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AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA

1. MEMORIA
1.1.0BJECTE
Es objecte del present document descriure i valorar la intervencié a realitzar en un tram paral-lel a la TV-
2041.
La intervencid és centrara en la ampliacio, consolidacio i prolongacié de vorera d’un tram paral-lel a la
travessia que uneix la N-340 i el poble de Roda de Bera. Un projecte que té com objecte millorar la
qualitat i seguretat en la circulacié de vianants per un itinerari definit de vorera lliure de circulacié de
vehicles. El projecte Unicament contempla un tram de peatonalitzacié en coordinacié amb una proposta
més amplia d’adequacié peatonal de tota la TV-2041 que s’executara conjuntament amb altres
administracions, en aquest cas, en coordinacié amb la Diputacié de Tarragona.
1.2.SITUACIO | ENTORN
La intervencid es realitza a la TV-2041, entre el pont que creua la Autopista AP-7 i la connexid del carrer
Bonastre amb la travessia, creuant els carrers Murillo, Sant Celoni, Passeig de les Torres i Breda.
El projecte actua en unes voreres adherides a una petita urbanitzacié de baixa densitat previ al accés al
poble de Roda de Bera, i es tracta alhora, de I'eix peatonal paral-lel de la TV-2041 on, en aquest tram no
es necessari que es realitzi per la cuneta de la mateixa a excepcio del tram inicial entre el carrer Murillo i
Sant Celoni. La estructura viaria propera a la TV-2041 dins de I'ambit d’actuacid, permet la realitzacio del
projecte de forma que s’introdueix per carrers existents a una certa equidistancia de la travessia en la
seva major part.
El transit rodat dins d’aquest ambit d’actuacié es moderat, a excepcio del tram de vorera que queda
emmarcada entre el carrer Murillo i Sant Celoni que, en aquest cas, si que resta adherit a la propia TV-
2041.
L’ambit es troba delimitat entre I’AP-7, la TV-2041 i carrers trasversals amb vivendes aillades. Es tracta
per tant d’'un tram de projecte en un ambit de gran confluéncia de transit proxim. El projecte es alhora el
tram inicial d’adequacié de peatonal de la travessia.
1.3.DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA
La proposta de peatonalitzacio la TV- 2041 queda en aquest projecte enmarcada en el seu tram inicial
comprés entre el Carrer Murillo i final del Carrer Bonastre en connexiéo amb la TV-2041, creuant pels
carrers Murillo, Sant Celoni, Passeig de les Torres i Breda.
El projecte es centrara en la regularitzacié de dimensions de totes les voreres delimitades en el projecte
de 1,5 d’amplada a 2,5 m. Alhora, es prolongara el tram de vorera del Carrer Bonastre a partir del Carrer
Breda per tal d’arribar a connectar amb la futura pavimentacid de cuneta de la TV-2041.
En conseqliencia del objecte del projecte, s’haura d’adequar en cada tram entre carrers, la solucié
d’ampliacié de vorera determinada per tal d’establir una correcta connexié amb els vials rodats existent
aixi com també, els guals de vianants pertinents que permetin una correcta transicié peatonal entre les
voreres projectades.

MEMORIA
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Es per tant, que aquest adequacié de dimensions de vorera comportara una afectacié segons el tram en
les dimensions de la capa de rodadura i/o cuneta de formigd corresponent.

En el seu conjunt, el projecte comportara una serie d’enderrocs i nova pavimentacié de vorades,
paviment de vorera, guals i connexions entre fonamentacion superficial de solera de formigd no
estructural existents i noves.

1.4.DESCRIPCIO CONSTRUCTIVA
Es considera I'execucio en una Unica fase.

Demolicions

Es realitzara I'enderroc de tota la vorada, peces de paviment de panot existent i morters amb martell
neumatic previstes en el planol de demolicions. Seguidament realitzaran els talls pertinents d’aglomerat
asfaltic delimitant alhora el ambit d’actuacio.

Es procedira al enderroc de les superficies d’aglomerat asfaltic, formigd en massa i excavacions
pertinents delimitades als planols de demolicions.

Paviment
Per la realitzacié de la nova pavimentacidé s’haura de distingir entre les noves superficies de vorera
degudes a I'ampliacid i les remanents posterior al seu enderroc de paviment.

Es realitzara en les noves superficies d’ampliacié o nova execucié una base tot-u artificial compactacio al
95% del Proctor Modificat. Seguidament es podra executat la capa de solera de formigd no estructural
(HNE-20/P/20) reforgat amb fibres amb un espessor mig de 5cm abocat des de camié amb estés i vibrat
manual, amb acabat reglejat sobre executat segons pendents del projecte.

A continuacié es procedira al enrajolat de tot el ambit delimitat als planols de projecte mitjancant lloseta
de formigd per a Us exterior de color vermell, acabada amb botons, resisténcia a flexié T, carrega de
ruptura 3, resisténcia al desgast G i de dimensions 25x25x4 cm.

S’haura de tindre en compte la necessitat d’adequacio de guals de vianants reflectides en el projecte per
tal d’executar correctament les pendents d’aproximacié als passos de vianants aixi com també les
pavimentacions tactils d’indicador d’advertencia o direccionalitat assenyalades. Aquesta pavimentacio es
realitzara mitjancant de lloseta de formigd per exteriors, acabat baix relleu sense polir, resisténcia a flexio
T, carrega de ruptura 4, resisténcia al desgast H i de dimensions 25x25x4 cm.

S’hauran d’executar el guals de vorada per accés de vehicles previstos en el projecte aixi com també el
acabament d’un tram de cuneta mitjangant reblert de grava filtrant classificada.

Es realitzara la reposicié d’quelles peces de paviment, rases per instal-lacions o possibles reparacions
d’aglomerat asfaltic per a obres no previstes i imprescindibles

MEMORIA
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1.5.TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
Es fixa un termini maxim de 2 mesos per a |'execucié de I'obra.

1.6.PREUS APLICABLES A LES UNITATS D’OBRA
A l'apartat de pressupost si inclou la Justificacid de Preus es dedueixen els preus unitaris aplicats a les

diferents unitats d’obra incloses en el Projecte. El mateix compren els cost horari de la Ma d’obra, el cost
dels Materials Basics i el cost horari de la Maquinaria a peu d’obra, aixi com I'elaboracié dels preus
auxiliars i els preus descompostos de les unitats d’obra que comprenen el projecte, en base als
rendiments que s’estima que es produeixen en aquest tipus d’obres. S’han consultat les bases de preus

de I'ITEC, el Generadors de preus del CYPE i preus reals obtinguts d’Empreses constructores.

1.7.CLASSIFICACIO DE LES OBRES
En compliment del Real Decreto 3/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, BOE nim. 257, de 26 d’octubre i la Ley 30/2007, de 30
d’octubre, de Contratos del Sector Publico, BOE nim. 261 de 31 d’octubre, es proposa a continuacié la
classificacid que pot ser exigida als contractistes per presentar-se a la licitacié de I'execucié d’aquestes
obres:

Obres de Reforma encabides en el grup A del art. 122 del text refés de la llei de contractes

L'Arquitecte Municipal

Document signat electronicament
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ey Projecte: VORERA TV-2041
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=\ QUADRE DE PREUS N° 1
)
F\JUNTAH‘-"ENT DE
RODA DE BERA
N° Codi Ut Descripcid Total

1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES

1.1 DMX... m Demolicié de vorada sobre base de formigd amb martell pneumdatic i cdrrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Preu total perm .......ccccoevvcicerrvrcceeenns 0,98 €
NORANTA-VUIT CENTIMS

1.2 DMC... m Tall de paviment d'aglomerat asfdltic, mitjangant maquina talladora de paviment.
Preu total perm ........cccoeviiiiciriiiceenens 3,39 €

TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS

1.3 DMX... m? Demolicié de paviment exterior de formigd en massa, mitjancant retroexcavadora
amb martell picador, i carrega mecdanica d'enderrocs sobre camid o contenidor.

Preu total per m? ........ccccevvcieiiinnnnes 15,96 €
QUINZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS

14 DMX... m? Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic en calcada, amb martell pneumatic, i
cdrrega manual d'enderrocs sobre camid o contenidor.

Preu total per m? ........cccoemvvienniennnns 7,62 €
SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS

1.5 ADLO05 m? Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad minima de 15 cm, amb
mitjans mecdnics, retirada dels materials excavats i carrega a camid, sense incloure
fransport a 'abocador autoritzat.

Preu total perm? .........ccoccmrviccceennnns 0,37 €
TRENTA-SET CENTIMS

1.6 ADE0O1 m?® Excavacié a cel obert en terra de sorra densa, amb mitjans manuals, retirada dels
materials excavats i carrega a camid.

Preu total per m® ........ccocenviiiiniennnns 23,67 €
VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS

1.7 DMX... m? Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigd amb martell

pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
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Total

Descripcié

Ut

Codi

N°

3,56 €

Preu total per m? ........cccevvvcieiiiennnns

TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS N° 1

N° Codi Ut Descripcid Total
2 INSTAL LACIONS
2.1 IEO010 m Canalitzacié soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietile de doble

paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de didmetre

nominal, resisténcia a la compressid 450 N.

Preu total per m

................................. 7,96 €
SET EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS
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Projecte: VORERA TV-2041

QUADRE DE PREUS N° 1

Descripcié Total

3 PAVIMENTACIO Y REVESTIMENTS

3.1

3.2

3.3

3.4

UXB020 m  Subministrament i collocacié de peces de vorera recta de formigd, doble capa,

ADRO... m?®
UXHO10 m?
UXHO... m?

amb seccié normalitzada de vianants T3, classe climatica B (absorcié <=6%), classe
resistent a I'abrasid H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexid T (R-5 N/mm?), de
100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, collocades sobre base de
formigd no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada
a cada costat del vorera, abocament des de camid, estes i vibrat amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i col{ocat sobre explanada amb index CBR
> 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. InclUs p/p de
topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calgada i
al revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments
flexibles.

S'inclou la formacié de rigola de formigd insitu.

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estés de formigd en liit de
suport. Col1ocacid, rebut i anivellacié de les peces, incloent-hi topalls o contraforts.
Reomplert de junts amb morter de ciment.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica
de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurard la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Preu total perm ........cccoieimiiiciniiinens 35,01 €
TRENTA-CINC EUROS AMB U CENTIM

Base de paviment mitjancant reblert a cel obert, amb tot-u artificial granitic, i
compactacié al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

Preu total per m® .........cccoviiiiniicnnnnee 29,09 €
VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS

Enrajolat de lloseta de formigd per a Us exterior, acabada amb botons, resisténcia
a flexié T, carrega de ruptura 3, resisténcia al desgast G, 25x25x3,1 cm, vermell, per
Us privat en exteriors en zona de passos de peatons, col locada a l'estés sobre capa
de sorra-ciment.

Preu total perm? .........ccoccmrvicccenennnnnn 28,50 €
VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS

Enrajolat de lloseta de formigd per a Us exterior, acabada amib botons, resisteéncia
a flexié T, carrega de ruptura 3, resisténcia al desgast G, 25x25x3,1 cm, vermell, per
Us privat en exteriors en zona de passos de peatons, col {ocada a l'estés sobre capa
de sorra-ciment; tot alld realitzat sobre solera de formigd no estructural
(HNE-20/P/20), de 25 cm d'espessor, abocament des de camié amb estes i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Preu total per m? .........cccccoeieiiniciennnee 49,71 €
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Projecte: VORERA TV-2041

QUADRE DE PREUS N° 1

Descripcié Total

3.5 UXHO... m?

3.6 UXBO... m

3.7 UFFO10 m?

3.8 ASD040 m?

3.9 CHH... m?®

QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-U CENTIMS

Enrajolat de lloseta de formigd per exteriors, acabat baix relleu sense polir,
resistencia a flexié T, cdrrega de ruptura 4, resistencia al desgast H, 25x25x4 cm,
vermell, per Us privat en exteriors en zona de terrasses descobertes, collocada
picat de pitxell amb morter.

Preu total perm? .........cccoocmrvicceeennennn 34,35 €
TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS

Pega tipus per a gual - MC - C3 (17x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, collocat sobre
base de formigd no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amib
morter de ciment, industrial, M-5.

Preu total perm ........cccoieimiiiiniienens 19,01 €
DINOU EUROS AMB U CENTIM

Ferm flexible per a trafic pesat T41 sobre esplanada E3, compost de capa granular
de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25 i barreja bituminosa en calent:
capa de 7 cm d'AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1; capa de rodolament de 3 cm
de BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2.

Preu total perm? .........ccoccmvvvcceeennnnn 18,05 €
DIVUIT EUROS AMB CINC CENTIMS

Reblert de grava filtrant classificada, quines caracteristiques i composicid

granulométrica compleixen l'exposat en l'art. 421 del PG-3, per drenatge en
perimetre de pou de drenatge.

Preu total per m® .........cccoviiiiiicinnnnee 36,68 €

TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS

Formigd HM-20/B/20/! fabricat en central i abocament des de camid, per a
formacié de rigola.

Preu total per m® .........ccccmiiiiniiinnnne. 83,46 €
VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTI...

Partida algada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles
de redlitzar.
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QUADRE DE PREUS N° 1

AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA

Total

Descripcié

Ut

Codi

N°

2.781,19 €

Preu total redondeado per m* ..........

DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB DINO...
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)
F\JUNTAH‘-"ENT DE
RODA DE BERA
N° Codi Ut Descripcid Total

4 GESTIO DE RESIDUS

4.1 GRA... m?® Transport amb camidé de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres
de construccio i/o demolicid, a abocador especific, instal lacié de tractament de
residus de construccid i demolicidé externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

Preu total redondeado per m® .......... 1,92 €
U EURO AMB NORANTA-DOS CENTIMS

42 GRBO... m®* Cdnon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials
cerdmics, produits a obres de construccié i/o demolicid, en abocador especific,
instal lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Preu total redondeado per m® .......... 8,27 €
VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS

4.3 GTA020 m*® Transport de terres amb camié a abocador especific, instal lacié de fractament de
residus de construccid i demolicidé externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus, situat a una distancia maxima de 10 km.

Preu total redondeado per m® .......... 4,56 €
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS

44 GTB020 m* Canon d'abocament per liurament de terres procedents de l'excavacid, en
abocador especific, instaldacid de fractament de residus de construccid i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Preu total redondeado per m® .......... 2,40 €
DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS
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N° Codi Ut Descripcid Total
5 SEGURETAT | SALUT
5.1 YCcxo10 Ut Conjunt de sistemes de proteccid collectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.
Preu total redondeado per Ut ........... 1.060,00 €

MIL SEIXANTA EUROS
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N° Codi Ut Descripcid Total

6 CONTROL DE QUALITAT

6.1 XUxo10 Ut Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a I'drea técnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Preu total redondeado per Ut ........... 530,00 €
CINC-CENTS TRENTA EUROS
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Projecte: VORERA TV-2041

QUADRE DE PREUS N° 2

AJUNTAI\.."IENT DE
RODA DE BERA

N° Codi Ut  Descripcid Total

1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES

1.1 DMX090 m Demolicié de vorada sobre base de formigd amb martell pneumatic i carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.
0,032 h Martell pneumatic. 4,080 € 0,13 €
0,032 h Compressor portatil diésel mitja pressié 10 m3/min. 6,920 € 0,22 €
0,011 h Ped especialitzat construccié. 17,310 € 0,19 €
0,022 h Ped ordinari construccio. 16,360 € 0,36 €
2,000 % Mitjans auxiliars 0,900 € 0,02 €
6,000 % Costos indirectes 0,920 € 0,06 €
Preu total porm .......ccccrveccceeerrncnenes 0,98 €
1.2 DMC... m Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, mitjiangant maquina talladora de paviment.
0,056 h Talladora de paviment amb arrencada, desplagament i regulacié del
disc de tall manuals. 36,900 € 2,07 €
0,061 h Ajudant construccié d'obra civil. 17,520 € 1,07 €
2,000 % Mitjans auxiliars 3,140 € 0,06 €
6,000 % Costos indirectes 3,200 € 0,19 €

Preu total por m ... 3,39 €

13 DMX020 m2? Demolici® de paviment exterior de formigd en massa, mitjangcant retroexcavadora
amb martell picador, i carrega mecdnica d'enderrocs sobre camid o contenidor.

0,152 h Retroexcavadora sobre pneumatics, de 85 kW, amb martell trencador. 64,840 € 9,86 €
0,051 h Miniretrocarregadora sobre pneumatics de 15 kW. 40,850 € 2,08 €
0,163 h Ped especialitzat construccié. 17,310 € 2,82€
2,000 % Mitjans auxiliars 14,760 € 0,30 €
6,000 % Costos indirectes 15,060 € 0,90 €
Preu total por m? 15,96 €
1.4 DMX030 m? Demolicid de paviment d'aglomerat asfdltic en calcada, amb martell pneumatic, i
cdrrega manual d'enderrocs sobre camid o contenidor.
0,242 h Martell pneumatic. 4,080 € 0,99 €
0,121 h Compressor portdtil diésel mitja pressié 10 m3/min. 6,920 € 0,84 €
0,005 h Talladora de paviment amb arrencada, desplagament i regulacié del —
disc de tall manuals. 36,900 € 0,18 € —
0,088 h Ped especialitzat construccié. 17,310 € 1,52€ —
0,215 h Ped ordinari construccio. 16,360 € 352¢€ I
2,000 % Mitjans auxiliars 7,050 € 0,14 € JE—
6,000 % Costos indirectes 7,190 € 043 € —
_— E— O
—
Preu total por m? ........cccoccmvrcccneeennns 7,62 € —
B
1.5 ADLO05 m? Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad minima de 15 cm, amb — gL
mitjans mecdnics, retirada dels materials excavats i carrega a camid, sense — £ S
incloure transport a I'abocador autoritzat. — 3N
—
0,010 h Pala carregadora sobre pneumdatics de 120 kW/1,9 m?. 28,850 € 0,29 € — 2 .:E,,
0,003 h Peé ordinari construccié. 16,360 € 0,05 € I %E
2,000 % Mitjans auxiliars 0,340 € 0,01 € —_— ‘gE
— O C
6,000 % Costos indirectes 0,350 € 0,02 € — O
_— — 5
Preu total por m? ........coceeeeereeeennnes. 0,37 € ==
— e}
1.6 ADE001 m?® Excavacidé a cel obert en terra de sorra densa, amb mitjans manuals, retirada dels — 00
. . N . s —
materials excavats i carrega a camio. — 5
— = O
1,338 h Ped ordinari construccio. 16,360 € 21,89 € — ag
2,000 % Mitjans auxiliars 21,890 € 044¢€ ——=5
6,000 % Costos indirectes 22,330 € 1,34€ — l§§
—_— p— 1
Preu total por m® 23,67 € ——— 32
L, . X . . L, — 6'0
1.7 DMX050 m? Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigd amb martell —%F]
pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camid o contenidor. — < O
— G
0,054 h Martell pneumatic. 4,080 € 0,22 € E E
0,054 h Compressor portatil diésel mitja pressié 10 m3/min. 6,920 € 0,37 € — é E
0,054 h Ped especialitzat construccié. 17,310 € 0,93 € —3a%
=
— E%
I T ©
—_— 05
—— K
— O T
T O
———B E
—— 33
1}
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0,108 h Ped ordinari construccio. 16,360 € 1,77 €
2,000 % Mitjans auxiliars 3,290 € 0,07 €
6,000 % Costos indirectes 3,360 € 0,20 €
Preu total por m? ........ccccocemrreccneeenns 3,56 €
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Projecte: VORERA TV-2041

Ut Descripcié

QUADRE DE PREUS N° 2

Total

2 INSTAL LACIONS

21

IECO10 m

0,063 m*
1,000 m

1,000 m

0,007 h
0,052 h

0,001 h
0,054 h
0,054 h
0,028 h
0,022 h
2,000 %

Canalitzacié soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilé de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de didmetre

nominal, resistencia a la compressid 450 N.

Sorra de 0 a 5 mm de diametre.
Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilé de doble paret (interior
llisa i exterior corrugaday), de color taronja, de 75 mm de diametre
nominal, per a canalitzacié soterrada, resisténcia a la compressié 450 N,
resistencia a limpacte 20 joules, amb grau de proteccid IP 549 segons
UNE 20324, amb fil guia incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
Cinta de senyalitzacié de polietile, de 150 mm d'amplada, color groc,
amb linscripcié "ATENCIO! A SOTA HI HA CABLES ELECTRICS" i friangle de
risc eléctric.
DUmper de descarrega frontal de 2 t de carrega Util.
Picé vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, fipus
piconadora de granota.
Camid cisterna de 8 m* de capacitat.
Oficial 1° construccié.
Ped ordinari construccio.
Oficial 1¢ electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans auxiliars

6,000 % Costos indirectes

Preu total por m

12,020 €

3,180 €

0,250 €
8,750 €

3,500 €
40,080 €
19,630 €
16,360 €
20,290 €
17,490 €

7,360 €

7,510 €

0,76 €

318€

0,25¢€
0,06 €

0,18 €
0,04 €
1,06 €
0,88 €
0,57 €
0,38 €
0,15 €
045€

7,96 €
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Projecte: VORERA TV-2041

QUADRE DE PREUS N° 2

Ut Descripcié Total

3 PAVIMENTACIO Y REVESTIMENTS

3.1

3.2

3.3

UXB020 m

0,300 m*
0,006 m*
0,006 t

1,050 Ut

0291 h
0,307 h
2,000 %

ADR030 m?

2,200 t
0111 h
0,165 h
0,011 h

0,075 h
2,000 %

UXHO10 m?

0,032 m?
1,000 kg

1,050 m?

0,001 m®
0,354 h
0,354 h

Subministrament i collocacié de peces de vorera recta de formigd, doble capa,

amb seccid normalitzada de vianants T3, classe climatica B (absorcid <=6%), classe

resistent a I'abrasié H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexié T (R-5 N/mm?), de

100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, collocades sobre base de
formigd no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada
a cada costat del vorera, abocament des de camid, estés i vibrat amb acabat
reglejat, segons pendents del projecte i collocat sobre explanada amb index CBR

> 5 (Cadlifornia Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant
d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclis p/p de

topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de I'altura de la vorera, del costat de la calcada i

al revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments

flexibles.

S'inclou la formacié de rigola de formigd insitu.

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estes de formigd en liit de

suport. Collocacidé, rebut i anivellacié de les peces, incloent-hi topalls o contraforts.

Reomplert de junts amb morter de ciment.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica
de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Formigd no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 56,990 € 17,10 €
Aigua. 1,400 € 0,01 €
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

M-5 (resistencia a compressié 5 N/mm2), subministrat en sacs, segons

UNE-EN 998-2. 29,260 € 0,18 €
Vorera recta de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de

vianants A3 (20x8) cm, classe climdtica B (absorcid <=6%), classe resistent

a l'abrasio H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexid T (R-5 N/mm?),

de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. 1,870 € 1,96 €
Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 23,300 € 6,78 €
Ajudant construccié d'obra civil. 20,680 € 6,35€
Mitjans auxiliars 32,380 € 0,65 €
6,000 % Costos indirectes 33,030 € 1,98 €

Preu total por m 35,01 €

Base de paviment mitjancant reblert a cel obert, amb tot-u artificial granitic, i

compactacié al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

Tot-u artificial granitic. 10,550 € 23,21 €

DUmper de descarrega frontal de 2 t de carrega til. 8,750 € 0,97 €

Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm,

reversible. 6,390 € 1,05 €

Camib cisterna de 8 m* de capacitat. 40,080 € 0,44 €

Ped ordinari construccié. 16,360 € 1,23 €

Mitjans auxiliars 26,900 € 0,54 €

6,000 % Costos indirectes 27,440 € 1,65 €

Preu total por m® ........cccecmiiiiiiinennns 29,09 €

Enrajolat de lloseta de formigd per a Us exterior, acabada amb botons, resisténcia
a flexié T, carrega de ruptura 3, resistencia al desgast G, 25x25x3,1 cm, vermell, per
Us privat en exteriors en zona de passos de peatons, collocada a l'estés sobre
capa de sorra-ciment.

Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m? de ciment Portland CEM

1I/B-L 32,5 R i sorra de pedrera granitica, confeccionat en obra. 60,050 € 1.92€
Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1. 0,100 € 0,10€

Lioseta de formigd per a Us exterior, acabada amb botons, classe
resistent a flexio T, classe resistent segons la carrega de ruptura 3, classe
de desgast per abrasié G, format nominal 20x20x3,1 cm, color vermell,

segons UNE-EN 1339. 8,250 € 8,66 €
Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 108,950 € 0,11 €
Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 23,300 € 8,25€
Ajudant construccié d'obra civil. 20,680 € 732€

http://rodadebera.eadministracio.cat/
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2,000 % Mitjans auxiliars 26,360 € 0,53 €
6,000 % Costos indirectes 26,890 € 1,61 €
Preu total por m? ........cccoccmrricceeeenns 28,50 €

3.4 UXHO... m?

0,263 m*
0,032 m*

1,000 kg

1,050 m?

0,001 m?
0,044 h
0,118 h
0,401 h
0,487 h
2,000 %

3.5 UXHO... m?

0,030 m?
1,000 kg

1,050 m?

1,000 kg

0,354 h
0,354 h
2,000 %

3.6 UXB02... m

0,048 m?*
0,006 m*
0,002 t

1,050 Ut

0,094 h
0,100 h
2,000 %

Enrajolat de lloseta de formigd per a Us exterior, acabada amb botons, resistencia
a flexié T, carrega de ruptura 3, resisténcia al desgast G, 25x25x3,1 cm, vermell, per
Us privat en exteriors en zona de passos de peatons, colliocada a l'estés sobre
capa de sorra-ciment; tot allo realitzat sobre solera de formigd no estructural
(HNE-20/P/20), de 25 cm d'espessor, abocament des de camidé amb estés i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Formigd no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 56,990 € 14,99 €
Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m? de ciment Portland CEM

II/B-L 32,5 R i sorra de pedrera granitica, confeccionat en obra. 60,050 € 1,92€
Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN

197-1. 0,100 € 0,10€

Lloseta de formigd per a Us exterior, acabada amb botons, classe
resistent a flexio T, classe resistent segons la carrega de ruptura 3, classe
de desgast per abrasié G, format nominal 20x20x3,1 cm, color vermell,

segons UNE-EN 1339. 8,250 € 8,66 €
Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 108,950 € 0,11€
DUmper de descarrega frontal de 2 t de carrega til. 8,750 € 0,39 €
Regla vibrant de 3 m. 3,350 € 0,40 €
Oficial 1% construccié d'obra civil. 23,300 € 9,34 €
Ajudant construccié d'obra civil. 20,680 € 10,07 €
Mitjans auxiliars 45,980 € 0,92 €
6,000 % Costos indirectes 46,900 € 2,81€

Preu total por m? ........cccocemiiiiiinnnnns 49,71 €

Enrajolat de lloseta de formigd per exteriors, acabat baix relleu sense polir,
resisténcia a flexié T, carrega de ruptura 4, resistencia al desgast H, 25x25x4 cm,
vermell, per Us privat en exteriors en zona de terrasses descobertes, collocada
picat de pitxell amb morter.

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con

250 kg/me de ciment i una proporcié en volum 1/6. 115,300 € 346 €
Ciment Portland CEM 11/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN
197-1. 0,100 € 0,10€

Lioseta de formigd per exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix
relleu sense polir, classe resistent a flexio T, classe resistent segons la
carrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasié H, format nominal
25x25x4 cm, color vermell, segons UNE-EN 1339, amb resisténcia al

liscament (index USRV) > 45. 11,700 € 12,29 €

Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 012 mm de

diametre, exempta de sals perjudicials, presentada en sacs. 0,350 € 0,35€

Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 23,300 € 8,25 €

Ajudant construccié d'obra civil. 20,680 € 732€

Mitjans auxiliars 31,770 € 0,64 €
6,000 % Costos indirectes 32,410 € 1,94 €

Preu total por m? ... 34,35 €

Peca fipus per a gual - MC - C3 (17x17) - B- H - §(R-3,5) - UNE-EN 1340, col{ocat
sobre base de formigd no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat
amb morter de ciment, industrial, M-5.

Formigd no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 56,990 € 2,74 €
Aigua. 1,400 € 0,01 €
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria

M-5 (resistencia a compressié 5 N/mm2), subministrat en sacs, segons

UNE-EN 998-2. 29,260 € 0,06 €
Peca tipus per a gual de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada

C3 (17x17) cm, classe climdatica B (absorcié <=6%), classe resistent a

I'abrasié H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexio S (R-3,5 N/mm?).

Longitud de vorera 100 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340. 10,010 € 10,51 €
Oficial 1% construccié d'obra civil. 23,300 € 2,19 €
Ajudant construccié d'obra civil. 20,680 € 2,07 €
Mitjans auxiliars 17,580 € 0,35 €

6,000 % Costos indirectes 17,930 € 1,08 €
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Preu total porm .......ccccomvecccrerriinenns 19,01 €
3.7 UFFO10 m? Ferm flexible per a trafic pesat T41 sobre esplanada E3, compost de capa granular
de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25 i barreja bituminosa en calent:
capa de 7 cm d'AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1; capa de rodolament de 3 cm
de BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2.
0,440 t Barreja de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada
per a frafic T41, segons PG-3. 7,840 € 3,45 €
1,000 kg Emulsié bituminosa, tipus ECI, a forca de betum asfailtic, segons PG-3. 0,260 € 0,26 €
0,146 t Material granular per a la fabricacié de mescla bituminosa en calent AC
22 bin D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25,
adequat per a trafic T41, segons PG-3. Segons UNE-EN 13043. 9,260 € 1,35€
0,008 t Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent. 41,000 € 0,33 €
0,006 t Betum asfaltic B60/70, segons PG-3. 292,740 € 1,76 €
1,000 kg Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. 0,240 € 0,24 €
0,061 t Material granular per a la fabricacié de mescla bituminosa en calent
BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2, coeficient de Los Angeles <=25,
adequat per a trafic T4, segons PG-3. Segons UNE-EN 13043. 10,150 € 0,62 €
0,004 t Filler calcari, per a mescla bituminosa en calent. 41,000 € 0,16 €
0,003 t Betum asfaltic B60/70, segons PG-3. 292,740 € 0,88 €
7,313 tkm  Transport d'drids. 0,100 € 0,73 €
0,011 h Camié basculant de 14 t de carrega, de 184 kW. 39,140 € 043 €
0,005 h Motoanivelladora de 154 kW. 74,890 € 037 €
0,004 h Camié cisterna de 8 m® de capacitat. 40,080 € 0,16 €
0,005 h Compactador monocilindric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm. 62,300 € 0,31 €
0,006 h Pala carregadora sobre pneumdatics de 120 kW/1,9 m2. 28,850 € 0,17 €
0,004 h Camié cisterna equipat per a reg, de 8 m® de capacitat. 42,000 € 0,17 €
0,004 h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 12,300 € 0,05€
0,007 h Central asfaltica continua per a fabricacié de barreja bituminosa en
calent, de 200 t/h. 309,000 € 2,16 €
3,789 tkm  Transport d'aglomerat. 0,100 € 0,38 €
1,108 Ut Desplacament de maquindria de fabricacié de mescla bituminosa en
calent. 1,030 € 1,14 €
0,006 h Estenedora asfaltica de cadenes, de 81 kW. 80,340 € 0,48 €
0,006 h Compactadora tandem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada
de treball 168 cm. 41,000 € 025€
0,006 h Compactador de pneumatics autopropulsat, de 12/22 1. 58,200 € 0,35€
0,008 h Oficial 1° construccié d'obra civil. 23,300 € 0,19 €
0,015 h Ajudant construccié d'obra civil. 20,680 € 0,31 €
2,000 % Mitjans auxiliars 16,700 € 0,33 €
6,000 % Costos indirectes 17,030 € 1,02 €
Preu total por m? ... 18,05 €
3.8 ASD040 m?® Reblert de grava filtrant classificada, quines caracteristiques i composicid
granulomeétrica compleixen l'exposat en l'art. 421 del PG-3, per drenatge en
perimetre de pou de drenatge.
2,200 t Grava filtrant classificada, segons I'art. 421 del PG-3. 12,750 € 28,05 €
0017 h Pala carregadora sobre pneumatics de 120 kW/1,9 m?2. 28,850 € 049 €
0,017 h Camid basculant de 12 t de carrega, de 162 kW. 40,170 € 0,68 €
0,011 h Motoanivelladora de 154 kW. 74,890 € 082¢€
0,027 h Compactador monocilindric vibrant autopropulsat, de 74 kW, de 7,42 t,
amplada de treball 167,6 cm. 50,400 € 1,36 €
0,013 h Camié cisterna de 8 m® de capacitat. 40,080 € 0,52 €
0,122 h Ped ordinari construccio. 16,360 € 2,00 €
2,000 % Mitjans auxiliars 33,920 € 0,68 €
6,000 % Costos indirectes 34,600 € 2,08 €
Preu total por m® .......ccccocmvveceeeennns 36,68 €
3.9 CHH020 m?® Formigd HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camid, per a
formacié de rigola.
1,100 m? Formigd HM-20/B/20/I, fabricat en central. 63,840 € 70,22 €
0,062 h Oficial 1° estructurista, en treballs de posada en obra del formigé. 20,610 € 1,28 €
0,310 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigd. 18,400 € 570 €
2,000 % Mitjans auxiliars 77,200 € 1,54 €
6,000 % Costos indirectes 78,740 € 4,72 €
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Projecte: VORERA TV-2041

vad
SN QUADRE DE PREUS N° 2
AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA
N° Codi Ut Descripcié Total
Preu total por m* 83,46 €
3.10 P.A. m*® Partida alcada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles
de realitzar.
Sense descomposicid 2.623,764 €
6,000 % Costos indirectes 2.623,764 € 157,43 €
Preu total redondeado por m® ......... 2.781,19 €

Codi Validacié: JRQGDJ3XTM6EL7KCQYL4KNP5WG | Verificacié: http:/rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 28 de 155



AJUNTAI\.."IENT DE
RODA DE BERA

N° Codi

Projecte: VORERA TV-2041

QUADRE DE PREUS N° 2

Ut Descripcié Total

4 GESTIO DE RESIDUS

4.1 GRA020 m?®

0,071 h
2,000 %

4.2 GRB020 m?

1,108 m?

2,000 %

4.3 GTA020 m®

0,105 h
2,000 %

4.4 GTB020 m?

1,108 m*

2,000 %

Transport amb camid de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres
de construccié i/o demolicid, a abocador especific, instal {acid de tractament de
residus de construccid i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

Camié de fransport de 10 t amb una capacitat de 8 m?i 2 eixos. 24,970 € 1,77 €
Mitjans auxiliars 1,770 € 0,04 €
6,000 % Costos indirectes 1,810 € 0,11€

Preu total redondeado por m® ......... 1,92 €

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials
cerdmics, produits a obres de construccié i/o demolicid, en abocador especific,
installacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a l'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Canon d'abocament per lliurament de residus inerts de maons, teules i

materials cerdmics, produits a obres de construccid i/o demolicid, en

abocador especific, instal lacié de tractament de residus de construccid

i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de

residus. 6,900 € 7465€
Mitjans auxiliars 7,650 € 0,15 €
6,000 % Costos indirectes 7,800 € 047 €

Preu total redondeado por m® ......... 8,27 €

Transport de terres amb camié a abocador especific, instal lacié de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacioé de residus, situat a una distancia maxima de 10 km.

Camid basculant de 12 t de carrega, de 162 kW. 40,170 € 4,22 €
Mitjans auxiliars 4,220 € 0,08 €
6,000 % Costos indirectes 4,300 € 0,26 €

Preu total redondeado por m® ......... 4,56 €

Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavacid, en
abocador especific, installacid de tractament de residus de construccié i
demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de

I'excavacid, en abocador especific, instal lacié de fractament de
residus de construccié i demolicié externa a l'obra o centre de

valoritzacié o eliminacié de residus. 2,000 € 222¢€
Mitjans auxiliars 2,220 € 0,04 €
6,000 % Costos indirectes 2,260 € 0,14 €

Preu total redondeado por m® ......... 2,40 €
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Projecte: VORERA TV-2041

| S
SEN QUADRE DE PREUS N° 2
AJUNTAI\.."IENT DE
RODA DE BERA
N° Codi Ut Descripcié Total

5 SEGURETAT | SALUT

5.1 YCx010 Ut Conjunt de sistemes de proteccid collectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense descomposicid 1.000,000 €

6,000 % Costos indirectes 1.000,000 € 60,00 €

Preu total redondeado por Ut ......... 1.060,00 €
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Projecte: VORERA TV-2041

| S
SEN QUADRE DE PREUS N° 2
AJUNTAI\.."IENT DE
RODA DE BERA
N° Codi Ut Descripcié Total

6 CONTROL DE QUALITAT

6.1 Xuxo10 Ut Conjunt de proves i assajos, redlitzats per un laboratori acreditat a I'drea técnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Sense descomposicid 500,000 €

6,000 % Costos indirectes 500,000 € 30,00 €

Preu total redondeado por Ut ......... 530,00 €
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AJUNTAL-\ENT pe Projecte:  VORERA TV-2041
RODA DE BERA

AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Capitol n® 1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES

N° Ut Descripcid Amidament Preu Import

1.1 DMX090 M Demolicié de vorada sobre base de formigd amb martell pneumatic i carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
VORERA TRAM 2 116,4 116,40
VORERA TRAM 3 71,51 71,51
VORERA TRAM 4 11,24 11,24
VORERA TRAM 5 68,05 68,05
VORERA TRAM 6 47,25 47,25

314,45 314,45

Total m : 314,45 0,98 € 308,16 €

-

2 DMCO010 M Tall de paviment d'aglomerat asfaltic, mitiancant maquina talladora de paviment.

Perimetre Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 1 22 22,00
TRAM 2 136,20 136,20
TRAM 3 112,64 112,64
TRAM 5 61,57 61,57
TRAM 6 42,97 42,97
TRAM 7 24,36 24,36
3,14 3,14
8,85 8.85
3.41 3.41

415,14 415,14

Total m : 415,14 3,39 € 1.407,32 €

1.3 DMX020 ... Demolicié de paviment exterior de formigd en massa, mitjangant retroexcavadora

amb martell picador, i carrega mecdnica d'enderrocs sobre camid o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 2 106,48 1,20 127,78
127,78 127,78
Total m?: 127,78 15,96 € 2.039,37 €
1.4 DMX030 ... Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic en calcada, amb martell pneumatic,

i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Sup. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
ASFALT TRAM 1 26,4 26,40
ASFALT TRAM 2 22,66 22,66
ASFALT TRAM 3 63,86 63,86
ASFALT TRAM 4 1,45 1,45
ASFALT TRAM 5 67,2 67,20
ASFALT TRAM 6 46,59 46,59
ASFALT TRAM 7 92,1 92,10

320,26 320,26
Total m?: 320,26 7,62 € 2.440,38 €
1.5 ADLO05 ... Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad minima de 15 cm, amb

mitjans mecanics, retirada dels materials excavats i carrega a camid, sense
incloure transport a I'abocador autoritzat.

SUP. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
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Projecte:

VORERA TV-2041

AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Capitol n® 1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES

N° Ut Descripcid Amidament Preu Import
TRAM 4 9 9,00
TRAM 7 3 3,00

12,00 12,00

Total m?: 12,00 0,37 € 4,44 €

1.6 ADEOQO1 . Excavacié a cel obert en terra de sorra densa, amb mitjans manuals, retirada dels

materials excavats i carrega a camid.

AMPLIACIO VORERA SUP. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 1 23,22 0,15 3,48
TRAM 2 78,31 0,15 11,75
TRAM 3 37,98 0,15 5,70
TRAM 5 41,78 0,15 6,27
TRAM 6 31,11 0,15 4,67
TRAM 7 93,16 0,15 13,97

45,84 45,84

VORADA Sup. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
VORADA TRAM 1 24,55 0,40 0,15 1,47
VORADA TRAM 2 116,40 0,40 0,15 6,98
VORADA TRAM 3 71,51 0,40 0,15 4,29
VORADA TRAM 4 12,24 0,40 0,15 0,73
VORADA TRAM 5 68,06 0,40 0,15 4,08
VORADA TRAM 6 47,25 0,40 0,15 2,84

20,39 20,39

66,23 66,23

Total m*: 66,23 23,67 € 1.567,66 €

-—

7 DMX050

. Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigd amb martell

pneumdtic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

Sup. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
VORERA TRAM 2 136,2 136,20
VORERA TRAM 3 67,43 67,43
VORERA TRAM 5 78,21 78,21
VORERA TRAM 6 55,22 55,22

337,06 337,06

Total m?: 337,06 3,56 € 1.199,93 €

Parcial n° 1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES : 8.967,26 €

Codi Validacié: JRQGDJ3XTM6EL7KCQYL4KNP5WG | Verificacié: http:/rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 35 de 155



et

L

{
™

AJUNTAMENT pe Projecte:  VORERA TV-2041
RODA DE BERA
AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Capitol n° 2 INSTAL LACIONS

N° Ut Descripcid Amidament Preu Import

2.1 IEO010 M Canalitzacié soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilé de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de
digdmetre nominal, resisténcia a la compressié 450 N.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 1 20,15 20,15
TRAM 2 123,82 123,82
TRAM 3 61,20 61,20
TRAM 4 8,10 8,10
TRAM 5 58,56 58,56
TRAM 6 40,20 40,20
TRAM 7 33,05 33,05

345,08 345,08

Total m : 345,08 7,96 € 2.746,84 €

Parcial n® 2 INSTAL-LACIONS : 2.746,84 €
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Projecte: VORERA TV-2041

AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Capitol n° 3 PAVIMENTACIO Y REVESTIMENTS

N° Ut

Descripcié Amidament Preu Import

3.1 UXB020

M Subministrament i collocacié de peces de vorera recta de formigd, doble capa,

amb seccié normalitzada de vianants T3, classe climatica B (absorcid <=6%),
classe resistent a I'abrasidé H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexié T (R-5
N/mm?), de 100 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col{ocades
sobre base de formigd no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10
cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camid, estés i vibrat
amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i collocat sobre explanada
amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior
ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. InclUs
p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de I'altura de la vorera, del costat de la
calcada i al revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de
paviments flexibles.

S'inclou la formacié de rigola de formigd insitu.

Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estés de formigd en liit de
suport. Coldocacid, rebut i anivellacié de les peces, incloent-hi topalls o
contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacid
grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurard la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal

TRAM 1
TRAM 2
TRAM 3
TRAM 4
TRAM 5
TRAM 6
TRAM 7

3.2 ADRO30

20,15 20,15
123,82 123,82
61,20 61,20
8,10 8,10
58,56 58,56
40,20 40,20
33,05 33,05

345,08 345,08
Total m: 345,08 35,01 € 12.081,25 €

. Base de paviment mitjiancant reblert a cel obert, amb tot-u artificial granitic, i

compactacié al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.

SUP. Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 1 22,16 0,15 3.32
TRAM 2 118,80 0,22 26,14
TRAM 3 39,30 0,15 5,90
TRAM 5 54,30 0,15 8,15
TRAM 6 37,69 0,15 5,65
TRAM 7 102,13 0,15 15,32

64,48 64,48

Total m*: 64,48 29,09 € 1.875,72 €

3.3 UXHO10

. Enrdjolat de lloseta de formigd per a Us exterior, acabada amibb botons, resistencia

a flexié T, carrega de ruptura 3, resistencia al desgast G, 25x25x3,1 cm, vermell, per
Us privat en exteriors en zona de passos de peatons, collocada a l'estés sobre
capa de sorra-ciment.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 2 136,2 136,20
TRAM 3 82,69 82,69
TRAM 5 78,13 78,13
TRAM 6 55,22 55,22
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Projecte: VORERA TV-2041

AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Capitol n° 3 PAVIMENTACIO Y REVESTIMENTS

N° Ut Descripcid Amidament Preu Import

3.4 UXHO10c

352,24 352,24
Total m?: 352,24 28,50 € 10.038,84 €

. Enrgjolat de lloseta de formigd per a Us exterior, acabada amb botons, resisténcia

a flexié T, carrega de ruptura 3, resistencia al desgast G, 25x25x3,1 cm, vermell, per
Us privat en exteriors en zona de passos de peatons, collocada a l'estés sobre
capa de sorra-ciment; tot alld realitzat sobre solera de formigd no estructural
(HNE-20/P/20), de 25 cm d'espessor, abocament des de camidé amb estés i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

AMPLIACIO DE VOR... SUP. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 1 23,22 23,22
TRAM 2 78,31 78,31
TRAM 3 37.98 37,98
TRAM 5 41,78 41,78
TRAM 6 31,11 31,11
TRAM 7 93.16 9316

305,56 305,56

Total m?: 305,56 49,71 € 15.189,39 €

3.5 UXHO10b

. Enrgjolat de lloseta de formigd per exteriors, acabat baix relleu sense polir,

resisténcia a flexié T, carrega de ruptura 4, resistencia al desgast H, 25x25x4 cm,
vermell, per Us privat en exteriors en zona de terrasses descobertes, collocada
picat de pitxell amb morter.

AMBDOS PAVIMENT... SUP. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
GUALTRAM 1 2,86 2,86
GUAL TRAM 2 MURILLO 1,98 1,98
GUAL TRAM 2 SANT CELONI 11,33 11,33
GUAL TRAM 3 SANT CELONI 5,28 5,28
GUAL TRAM 3 TORRES 9,46 9,46
GUAL TRAM 5 TORRES 9.46 9,46
GUAL TRAM 5 BREDA 1,87 1,87
GUAL TRAM 6 BREDA 1,87 187

44,11 44,11

Total m?: 44,11 34,35 € 1.515,18 €

3.6 UXB020b M Peca fipus per a gual - MC - C3 (17x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col{ocat

sobre base de formigd no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat
amb morter de ciment, industrial, M-5.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 2 3,50 3.50
TRAM 3 3,50 3,50
TRAM 5 3,50 3.50
TRAM 6 3,50 3.50

14,00 14,00

Total m : 14,00 19,01 € 266,14 €

3.7 UFFO10 . Ferm flexible per a trafic pesat T41 sobre esplanada E3, compost de capa granular

de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25 i barreja bituminosa en calent:
capa de 7 cm d'AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1; capa de rodolament de 3
cm de BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2.

Sup. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
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Capitol n° 3 PAVIMENTACIO Y REVESTIMENTS

N° Ut Descripcid Amidament Preu Import
ACCES GUAL TRAM 2 7 7,00
POSIBLES REPARACIONS 15 15,00
TRAM 5 11,1 11,10
33,10 33,10
Total m?: 33,10 18,05 € 597,46 €
3.8 ASD040 ... Reblert de grava filtrant classificada, quines caracteristiques i composicid

granulomeétrica compleixen l'exposat en l'art. 421 del PG-3, per drenatge en
perimetre de pou de drenatge.

REOMPLERT CUNETA SUP. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 2 94 0,40 37.60
37.60 37.60
Total m*: 37,60 36,68 € 1.379,17 €
3.9 CHH020 ... Formigd HM-20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camid, per a
formacié de rigola.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 1 24,55 0,20 0,20 0,98
TRAM 2 116,40 0,20 0,20 4,66
TRAM 3 71,51 0,20 0,20 2,86
TRAM 4 12,24 0,20 0,20 0,49
TRAM 5 68,06 0,20 0,20 2,72
TRAM 6 47,25 0,20 0,20 1,89
13,60 13,60
Total m*: 13,60 83,46 € 1.135,06 €
3.10 P.A. ... Partida algada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles
de realitzar.
Total m*: 1,00 2.781,19 € 2.781,19 €

Parcial n°® 3 PAVIMENTACIO Y REVESTIMENTS :  46.859,40 €
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Capitol n° 4 GESTIO DE RESIDUS

N° Ut Descripcié

Amidament Preu Import

4.1 GRA020

. Transport amb camié de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres

de construccid i/o demolicidé, a abocador especific, instal lacié de tractament de
residus de construccid i demolicié externa a l'obra o cenfre de valoritzacié o
eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

FORMIGO EN MASSA Sup. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
TRAM 2 106,48 0,20 21,30

21,30 21,30

ASFALT Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
ASFALT TRAM 1 26,4 0,15 3,96
ASFALT TRAM 2 22,66 0.15 3.40
ASFALT TRAM 3 63,86 0,15 9,58
ASFALT TRAM 4 1,45 0,15 0,22
ASFALTTRAM 5 67,2 0,15 10,08
ASFALT TRAM 6 46,59 0,15 6,99
ASFALT TRAM 7 92,1 0,15 13,82

48,05 48,05

VORERA Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
VORERA TRAM 2 136,2 0,05 6,81
VORERA TRAM 3 67,43 0,05 3,37
VORERA TRAM 5 78,21 0,05 3.91
VORERA TRAM 6 55,22 0,05 2,76

16,85 16,85

VORADA Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
VORERA TRAM 2 116,4 0,17 0,20 3.96
VORERA TRAM 3 71,51 0,17 0,20 2,43
VORERA TRAM 4 11,24 0,17 0,20 0.38
VORERA TRAM 5 68,05 0,17 0,20 2,31
VORERA TRAM 6 47,25 0,17 0,20 1,61

10,69 10,69

96,89 96,89

Total m*: 96,89 1,92 € 186,03 €

4.2 GRB020

4.3 GTA020

. Cdanon d'abocament per liurament de residus inertes de maons, teules i materials

ceramics, produits a obres de construccid i/o demolicié, en abocador especific,
instal lacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o
centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Total m*: 327,96 8,27 € 2.712,23 €

. Transport de terres amb camidé a abocador especific, installacié de fractament

de residus de construccid i demolicid externa a I'obra o centre de valoritzacié o
eliminacioé de residus, situat a una distancia maxima de 10 km.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial  Subtotal
ACCES GUAL TRAM 2 7 7,00
POSIBLES REPARACIONS 15 15,00
TRAM 1 23,22 0,15 3,48
TRAM 2 78,31 0,15 11,75
TRAM 3 37,98 0,15 5,70
TRAM 5 41,78 0,15 6,27
TRAM 6 31,11 0,15 4,67
TRAM 7 93,16 0,15 13,97
VORADA TRAM 1 24,55 0,40 0,15 1,47
(Continua...)
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Projecte: VORERA TV-2041

AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Capitol n° 4 GESTIO DE RESIDUS

N° Ut Descripcid Amidament Preu Import

4.3 M2 Transport de terres amb camié a abocador especific, instal {acié de tra...  (Continuaci...
VORADA TRAM 2 116,40 0,40 0,15 6,98
VORADA TRAM 3 71,51 0,40 0.15 4,29
VORADA TRAM 4 12,24 0,40 0,15 0,73
VORADA TRAM 5 68,06 0,40 0,15 4,08
VORADA TRAM 6 47,25 0,40 0.15 2,84

88,23 88,23

Total m*: 88,23 4,56 € 402,33 €

4.4 GTB020

. Canon d'abocament per liurament de terres procedents de I'excavacid, en

abocador especific, installacié de tractament de residus de construccid i
demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Total m*: 17,61 2,40 € 42,26 €

Parcial n°® 4 GESTIO DE RESIDUS : 3.342,85 €
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AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Capitol n® 5 SEGURETAT | SALUT

N° Ut Descripcid Amidament Preu Import

5.1 ycxo10 Ut Conjunt de sistemes de proteccié collectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball.

Total Ut : 1,00 1.060,00 € 1.060,00 €

Parcial n° 5 SEGURETAT | SALUT : 1.060,00 €
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AJUNTAMENT pe Projecte:  VORERA TV-2041
RODA DE BERA
AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Capitol n® 6 CONTROL DE QUALITAT

N° Ut Descripcid Amidament Preu Import

6.1 xuxo10 Ut Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a I'area tecnica
corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Total Ut : 1,00 530,00 € 530,00 €

Parcial n° 6 CONTROL DE QUALITAT : 530,00 €
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asuntamentoe  Projecter VORERA TV-2041
RODA DE BERA

RESUM DEL PRESSUPOST

1 DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES 8.967,26
2 INSTAL LACIONS 2.746,84
3 PAVIMENTACIO Y REVESTIMENTS 44.859,40
4 GESTIO DE RESIDUS 3.342,85
5 SEGURETAT | SALUT 1.060,00
6 CONTROL DE QUALITAT 530,00
Pressupost d'execucié de material (PEM) 63.506,35
13% de despeses generals 8.255,83
6% de benefici industrial 3.810,38
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 75.572,56
21% 15.870,24
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC=PEM+... 91.442,80

Puja el pressupost d'execucié per contracta a I'expressada quantitat de NORANTA-U MIL

QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
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AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA

1.-CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccio i demolicié (RCE), conforme al disposat en |'Article 4 "Obligacions del productor de residus de construccié i
demolicid", el present estudi desenvolupa els punts seglients:

- Agents intervinents en la Gesti6 de RCE.

- Normativa i legislacio aplicable.

- Identificacié dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra, codificats segons I'Ordre MAM/304/2002.
- Estimacio de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencio dels residus en |'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacid o eliminacio que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separacié dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacid i altres operacions de gestid dels residus.

- Valoracio del cost previst de la gestié de RCE.

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.- Identificacio

El present estudi correspon al projecte Reforma Plaga Sant Jaume, situat en .

Els agents principals que intervenen en I'execucié de I'obra sén:

Promotor Ajuntament de Roda de Bera

Projectista Arquitecte municipal

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucid material) de 88.171,80€.

2.1.1.- Productor de residus (Promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisidé ultima de construir o demolir. Segons I'article 2
"Definicions" del Reial decret 105/2008, es poden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicio; en aquelles
obres que no precisin de llicencia urbanistica, tindra la consideracié de productor del residu la persona fisica o
juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicid.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un
canvi de naturalesa o de composicio dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unidé Europea de residus de construccié i demolicié.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

2.1.2.- Posseidor de residus (Constructor)
ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
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En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és responsabilitat de el
Productor dels residus (Promotor) la seva designacio abans del comengament de les obres.

2.1.3.- Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat pUblica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacié i I'eliminacié dels residus, inclosa la vigilancia d'aquestes
operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracido o gestio ambiental dels residus, amb independéncia
d'ostentar la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel productor dels residus (Promotor) amb
anterioritat al comengament de les obres.

2.2.- Obligacions

2.2.1.- Productor de residus (Promotor)

Ha d'incloure en el projecte d'execucid de I'obra un estudi de gestié de residus de construccié i demolicid, que contindra
com a minim:

1. Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccié i demolicié que es
generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de
8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacid i eliminacié de residus i la llista europea de
residus, o norma que la substitueixi.

2. Les mesures per a la planificacid i optimitzacid de la gestio dels residus generats a I'obra objecte del projecte.

3. Les operacions de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran en |'obra.

4. Les mesures per a la separacié dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del posseidor dels
residus, de I'obligacio establerta en I'apartat 5 de l'article 5.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de
gestio dels residus de construccié i demolicié dintre de I'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucié, previ acord de la direccio
facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb I'emmagatzematge,
maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de construccié i demolicié dintre de I'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gestio dels residus de construccié i demolicid, que formara part del pressupost del
projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment produits en
les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de valoritzacio o d'eliminacié per al seu
tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en el
present estudi o en les seves modificacions. La documentacié corresponent a cada any natural s'haura de mantenir
durant els cinc anys segiients.

En obres d'enderroc, rehabilitacid, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar
la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
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perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicéncia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una fianga o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta Ilicéncia en relacié amb els
residus de construccid i demolicié de I'obra, en els termes previstos en la legislacié de les comunitats autonomes
corresponents.

2.2.2.- Posseidor de residus (Constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, esta obligat a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a terme les obligacions
que li incumbeixin en relacié als residus de construccié i demoliciéd que es vagin a produir en I'obra, en particular les
recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i les contingudes en el present estudi.

El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar part dels
documents contractuals de |'obra.

El posseidor de residus de construccioé i demolicié, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici dels
requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari
o conveni de col-laboracié per a la seva gestio. Els residus de construccio i demolicié es destinaran preferentment, i per
aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, reciclat o a altres formes de valoritzacié.

El lliurament dels residus de construccid i demolicid a un gestor per part del posseidor haura de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia i, si escau, el
nombre de llicencia de I'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificacié del gestor de les operacions de destinacid.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui Gnicament operacions de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de
valoritzacio o d'eliminacio ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccid i demolicié per part dels
posseidors als gestors es regira per I'establert en la legislacié vigent en matéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior
valoritzacié o eliminacid.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que es
produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti tecnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacio
documentacio acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present apartat.

L'organ competent en mateéria mediambiental de la comunitat autonoma on se situi I'obra, de forma excepcional, i
ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
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sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al
posseidor dels residus de construccio i demolicié de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccio i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de gestid i a lliurar
al productor els certificats i la documentacio acreditativa de la gestié dels residus, aixi com a mantenir la documentacié
corresponent a cada any natural durant els cinc anys segiients.

2.2.3.- Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacid especifica sobre residus, el gestor de residus de construccié i demolicié complira
amb les seglients obligacions:

1. En el suposit d'activitats de gestié sotmeses a autoritzacid per la legislacié de residus, dur un registre en el qual, com a
minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics, el tipus de residus, codificats
conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la
substitueixi, la identificacié del productor, del posseidor i de I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin
d'altra operacio anterior de gestid, el metode de gestio aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres cubics, i
destinacions dels productes i residus resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposicio de les administracions publiques competents, a peticié de les mateixes, la informacié continguda
en el registre esmentat en el punt anterior. La informacié referida a cada any natural s'haura de mantenir durant els
cinc anys seguents.

3. Estendre al posseidor o al gestor que i lliuri residus de construccié i demolicio, en els termes recollits en aquest reial
decret, els certificats acreditatius de la gestid dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de
llicencia de I'obra de procedéencia. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de
recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de 'operacié de valoritzacié o d'eliminacié subseglient que van ser destinats els
residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacid per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un procediment d'admissio
de residus en la instal-lacié que asseguri que, préviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran,
emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest
caracter i puguin arribar a la instal-lacié barrejats amb residus no perillosos de construccié i demolicié. Aquesta
obligacio s'entendra sense perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el posseidor o, si escau, el
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacid.

3.- NORMATIVA | LEGISLACIO APLICABLE

El present estudi es redacta a I'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre "Obligacions
del productor de residus de construccio i demolicio".

A I'obra objecte del present estudi li és d'aplicacio el Reial decret 105/2008, en virtut de l'article 3, per generar-se
residus de construccié i demolicid definits en I'article 3, com:

"qualsevol substancia o objecte que, complint la definicid de Residu inclosa en la legislacio vigent en materia de residus,
es generi en una obra de construccié o demolicié" o bé, "aquell residu no perillés que no experimenta transformacions
fisiques, quimiques o biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap
altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matéries amb les quals entra en contacte de manera

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
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que pugui donar lloc a contaminacio del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut
de contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat haurien de ser insignificants, i en particular no haurien de suposar
un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o subterranies".

No es aplicable al present estudi I'excepcié contemplada en I'article 3.1 del Reial Decret 105/2008, al no generar-se els
segients residus:

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perillosers reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent
0 en una activitat de restauracio, acondicionament o reple, sempre i quan es pugui acreditar de manera fefaent el
seu desti a reutilitzacio.

b) Els residus d'industries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marg.

c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigles superficials derivats de les activitats de gesti6 de
les aiglies i de les vies navegables, de prevencié de les inundacions o de mitigacio dels efectes de les inundacions o
les sequeres, regulades pel text Refds de la Llei d'Aiglies per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de régim economic i
de prestacio de serveis dels ports d'interés general, i pels tractats internacionals dels quals Espanya sigui part.

A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislacidé especifica sobre residus, quan
estiguin barrejats amb altres residus de construccié i demolicid, els sera d'aplicacié el Reial decret 105/2008 en els
aspectes no contemplats en la legislacid especifica.

Per a I'elaboracié del present estudi s'ha considerat la normativa seglent:

- Article 45 de la Constitucid Espanyola.

G  GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desenvolupat per:
Reglamento para el desarrollo y ejecucién de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada per:

Modificacién de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios
y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010
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Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correccié d'errors:

Correccidn de errores de la Resolucion de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificat per:

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificat per:

Modificacion de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios
Yy su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicidn
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Llei reguladora dels residus

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.
D.0.G.C.: 28 de juliol de 1993

Modificada per:

Llei de modificacié de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.

D.0.G.C.: 1 de juliol de 2003

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de Cataluiia (PROGROC), se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicion, y el canon sobre la deposicion
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controlada de los residuos de la construccion

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0.G.C.: 6 de julio de 2010

4.- IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO GENERATS EN L'OBRA, CODIFICATS
SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002.

Tots els possibles residus generats en I'obra de demolicié s'han codificat atenent a I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de
febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacio i eliminacié de residus, segons la Llista Europea de Residus
(LER) aprovada per la Decisié 2005/532/CE, donant lloc als seglients grups:
RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacié
El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepcid de ser considerades com residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent

0 en una activitat de restauracio, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva
destinacid a reutilitzacio.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccié, de la demolicio, de
la reparacié domiciliaria i de la implantacio de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

1 Terres i petris de I'excavacié

1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartré

5 Plastic
6 Vidre
7 Guix

8 Escombraries

1 Sorra, grava i altres arids
2 Formigd

3 Maons, teules i materials ceramics

4 Pedra

1 Altres

5.- ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE GENERARAN EN
L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del pes de
materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el
pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i el de I'embalatge dels productes
subministrats.

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS

Codi Validacié: JRQGDJ3XTM6EL7KCQYL4KNP5WG | Verificacid: http:/rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 56 de 155




AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA

El volum de excavaciod de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de les dimensions
del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida pel quocient entre el pes
del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.
Els resultats es resumeixen en la seglient taula:

Codi LER Densitat aparent Pes Volum

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002
(t/m3) (t) (m3)

1 Terres i petris de |'excavacio

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 170504

1 Asfalt

girreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 17 0302 1,00 2,282 2,282
2 Fusta

Fusta. 170201 1,10 | 0,302 0,275
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Ferroiacer. 17 04 05 2,10 0,491 0,234
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 1704 11 1,50 0,002/ 0,001
4 Paper i cartré

Envasos de paper i cartro. ‘ 150101 ‘ 0,75 ‘ 0,106| 0,141
5 Plastic

Plastic. 170203 0,60 0,046/ 0,077
1 Sorra, grava i altres arids

Resi'dus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el 0104 08 1,50 0,034 0,023
codi 01 04 07.

Residus de sorra i argiles. 010409 1,60 0,383| 0,239
2 Formigo

Formigd (formigons, morters i prefabricats). ‘ 170101 ‘ 1,50 ’ 35,364’ 23,576
3 Maons, teules i materials ceramics

Maons. 170102 | 1,25 | 1,182 0,946

A la taula seglient, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Pes Volum

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002
(t) (m3)

1 Terres i petris de |'excavacio 28,564 16,949

—_—
—
1
1 Asfalt 2,282 2,282 —
|
2 Fusta 0,302 0,275 —
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,493 0,235 ———
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4 Paper i cartré 0,106 0,141
5 Plastic 0,046 0,077
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,000 0,000
RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids 0,417 0,262
2 Formigd 35,364 23,576
3 Maons, teules i materials ceramics 1,182 0,946
4 Pedra 0,000 0,000

6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIO | OPTIMITZACIO DE LA GESTIO DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant
per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccid i d'explotacid, facilitant, a més, el
desmantellament de I'obra al final de la seva vida Util amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat d'organitzar i planificar
I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de materials i procés d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels residus
generats durant I'execucio de I'obra:

- L'excavacio s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de fonamentacid, fins
a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic corresponent amb el vist i plau de la
Direccio Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara I'extensid de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el
proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de I'obra
que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensio i extensid, per tal d'evitar els
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara I'execucié per procedir a I'obertura de les peces
minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb I'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solucio,
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i estrictament
necessaries per a |'execucid de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de I'obra, a excepcio
del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacio de la gestid
dels residus de I'obra, se li comunicara de forma fefaent al Director d'Obra i al Director de I'Execucié de I'Obra per al seu
coneixement i aprovacidé. Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en
el procés d'execucio de la mateixa.
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicié requerira autoritzacio prévia
de I'0rgan competent en materia mediambiental de la Comunitat Autonoma corresponent, en els termes establerts per
la legislacio vigent en materia de residus.

L'autoritzacio podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat. S'atorgara per un termini de
temps determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzaci6 només es concedira previa inspeccid de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar I'activitat i
comprovacié de la qualificacio dels tecnics responsables de la seva direccid i que esta prevista I'adequada formacio
professional del personal encarregat de la seva explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de construccio i enderrocament
haurien de complir els requisits tecnics i legals per a I'is que es destinin.

Quan es prevegi l'operacio de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents de |'excavacio,
dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics, el procés es realitzara
preferentment en el diposit municipal.

En relacié a la destinacio prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les caracteristiques,
la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula seglent:

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER Tractament Desti F;;S V‘OIL;:n
m
1Terres i petris de I'excavacié
-Il—‘;r(;: iogedres diferents de les especificades enel codi 147 5504 |sense tractament especific Restauracié / Abocador 28,564/ 16,949 —
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 04 Reutili . . ————1
eutilitzacio Propia obra 14,195/ 8,872 j—
17 05 03. —_—
a . —
RCE de naturalesa no pétria —
1 Asfalt ———
Barreges bituminoses diferents de les especificades en 170302  |Reciclat Planta reciclatge RCE 2,282 2,282 —
el codi 17 03 01. =_
2 Fusta —
Fusta. 170201  |Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0.302] 0.275 —
. . I
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) —
Ferroi acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,491 0,234 ———
Cables diferents dels especificats en el codi 1704 10. 1704 11  |Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,002/ 0,001 —
4 Paper i cartrdé p—
Envasos de paper i cartro. ‘15 0101 ‘Reciclat ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0.106] 0.141 ———
5 Plastic —
Plastic. ‘17 02 03 ‘Reciclat IGestor autoritzat RNPs ‘ 0.046| 0.077 je—
RCE de naturalesa pétria —
1 Sorra, grava i altres arids —
Residus de grava i rQQUes triturades diferents dels 010408 |Reciclat Planta reciclatge RCE 0,034/ 0,023 —
esmentats en el codi 01 04 07. _—
Residus de sorra i argiles. 010409 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,383| 0,239 —
2 Formigd
Formigd (formigons, morters i prefabricats). 170101 ‘Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 35.364| 23.576
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\3 Maons, teules i materials ceramics

Maons. 170102 |Reciclat Planta reciclatge RCE 1,182 0,946

Notes:
RCE: Residus de construccio i demolicié
RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos

8.- MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccié i enderrocament es separaran en les segilients fraccions quan, de forma individualitzada per a
cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats:

- Formigd: 80 t.

- Maons, teules i materials ceramics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

- Fusta: 1t.

- Vidre: 1t.

- Plastic: 0,5 t.

- Papericartré: 0,5 t.

A la taula seglent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus generats a I'obra objecte
d'aquest estudi, i I'obligatorietat o no de la seva separacio in situ.

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIO "IN SITU"
‘Formigé 34,932 80,00 NO OBLIGATORIA
‘Maons, teules i materials ceramics 0,975 40,00 NO OBLIGATORIA
‘Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,409 2,00 NO OBLIGATORIA
Fusta 0,291 1,00 NO OBLIGATORIA
‘Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
‘Pléstic 0,045 0,50 NO OBLIGATORIA
‘Paper i cartré 0,103 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacié en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus de construccié i enderrocament dins
de I'obra.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacié en origen, el posseidor podra
encomanar la separacid de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de construccid i
enderrocament extern a l'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacid
documentacié acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, |'obligacié recollida en I'article 5. "Obligacions del
posseidor de residus de construccid i demolicié" del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer.

L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma on es troba I'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separacid dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al
posseidor dels residus de construccié i enderrocament de I'obligacié de separacié d'alguna o de totes les anteriors
fraccions.

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS
DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROCAMENT

El diposit temporal dels enderrocs es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacio i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
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Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seglient informacio:

- Rao social.
- Codi d'ldentificacié Fiscal (C.I.F.).
- Ndmero de telefon del titular del contenidor / envas.

- Ndmero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencié.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades materies objecte de reciclatge o deposicio, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacié,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccid ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacid final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracié, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacid.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la prevencid i
reduccid de la contaminacié del medi ambient produida per I'amiant (article 7.), aixi com la legislacio laboral d'aplicacié.
Per determinar la condicié de residus perillosos o no perillosos, se seguira el procés indicat en I'Ordre MAM/304/2002,
Annex Il. Llista de Residus. Punt 6.
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10.- DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANCA

Per tal de garantir la correcta gestié dels residus de construccié i enderrocament generats en les obres, les entitats
locals exigeixen el diposit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de la correcta gestio
dels residus de construccié i demolicié que es produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislacié autonomica i
municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinacié de I'import de la fianga, els import minim i maxim
fixats per I'Entitat Local corresponent.
- Costos de gestio de RCE de Nivell I: 4.00 €/m3

- Costos de gestio de RCE de Nivell II: 15.00 €/m3

150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

6000.00 €

- Import minim de la fianca:

- Import maxim de la fianga:

En el quadre seglient, es determina I'import de la fianga o garantia financera equivalent prevista a la gestié de RCE.

Terres i petris de I'excavacié 4,00

Total Nivell | 150,00

RCE de naturalesa pétria 24,78 15,00
RCE de naturalesa no pétria 3,01 15,00
RCE potencialment perillosos 0,00 15,00
Total Nivell Il 416,91 0,47
Total 566,91 0,65

Notes:
@ Entre 150,00€ i 6.000,00€.
) Com a minim un 0.2 % del PEM.

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 131,72 0,15

ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
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1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacié

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
seglients condicions:

a) El pressupost d'execucié per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en algin moment a
més de 20 treballadors simultaniament.

c) El volum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevencio dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucié de I'obra,
aixi com les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes
en matéria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevencid de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sén:

. Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors
. Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiencia o falta de mitjans
0 Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de proteccio i prevencio
Referir la classe de mesures de proteccidé a emprar en funcié del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucié de I'obra
Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant
la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a
aix0, aixi com la relaci6 dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions técniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions Utils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparacié o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

o Promotor: Ajuntament de Roda de Bera

. Autor del projecte: Arquitecte Municipal Miquel Bonnin Sebastia

. Constructor - Cap d'obra:

o Coordinador de seguretat i salut: Arquitecte Municipal Miquel Bonnin Sebastia
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1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucio

De la informacio disponible en la fase de projecte basic i d'execucio, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

. Denominacio del projecte: Vorera TV-2041
. Plantes sobre rasant: 1

o Plantes sota rasant: 0

o Pressupost d'execucié material: 60.279,53€
e  Termini d'execucié: 2 mesos

. Ndm. max. operaris: 6

1.2.3. Emplacament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
I'adequada avaluacio i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

o Adreca: TV-2041, Roda de Bara (Tarragona)

o Accessos a l'obra: 1

o Topografia del terreny: Topografia plana

o Edificacions contigles:

o Servituds i condicionants:

. Condicions climatiques i ambientals: Proximitat al mar inferior a 5 Km

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment
I'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulacié.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contiglies, causant la minima deterioracié possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra

Descripcié de les caracteristiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsié dels riscos
laborals:

1.2.4.1. Soleres i forjats sanitaris
Solera de ampliacié de vorera

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacié de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulancia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisio del responsable d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgencies i dels centres sanitaris més
propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatili model B amb destinaci6 a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

o Desinfectants i antiséptics autoritzats
. Gases esteérils

. Cotd hidrofil

. Benes

. Esparadrap

. Aposits adhesius

. Tisores

o Pinces i guants d'un sol Us
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El responsable d'emergéncies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacié dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLACAMENT I TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil A l'obra
Assisténcia primaria Consultori i CAP Roda de Bera
(Urgéncies) C/ de la Font 7 5,00 km
977657514

La distancia al centre assistencial més proper C/ de la Font 7 s'estima en 15 minuts, en condicions normals
de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislacié vigent en la matéria.

Donades les caracteristiques i el volum de I'obra, s'ha previst la col-locacié d'instal-lacions provisionals tipus
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la propia obra
per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultaniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessaria per guardar la roba i el calgat.

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
1 vater per cada 25 homes o fracci6 i 1 per cada 15 dones o fraccié

1 lavabo per cada vater

1 urinari per cada 25 homes o fraccid

1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

1 sabonera dosificadora per cada lavabo

1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

. 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisio suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacio de riscos i mesures preventives a adoptar

A continuacidé s'exposa la relacié dels riscos més freqlients que poden sorgir durant les diferents fases de
I'obra, amb les mesures preventives i de proteccio col-lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir
al maxim aquests riscos, aixi com els equips de proteccid individual (EPI) imprescindibles per millorar les
condicions de seguretat i salut a I'obra.

Riscos generals més freqlients

. Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
. Despreniment de carregues suspeses.
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o Exposicio a temperatures ambientals extremes.

o Exposicié a vibracions i soroll.

o Talls i cops al cap i extremitats.

o Talls i ferides amb objectes punxants

o Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

o Electrocucions per contacte directe o indirecte

o Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
. Intoxicacid per inhalacié de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col-lectives de caracter general

. La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

. Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

o Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

o Els recursos preventius de I'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin
majors riscos.

o L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisi6 d'una persona
qualificada, degudament instruida.

. Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

o Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les
hores de major insolacio.

. La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucio i cautela, preferentment per
mitjans mecanics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

. La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans
mecanics o palanques, per evitar sobreesforgos innecessaris.

. Davant I'existencia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en
funcié de la seva intensitat i voltatge.

. No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

. Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

. S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en alcada.

. S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

. Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacido de baranes o
xarxes homologades

. Dins del recinte de I'obra, els vehicles i maquines circularan a una velocitat reduida, inferior a 20
km/h

Equips de proteccid individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execucid de I'obra

o Casc de seguretat homologat.

o Casc de seguretat amb barballera.

. Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
. Cinturo portaeines

o Guants de goma

. Guants de cuir.

. Guants aillants

o Calgat amb puntera reforgada

o Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
o Botes de canya alta de goma

. Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
. Roba de treball impermeable.

. Faixa antilumbago.

. Ulleres de seguretat antiimpactes

. Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucié de I'obra

S'exposa la relacié dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccioé individual (EPI), especifics per a
aquests treballs.
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1.5.1.1. Instal-lacié electrica provisional
Riscos més frequents

. Electrocucions per contacte directe o indirecte
. Talls i ferides amb objectes punxants

. Projeccid de particules als ulls

. Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o Prevencié de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjancant el sistema de proteccié de posada
a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)

. Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m
per a les linies soterrades

. Es comprovara que el tragat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

. Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades,
amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

. S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

. En cas d'estendre linies eléctriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m
si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

. Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat
superiora 0,4 m

o Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

. Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'is de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccid individual (EPI):

. Calgat aillant per a electricistes

. Guants dieléctrics.

o Banquetes aillants de I'electricitat.
. Comprovadors de tensid.

o Eines aillants.

o Roba de treball impermeable.

o Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra

Riscos més freqiients
. Talls i ferides amb objectes punxants
. Projeccié de fragments o de particules

. Exposicio a temperatures ambientals extremes.
. Exposici6 a vibracions i soroll.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. Es prohibira I'aparcament a la zona destinada a I'entrada de vehicles a I'obra
. Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
o Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, préviament a I'excavacié

Equips de proteccié individual (EPI):

. Calgat amb puntera reforgada
. Guants de cuir.
. Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucio de I'obra
1.5.2.1. Fonamentacié
Riscos més freqiients

. Inundacions o filtracions d'aigua
o Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinaria o per vehicles
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Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. Es col:locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
. El transport de les armadures s'efectuara mitjangant eslingues, enllacades i proveides de ganxos
amb pestells de seguretat
o Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants
Equips de proteccié individual (EPI):

o Guants homologats per al treball amb formigd

. Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
. Botes de goma de canya alta per formigonat

. Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura
Riscos més frequents

. Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
. Caiguda de I'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
. Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de ma

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o Es protegira la via publica amb una visera de proteccié formada per meénsula i empostissat
o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o
xarxes homologades
Equips de proteccié individual (EPI):

. Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

. Guants homologats per al treball amb formigd

. Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
o Botes de goma de canya alta per formigonat

o Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors
Riscos més frequents

. Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
o Exposicio a temperatures ambientals extremes.
. Afeccions cutanies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aillants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. Marquesines per a la proteccié davant de la caiguda d'objectes
. No retirada de les baranes abans de I'execucié del tancament

Equips de proteccié individual (EPI):

. Us de mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes
Riscos més freqiients

o Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. L'aplec dels materials de coberta es realitzara en zones allunyades de les vores o rafecs, i fora de
les zones de circulacid, preferentment sobre bigues o suports

. L'accés a la coberta es realitzara mitjancant escales de ma homologades, situades en buits
protegits i recolzades sobre superficies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alcada de desembarcament

. S'instal-laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat

Equips de proteccié individual (EPI):
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. Calgat amb sola antilliscant
o Roba de treball impermeable.
o Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions
Riscos més freqlents

o Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

. Exposicié a vibracions i soroll.

o Talls i cops al cap i extremitats.

. Talls i ferides amb objectes punxants

. Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

o Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

o S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

. S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

. L'aplec dels materials de coberta es realitzara en zones allunyades de les vores o rafecs, i fora de
les zones de circulacio, preferentment sobre bigues o suports

o Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o
xarxes homologades

Equips de proteccié individual (EPI):

o Casc de seguretat homologat.

. Cinturd portaeines

. Guants de cuir.

. Calgat amb puntera reforgcada

o Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
o Faixa antilumbago.

o Ulleres de seguretat antiimpactes

. Protectors auditius.

1.5.2.6. Instal-lacions en general
Riscos més freqlents

. Electrocucions per contacte directe o indirecte

. Cremades produides per descarregues electriques
. Intoxicacié per vapors procedents de la soldadura
. Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. El personal encarregat de realitzar treballs en instal-lacions estara format i ensinistrat en I'Us del
material de seguretat i dels equips i eines especifiques per a cada labor

. S'utilitzaran solament llums portatils homologats, amb manega antihumitat i clavilla de connexié
normalitzada, alimentades a 24 volts

o S'utilitzaran eines portatils amb doble aillament

Equips de proteccié individual (EPI):

o Guants aillants en proves de tensid

o Calgat amb sola aillant davant contactes eléctrics
o Banquetes aillants de I'electricitat.

. Comprovadors de tensid.

. Eines aillants.

1.5.3. Durant la utilitzacio de mitjans auxiliars.

La prevencio dels riscos derivats de la utilitzacié dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la
legislacié vigent en la matéria.
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En cap cas s'admetra la utilitzaciéo de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturé de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col-lectives:

1.5.3.1. Puntals

. No es retiraran els puntals, ni es modificara la seva disposicié una vegada hagin entrat en carrega,
respectant-se el periode estricte de desencofrat.

. Els puntals no quedaran dispersos per I'obra, evitant el seu recolzament en posicié inclinada sobre
els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.

. Els puntals telescopics es transportaran amb els mecanismes d'extensié bloquejats.

1.5.3.2. Torre de formigonat
. Es col-locara, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit
I'accés a tota persona no autoritzada".

. Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjangant baranes homologades,
amb entornpeu, amb una algada igual o superior a 0,9 m.

. No es permetra la presencia de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de
formigonat durant els seus canvis de posicio.

. En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de
treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posicio
més segura i eficag.

1.5.3.3. Escala de ma

. Es revisara periodicament I'estat de conservacié de les escales.

. Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixacio a la part superior o inferior dels muntants.

. Es transportaran amb |'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

. Es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb la planitud adequada perqué siguin estables i
immobils, quedant prohibit I'lUs com a tascé de runa, maons, revoltons o elements similars.

. Els travessers quedaran en posicié horitzontal i la inclinacié6 de |'escala sera inferior al 75%
respecte al pla horitzontal.

. L'extrem superior de l'escala sobresortira 1,0 m de l'algada de desembarcament, mesurat en la
direccié vertical.

. L'operari realitzara l'ascens i descens per l'escala en posicido frontal (mirant els esglaons),
subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

. S'evitara I'ascens o descens simultani de dos 0 més persones.

. Quan es requereixi treballar sobre I'escala en algades superiors a 3,5 m, s'utilitzara sempre el

cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Visera de proteccioé

. La visera sobre l'accés a obra es construira per personal qualificat, amb suficient resisténcia i
estabilitat, per evitar els riscos més frequients.

. Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.

. Els elements que denotin alguna fallada técnica o mal comportament es desmuntaran de forma
immediata per a la seva reparacio o substitucid.
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1.5.3.5. Bastida de cavallets

. Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superficies fermes, estables i anivellades.

. S'emprara un minim de dos cavallets per a la formacié de bastides, quedant totalment prohibit com
a recolzament I'Us de bidons, maons, revoltons o altres objectes.

. Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.

. Queda totalment prohibit instal-lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.3.6. Plataforma de descarrega

. S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construccid "in situ".

. Les caracteristiques resistents de la plataforma seran adequades a les carregues a suportar,
disposant un cartell indicatiu de la carrega maxima de la plataforma.

. Disposara d'un mecanisme de proteccié frontal quan no estigui en Us, perqué quedi perfectament
protegit el front de descarrega.

. La superficie de la plataforma sera de material antilliscant.

. Es conservara en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal-lacié i

cada 6 mesos.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a
la utilitzacié de maquinaria i eines durant I'execucié de I'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als seglients criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzacié de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacid
especifica.

Relaci6 de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

. Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es
connectara el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

. Queda prohibit I'Us de la cullera com a grua o mitja de transport.
. L'extraccié de terres s'efectuara en posicio frontal al pendent
. El transport de terres es realitzara amb la cullera en la posici6 més baixa possible, per garantir

|'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

. Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera a terra, es parara el motor, es
connectara el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

. Queda prohibit I'Us de la cullera com a grua o mitja de transport.

. Els desplagaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la maquina
en el sentit de la marxa.

. Els canvis de posicié de la cullera en superficies inclinades es realitzaran per la zona de major
algada.

. Es prohibira la realitzacié de treballs dins del radi d'accié de la maquina.
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1.5.4.3. Camié de caixa basculant
. Les maniobres del camié seran dirigides per un senyalista de transit.

. Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el
vehicle i durant les operacions de carrega i descarrega.

. No es circulara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.4. Camio per a transport
. Les maniobres del camid seran dirigides per un senyalista de transit.

. Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5%
i protegint els materials solts amb una lona

. Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat
i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilitzacié sota les rodes

. En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camio grua

. El conductor accedira al vehicle descendira del mateix amb el motor apagat, en posicié frontal,
evitant saltar a terra i fent Us dels esglaons i agafadors.

. Es cuidara especialment de no sobrepassar la carrega maxima indicada pel fabricant.

. La cabina disposara de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.

. Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

. Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el
vehicle i durant les operacions d'elevacio.

. L'elevacio es realitzara evitant operacions brusques, que provoquin la pérdua d'estabilitat de la
carrega.

1.5.4.6. Formigonera

. Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prévia desconnexio de
I'energia eléctrica

. La formigonera tindra un grau de proteccio IP-55

. El seu Us estara restringit només a persones autoritzades

. Disposara de fre de basculament del bombo

. Els conductes d'alimentacié electrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un
disjuntor diferencial

. Les parts mobils de I'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjancant carcasses
connectades a terra

. No es situaran a distancies inferiors a tres metres de les vores d'excavacio i/o de les vores dels
forjats

1.5.4.7. Vibrador

. L'operacio de vibrat es realitzara sempre des d'una posicié estable
. La manega d'alimentacié des del quadre eléctric estara protegida quan discorri per zones de pas
. Tant el cable d'alimentacié com la seva connexid al transformador estaran en perfectes condicions

d'estanquitat i aillament

. Els operaris no efectuaran I'arrossegament del cable d'alimentacié col-locant-lo al voltant del cos. Si
és necessari, aquesta operacio es realitzara entre dos operaris
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. El vibrat del formigd es realitzara des de plataformes de treball segures, no romanent en cap
moment |'operari sobre I'encofrat ni sobre elements inestables

. Mai s'abandonara el vibrador en funcionament, ni es desplacara tirant dels cables

. Per a les vibracions transmeses al sistema ma-brag, el valor d'exposicié diaria normalitzat per a un

periode de referéncia de vuit hores, no superara 2,5 m/s2, essent el valor limit de 5 m/s2

1.5.4.8. Martell picador

. Les manegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels
operaris ni el pas del personal.

. No es realitzaran ni esforgos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
. Es verificara el perfecte estat dels acoblaments de les manegues.
. Es tancara el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Grueta

. Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

. El treballador que utilitzi la grueta estara degudament format en el seu Us i maneig, coneixera el
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i I'Us dels EPI
necessaris.

. Préviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovara l'estat dels accessoris de seguretat, del
cable de suspensié de carregues i de les eslingues.

. Es comprovara l'existéncia del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la carrega contra
I'extrem superior de la ploma.

o Disposara de marcat CE, de declaraci6 de conformitat i de manual d'instruccions emeés pel
fabricant.

. Quedara clarament visible el cartell que indica el pes maxim a elevar.

. S'acotara la zona de I'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la
grueta.

. Es revisara el cable diariament, essent obligatoria la seva substitucid6 quan el nombre de fils
trencats sigui igual o superior al 10% del total

. L'ancoratge de la grueta es realitzara segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant

. L'arriostrament mai es fara amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.

. Es realitzara el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular

. El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de I'obra

. Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs
de serra.

. Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

. La zona de treball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

. Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

. El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.

. No s'utilitzara la serra circular sense la proteccié de peces adequades, com ara mascares antipols i
ulleres.

1.5.4.11. Serra circular de taula
. Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
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. El treballador que utilitzi la serra circular estara degudament format en el seu Us i maneig,
coneixera el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i I'Us dels
EPI necessaris

. Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superficies fermes i seques, a distancies
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per
xarxes, baranes o petos d'acabat

. En els casos en qué se superin els valors d'exposicid al soroll indicats en I'article 51 del Reial Decret
286/06 de proteccioé dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals
com I'Us de protectors auditius

. La serra estara totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui
accedir al disc

. La part superior de la serra disposara d'una carcassa metal-lica que impedeixi 'accés al disc de
serra, excepte pel punt d'introduccié de I'element a tallar, i la projeccié de particules

. S'utilitzara sempre un empenyedor per guiar I'element a tallar, de manera que en cap cas la ma
quedi exposada al disc de la serra

. La instal-lacié eléctrica de la maquina estara sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se
periodicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra

. Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

. L'operari es col-locara a sotavent del disc, evitant la inhalacié de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceramic

. Es comprovara l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es
procedira a la seva immediata substitucio

. la proteccié del disc i de la transmissi6 estara activada en tot moment

. No es pressionara contra el disc la pega a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura

. No hi haura materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de
soldadura.

. Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

. Durant els treballs de soldadura es disposara sempre d'un extintor de pols quimica en perfecte
estat i condicions d'Us, en un lloc proper i accessible.

. En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovacioé d'aire s'instal-laran
extractors, preferentment sistemes d'aspiracio localitzada.

. Es paralitzaran els treballs de soldadura en algada davant la preséncia de persones sota l'area de
treball.

. Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de proteccid visual

adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses

. L'alimentacié de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no
disposin de doble aillament.

. L'accés a les eines i el seu Us estara permés Unicament a les persones autoritzades.

. No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

. Es prohibira, durant el treball amb eines, I'Us de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
. Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

. En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.
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. Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléctrics.

. Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caracter aillant per als treballs eléctrics.

. Les eines electriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les
mans o els peus mullats.

. En els casos en qué es superin els valors d'exposicié al soroll que estableix la legislacid vigent en
matéria de proteccidé dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes,
tals com I'ocupacid de protectors auditius.

1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte
dels riscos més freqlients durant I'execucié de I'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
o La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

. S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

. Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

. Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes
homologades.

. Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

. Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules
. Es regara peridodicament la zona de treball per evitar la pols.

. Es faran servir ulleres de proteccié i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi
pols o particules.

1.6.4. Soroll

. S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

. Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

. Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos

. S'evitara el desplacament manual de les carregues pesades.

. Es limitara el pes de les carregues en cas de desplacament manual.

. S'evitaran els sobreesforgos o els esforgos repetitius.

. S'evitaran les postures inadequades o forcades en |'aixecament o desplacament de carregues.

1.6.6. Incendis
. No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
. Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacié suficient.

. S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.
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1.7. Relacio dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar sén els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant aix0, es poden reduir amb I'adequat Us de
les proteccions individuals i col-lectives, aixi com amb I'estricte compliment de la normativa en matéria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construccio.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.

La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
S'evitara I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.

No es llangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de proteccié individual (EPI):

. Casc de seguretat homologat.
. Guants i botes de seguretat.
. Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. S'evitara la generaci6 de pols de ciment.
Equips de proteccié individual (EPI):

. Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. Es revisara periodicament la instal-lacié eléctrica.

. L'estesa electrica quedara fixat als paraments verticals.

. Els allargadors portatils tindran manec aillant.

. La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
. Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de proteccié individual (EPI):

. Guants dieléctrics.
o Calgat aillant per a electricistes
. Banquetes aillants de I'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
Equips de proteccié individual (EPI):

. Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

. La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
Equips de proteccié individual (EPI):

. Guants i botes de seguretat.
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1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacio i
manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacié Util per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservacié, reparacido i manteniment de l'edifici construit que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectui amb el risc de caiguda en algada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de proteccio a l'alcada de la
primera planta, per protegir als transelnts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
aixi com en la normativa vigent en cada materia.

Abans de I'execucié de qualsevol treball de reparacié o de manteniment dels ascensors i muntacarregues,
s'haura d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tecnic competent en la materia.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de
realitzar-se amb ventilacié suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de proteccié. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

Execucié de tancaments exteriors.

Formacié dels ampits de coberta.

Col-locacié de forques i xarxes de proteccio.

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes
homologades.
. Disposici6 de plataformes volades.
o Elevacid i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucié de les faganes.

1.10. Mesures en cas d'emergeéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixd a personal
amb formacio, que es fara carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéencia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat,
havent d'estar garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el
rapid trasllat de I'operari a un centre d'assisténcia medica.

1.11. Preséncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut,
cada contractista haura d'assignar la presencia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en
la legislacié vigent en la materia.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacio
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.
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Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de I'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
aixi com l'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparicié de riscos no
previstos i derivats de la situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de
I'empresari perqué aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiencies observades.
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2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:
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Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliaciéon de su ambito de aplicaciéon a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
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Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccién de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccié contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccié d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
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de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecci6 individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correcci6 d'errors:
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Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completat per:

Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual

Resoluciéon de 25 de abril de 1996 de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificat per:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacion y libre circulaciéon intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completat per:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de la
Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucién de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccié d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accién protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

DB-HS Salubridad
Codigo Técnico de la Edificacién (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccién de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicién adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacion de determinados aspectos
para la liberacion del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.1.5. YS. Senyalitzacio provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Codi Validacié: JRQGDJ3XTM6EL7KCQYL4KNP5WG | Verificacié: http:/rodadebera.eadministracio.cat/

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 92 de 155




AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevenciéon; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacié horitzontal
Instruccion 8.3-IC Seializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacio vertical

Instruccion 8.3-IC Seializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccion 8.3-IC Seializacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Codi Validacié: JRQGDJ3XTM6EL7KCQYL4KNP5WG | Verificacié: http:/rodadebera.eadministracio.cat/

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 93 de 155




AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzacio de seguretat i salut

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execucid, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
materia de Seguretat i Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col-lectives de la construccié de I'obra "Vorera TV-2041", situada en TV-2041,
Roda de Bara (Tarragona), segons el projecte redactat per Arquitecte Municipal Miquel Bonnin Sebastia. Tot
aixdo amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el
transcurs de I'execucio de I'obra o en els futurs treballs de conservacid, reparacié i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicié, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacié

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en lI'edificaciéo sén les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i financa amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior
alienacid, lliurament o cessid a tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als tecnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Basic, si s'escau - igual que als tecnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant
copies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autdbnoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentacié de cada Pla de Seguretat i Salut préeviament al comencament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a
la seva realitzacié o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent,
redacta el projecte.

Prendra en consideracio en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucid, els
principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccid
al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccid
al projecte pel qual es regeix la seva execucio.

El contractista comunicara a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura
el Pla de Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de |'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i de salut en la fase d'execucié de
I'obra.
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Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacio suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de I'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accid
preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i
salut, cal destacar:

. Aplicar els principis de I'accio preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

. Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

o Complir la normativa en matéria de prevencid de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinacié d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucié de I'obra.

o Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autonoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en I'obra.

o Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant I'execucid de I'obra.

Respondran de la correcta execucidé de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms
pels contractats.

Respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes
en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La Direccio Facultativa
S'entén com a Direccid Facultativa:

El técnic o els tecnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccidé i del control de
I'execucio6 de I'obra.

Les responsabilitats de la Direccid facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucid,
I'aplicacié dels principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucio

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra, és el técnic competent designat pel
promotor, que forma part de la Direccid Facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les seglents funcions:

. Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions
técniques i d'organitzacid, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es
vagin a desenvolupar simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execucié de
les mateixes.

. Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes
i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accio
preventiva recollits en la legislacié vigent.

o Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions
introduides en el mateix.

o Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials.

. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels metodes de treball.

. Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin accedir a I'obra.
La Direccio facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.
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3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjeccié a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions
de I'obra.

Quan el treballador autonom empri en I'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de
contractista o subcontractista.

Els treballadors autdonoms compliran I'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccio i materials de construccié

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacid pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal
com la seva manipulacié o ocupacié inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
I'empresari designara per a I'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevencio propi de I'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencio aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una abseéncia, insuficiencia o falta d'adequacié de les mateixes, s'informara a I'empresari
perqué aquest adopti les mesures necessaries per a la seva correccid, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direccio Facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la preséncia dels recursos preventius és
necessaria, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessaria la seva preséncia.

3.1.3. Formacioé en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les mateéries
preventives de seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacié per a I'adequada prevencié de
riscos i el correcte Us de les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els
nivells de I'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats,
especialistes i operadors de maquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements medics

La vigilancia de I'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcio
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacié vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball
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3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de I'adopcié de les mesures necessaries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestacio dels primers auxilis i I'evacuacié de I'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de I'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara retols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en I'obra la informacioé suficient per establir rapid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuacié en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assisténcia medica,
perqué l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracié, pols i pressid sanguinia), se l'intentara
tranquil-litzar, i se'l cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentacioé d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures técniques necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execuci6 de I'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb
la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccid prevists en
aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra aprovara el pla de seguretat i
salut abans de I'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de I'obra, de
I'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb |'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
Direccié facultativa.

Els qui intervinguin en I'execucidé de I'obra, aixi com les persones o 6rgans amb responsabilitats en matéria
de prevencié de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicid permanent dels mateixos i de la Direccio
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucio de I'obra, per la Direccié Facultativa o per I'Administracié en el cas d'obres publiques, qui
haura d'emetre un acta d'aprovacié com a document acreditatiu d'aquesta operacio, visat pel Col-legi
Professional corresponent.
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3.1.6.4. Comunicacié d'obertura de centre de treball

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera previa al comengament
dels treballs i es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

La comunicaci6 contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre
d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisié de projectes
o organ equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéencies s'haura de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra, tenint accés la Direccid Facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes
i els treballadors autonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de prevencio
en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs
especialitzats en materia de seguretat i salut en el treball de les administracions publiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, haura de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetra una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haura d'especificar si I'anotacié es tracta d'una nova observacid o suposa una reiteracié d'un
advertiment o observacié anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la Direccié Facultativa ressenyara les
incidencies, ordres i assistencies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en
conseqliéncia, seran respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de visites

El llibre de visites haura d'estar en obra, a disposicid permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social.

El primer llibre I'habilitara el Cap de la Inspeccid de la provincia en qué es trobi I'obra. Per habilitar el segon
o els seglients, sera necessari presentar |'anterior. En cas de pérdua o destruccio, el representant legal de
I'empresa haura de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservara
durant 5 anys, comptats des de I'Ultima diligéncia.

3.1.6.8. Llibre de subcontractacié

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacié, que romandra en tot moment en I'obra,
reflectint per ordre cronologic des del comengament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autonoms.

Al llibre de subcontractacio tindran accés el promotor, la Direccidé Facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execucié de I'obra, les empreses i treballadors autonoms intervinents en I'obra, els técnics
de prevencid, els delegats de prevencid, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en I'execucié de I'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcio de l'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts seguents:
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o Fiances
o Dels preus
« Preu basic

e Preu unitari

» Pressupost d'Execucié Material (PEM)

e Preus contradictoris

» Reclamacioé d'augment de preus

e Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
« De la revisio dels preus contractats

e Aplec de materials

« Obres per administracio

. Valoracié i abonament dels treballs
. Indemnitzacions Mutues

o Retencions en concepte de garantia
o Terminis d'execucid i pla d'obra

. Liquidacié economica de les obres
. Liquidacio final de I'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccié col-lectiva

Els mitjans de proteccid col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida Util, després d'estar
sotmesos a sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana) pel Delegat de Prevencio.

3.2.2. Mitjans de proteccio6 individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'Gs i manteniment, nom i adrega del fabricant, grau o classe de proteccid, accessoris que pugui portar i
caracteristiques de les peces de recanvi, limit d'Us, termini de vida util i controls als quals s'ha sotmés.
Estara redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importacio, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplagaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del periode de la seva vida Util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevencio.

3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacié,
ventilacié i condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antiseptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran
proveides d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabd, tovalloles i recipients de deixalles.
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3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a l'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calgat.

Es disposara una superficie minima de 2 m2 per cada treballador destinada a vestuari, amb una algada
minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m2 i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

. 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
. 1 vater per cada 25 homes o fracci6 i 1 per cada 15 dones o fraccié

. 1 lavabo per cada vater

. 1 urinari per cada 25 homes o fraccio

. 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

. 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

. 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

. 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3. Vater

Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions minimes 1,2x1,0 m amb alcada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides de
perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilacié a |'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicacié amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposara de latrines sanitaries o fosses séptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella,
i disposaran de calefaccié a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de
contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparacié del menjar mitjangant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m2 per cada operari que
utilitzi aquesta instal-lacio.
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iNDEX

1. INTRODUCCIO.

2. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS.

3. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIO PER

UNITAT D'OBRA.

4. CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

5. VALORACIO ECONOMICA

1. INTRODUCCIO

El Codi Técnic de I'Edificacio (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els edificis,
incloses les seves instalelacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.
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El CTE determina, a més, que aquestes exigencies basiques han de complir-se en el projecte, la construccid, el
manteniment i la conservacio dels edificis i les seves instalelacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjangant una serie de
controls: el control de recepcié en obra dels productes, el control d'execucié de I'obra i el control de I'obra
acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
I'establert a I'Annex | de la part | del CTE, a |'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del projecte i a
I'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Técniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:
El control de recepcié en obra dels productes.
El control d'execucid de I'obra.
El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El Director de I'Execucié de I'Obra recopilara la documentacio del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director
de I'execucié de I'obra la documentacid dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves
instruccions d'Us i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacio de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra
servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat de I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel Director de
I'Execucio de I'Obra, en el Colelegi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracio Publica
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interes legitim.

2.- CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepcid i control; conservacid, emmagatzematge i manipulacid, i
recomanacions per al seu Us en obra, de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepcié abastara assaigs de comprovacio sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en la
reglamentacid vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptacié i rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucié de I'obra cursara instruccions al constructor perqué aporti els certificats de qualitat i el
marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT
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A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre I'execucié per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de I'execucié de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra sén executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
qgue els avalen, no obstant aix0, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar
durant I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucié descrites en el Plec, aixi
com les proves de servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqléncia minima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucio de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execucidé de I'obra durant el procés d'execucio.

A continuacio es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de I'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DMXO020 Demolici6 de paviment exterior de formigdé en massa, mitjancant 127,78 m?2
retroexcavadora amb martell picador, i carrega mecanica d'enderrocs sobre
camiod o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions NO de controls Criteris de rebuig
1.1/Aplec. 1 per paviment n No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de
la seva posterior gestio.
n S'han abocat en I'exterior del recinte.

DMX030 Demolici6 de paviment d'aglomerat asfaltic en calcada, amb martell 276,60 m2
pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

DMXO050 Demolicio de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigé amb 337,06 m?2
martell pneumatic, i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

DMX090 Demolicié de vorada sobre base de formigé amb martell pneumatic i carrega 314,45 m
manual d'enderrocs sobre camioé o contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1/Aplec. 1 per paviment L] No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de la
seva posterior gestio.
[ S'han abocat en I'exterior del recinte.

ADLOOS5 Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad minima de 15 cm, amb 12,00 m?2
mitjans mecanics, retirada dels materials excavats i carrega a camio, sense
incloure transport a I'abocador autoritzat.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig en el terreny.

‘Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT
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Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

Distancies relatives a
llindes de parcel-la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions proximes.

1.1 1 en general

n Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Retirada i disposicié mecanica dels materials objecte d'esbrossada.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1 1 cada 1000 m2i no
menys de 1 per

esplanada

Profunditat.

] Inferior a 15 cm.

ADRO30 Base de paviment mitjancant reblert a cel obert, amb tot-u artificial granitic, i 53,40 m3
compactacio al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat

manual.

‘ FASE ‘ 1 ‘Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

‘1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada

n Superior a 30 cm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Humidificacié o dessecacio de cada tongada.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada

[ Diferencies respecte a les especificacions de

projecte.

‘FASE‘ 3 ‘Compactacié.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.1|Uniformitat de la superficie

d'acabat.

1 per tongada

n Existéncia d'assentaments.

ASD040 Reblert de grava filtrant classificada, quines caracteristiques i composicié 37,60 m3
granulomeétrica compleixen I'exposat en I'art. 421 del PG-3, per drenatge en

perimetre de pou de drenatge.

P.A.
realitzar.

Partida alcada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de 1,00 m3

‘ FASE ’ 1 ’Replanteig general i de nivells.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Situacio. 1 cada 50 m2 u Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2|Profunditat. 1 cada 50 m2 ] Inferior al 90% del valor especificat en projecte. | m—
—
I

‘ FASE ‘ 2 ‘Estés del material de farciment en tongadas d'espessor uniforme.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

Gruix de les tongades. 1 per tongada

\2.1

u Superior a 30 cm.

PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT
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‘ FASE ‘ 3 ‘Humectacié o dessecacio6 de cada tongada.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.

=

Contingut d'humitat. 1 per tongada

n Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘FASE‘ 4 ‘Compactacic').

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

4.1|Uniformitat de la superficie |1 per tongada
d'acabat.

n Existéncia d'assentaments.

PROVES DE SERVEI

Funcionament del drenatge.

Normativa d'aplicacid

avenamientos

NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y

UXHO010 Enrajolat de lloseta de formigé per a Us exterior, acabada amb botons, 352,24 m?2
resisténcia a flexi6 T, carrega de ruptura 3, resisténcia al desgast G,
25x25x3,1 cm, vermell, per Us privat en exteriors en zona de passos de
peatons, col-locada a I'estés sobre capa de sorra-ciment.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locacié a l'estesa de les peces.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Gruix del junt. 1 cada 100 m2 n Inferiora 1,5 mm.

] Superior a 3 mm.
‘ FASE ‘ 2 ‘Formacié de juntes i trobades. —
Verificacions NO de controls Criteris de rebuig —
2.1{Junts de dilatacio. 1 cada 100 m2 n No coincidéncia amb les juntes de dilatacié de ==
la propia estructura. —
= Inexisténcia de juntes en encontres amb| E—
elements fixos, com pilars o arquetes de registre. —
2.2|Juntes de contraccio. 1 cada 100 m2 [ Separacio entre junts superior a 6 m. —
n Superficie delimitada per junts superior a 30|

m2,

UXHO10b Enrajolat de lloseta de formigé per exteriors, acabat baix relleu sense polir, 44,11 m2
resisténcia a flexié6 T, carrega de ruptura 4, resisténcia al desgast H,
25x25x4 cm, vermell, per Gs privat en exteriors en zona de terrasses
descobertes, col-locada picat de pitxell amb morter.

‘ FASE ‘ 1 ‘Col-locacié individual, a pic de maceta, de les peces.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Gruix del junt. 1 cada 100 m2

[ Inferiora 1,5 mm.
n Superior a 3 mm.
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‘ FASE ‘ 2 ‘Formacié de juntes i trobades.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1/Junts de dilatacid. 1 cada 100 m2

m No coincidencia amb les juntes de dilatacid de la
propia estructura.
Inexisténcia de juntes en encontres

elements fixos, com pilars o arquetes de registre.

n amb

2.2|Juntes de contraccio. 1 cada 100 m2

n
[ |
m?2,

Separacio entre junts superior a 6 m.
Superficie delimitada per junts superior a 30

‘ FASE ’ 3 ‘Reblert dels junts amb sorra seca, mitjangant raspallat.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.1 Reomplert de junts. 1 cada 100 m2

n No han transcorregut com a minim 24 hores des
de la col-locacié de les rajoles.

Utilitzacioé de pasta per a rebliment de juntes.

La sorra no s'ha estés totalment seca.

La sorra no ha penetrat en tot el gruix del junt.

UXHO010c Enrajolat de lloseta de formigé per a
resisténcia a flexié6 T, carrega de ru
25x25x3,1 cm, vermell, per Gs privat
peatons, col-locada a I'estés sobre capa

us exterior, acabada amb botons, 305,56 m2
ptura 3, resisténcia al desgast G,
en exteriors en zona de passos de

‘ FASE ’ 1 ‘Abocament i compactacid de la solera de formigd.

Verificacions NO de controls

Criteris de rebuig

1.1|Gruix. 1 cada 100 m2

[] Inferior a 25 cm.

1.2|Condicions d'abocament del|1 cada 100 m2

formigo.

m Consisténcia de la pasterada en el moment de la
descarrega distinta de |'especificada en el projecte o
que presenti principi d'adormiment.

m Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una

altra substancia nociva no prevista en el projecte.

‘ FASE ’ 2 ‘Col-locacié a l'estesa de les peces.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Gruix del junt. 1 cada 100 m2

n Inferior a 1,5 mm.

= Superior a 3 mm.

‘ FASE ’ 3 ‘Formacié de juntes i trobades.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.1Junts de dilatacid. 1 cada 100 m2

n No coincidéncia amb les juntes de dilatacio de la
propia estructura.
Inexistéencia de juntes en encontres amb

elements fixos, com pilars o arquetes de registre.

3.2|Juntes de contraccio. 1 cada 100 m2

u
|
m2,

Separacio entre junts superior a 6 m.
Superficie delimitada per junts superior a 30
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UXB020 Vorera - Recta tipus T3, col-locat sobre base de formigé no estructural 345,08 m
(HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment,
industrial, M-5. Amb formacio de rigola de formigo insitu.

UXBO020b Peca tipus per a gual - MC - C3 (17x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,

14,00 m

col-locat sobre base de formigé no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm
d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig d'alineacions i nivells.

Verificacions NO de controls

Criteris de rebuig

‘1.1 Replanteig. 1 cada20m (]

Variacions superiors a £20 mm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Abocament i estés de formigo en llit de suport.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Gruix. 1 cada 20 m n Inferior a 20 cm.
2.2|Condicions d'abocament del|1 cada 20 m u Consistencia de la pasterada en el moment de la
formigo. descarrega distinta de |'especificada en el projecte o

que presenti principi d'adormiment.

altra substancia nociva no prevista en el projecte.

Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacié, rebut i anivellacié de les peces, incloent-hi topalls o contraforts.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.1/Assentament de la vorada. |1 cada 20 m n

Assentament insuficient o discontinu.

3.2|Rejuntat. 1 cada20m [

Superior a 2 cm.

UFF010 Ferm flexible per a trafic pesat T41 sobre esplanada E3, compost de capa 85,45 m2

granular de 20 cm d'espessor de barreja de riu artificial ZA25 i barreja
bituminosa en calent: capa de 7 cm d'AC 22 bin D, segons UNE-EN 13108-1;
capa de rodolament de 3 cm de BBTM 11B, segons UNE-EN 13108-2.

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacié de la superficie que rebra el tot-u.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

1 cada 500 m2 n

‘1.1 Estat de la superficie.

Manca de planitud o preséncia d'irregularitats.

‘ FASE ‘ 2 ‘Preparacié del material.

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Preparacio. 1 cada 500 m2 = El material no s'ha homogeneitzat i humecta——
abans d'estendre una tongada.
‘ FASE ‘ 3 ‘Extensié del tot-u.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
3.1 Estesa. 1 cada 500 m2 u Segregacions i contaminacions en el material.
3.2|Gruix. 1 cada 500 m?2 [ Inferior a 20 cm.
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‘ FASE ‘ 4 ‘Compactacié del tot-u.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

‘4.1 Compactacio. 1 cada 500 m2 ] No s'ha realitzat de forma continua i sistematica.

‘ FASE ‘ 5 ‘Tram de prova.
Verificacions NO de controls Criteris de rebuig

‘5.1 Longitud. 1 per tram de prova |= Inferior a 100 m.

‘ FASE ‘ 6 ‘Preparacié de la superficie existent per a la capa de barreja bituminosa.

Verificacions NO de controls Criteris de rebuig
6.1|Estat de la superficie. 1 cada 500 m2 [ Manca de planitud o preséncia d'irregularitats.
6.2|Reg d'adherencia. 1 cada 500 m2 m Degradacié del reg abans de l'extensio de la
barreja.

‘ FASE ‘ 7 ‘Extensié de la barreja bituminosa.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
7.1|Ordre d'estesa. 1 cada 500 m2 [ No s'ha comengat per la vora inferior.
n No s'ha realitzat per franges longitudinals.
7.2|Estesa. 1 cada 500 m2 u La superficie de la capa estesa no ha quedat llisa
i uniforme.
n Segregacions i arrossegaments en el material.
n No s'ha realitzat de forma continua.

‘ FASE ‘ 8 ’Compactacié de la capa de barreja bituminosa.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

8.1/Compactacio. 1 cada 500 m2 n Compactacio simultania de més d'una tongada.
n Temperatura superior a la maxima prescrita.

n Temperatura inferior a la minima prescrita.

m No s'ha realitzat de forma continua i sistematica

‘ FASE ‘ 9 ‘Execucié de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

9.1|Separacié dels junts 1 cada 500 m2 [ Inferior a 5 m.
transversals de capes
superposades.

9.2|Separacio dels junts 1 cada 500 m2 [ Inferior a 15 cm.
longitudinals de capes
superposades.

9.3|Vores dels junts 1 cada 500 m2 u No han quedat perfectament verticals.
longitudinals. (] No s'ha escalfat el junt per a I'estesa de la franj
contigua.

Il
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‘ FASE ‘ 10 ‘Tram de prova per a la capa de barreja bituminosa.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
‘10.1 Longitud. 1 per tram de prova |m Inferior a I'especificat en el projecte.
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1. DISPOSICIONS GENERALS

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d’ obres, es
regiran per |'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica
corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Public (LCSP).

La Contracta compren tots els materials, ma d'obra, medis auxiliars i tot quan sigui necessari per la realitzacié
de les Obres, tal com estan projectades i amb les variacions autoritzades, fins deixar-les acabades, netes, amb
bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilitzacio.

Compren també la supressié de les construccions i elements innecessaris, retirada de materials sobrants,
resquicies i runa, neteja i condicionament de les zones i locals de l'obra, que per qualsevol concepte
s'haguessin utilitzat, deixant-les en el seu estat primitiu o en el que definitivament han de quedar.

2. DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'Obra sera el Técnic superior designat per la Propietat i gaudira de les més amplies facultats per
la millor efectivitat de la seva missio, designant-se'l des d'ara per Director.

Resoldra les gliestions técniques d'interpretacio del Projecte, tot el que es relacioni directa i indirectament amb
les Obres poguent, a criteri seu, rebutjar aquells elements o practiques que no siguin adequats i donara les
ordres oportunes pel millor éxit de les Obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Podra comprovar en tot moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals,
podra coneixer i participar en totes les previsions i actuacions que porti a terme el Contractista, relacionades
amb les Obres.

Quant les ordres donades al Contractista referents a les Obres, materials, perills o perjudicis, reparacié de
perjudicis causats o altres d'analoga naturalesa, no fossin complimentades eficag i oportunament, el Director
de I'Obra podra manar executar-les amb carrec al Contractista, previ advertiment a aquest per escrit.

Acreditara al Contractista les Obres realitzades i practicara les liquidacions.
Podra designar Col-laboradors, per a que el representin o substitueixin en totes o en part de les seves funcions,

comunicant-ho al Contractista, perque els reconegui com a tals. Aquests Col-laboradors restaran integrats en la
Direccio.

3. CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.

Realitzara bé les Obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat amb
subjeccio a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Signara el rebut en el duplicat de les ordres que se li donin per escrit i subscriura amb la conformitat o
inconvenients els comunicats o informes de les Obres, quan se'l requereixi, perqué ho faci.

Complimentara seguidament totes les ordres que rebi del Director sense perjudici del dret de reclamacié que

tingui. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamacié pugui
derivar-se'n justa indemnitzacié al Contractista.
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El Contractista té dret a que se li acusi rebut, de les comunicacions i reclamacions que dirigeixi al Director i aixi
mateix que se li comuniqui per escrit, qualsevol ordre verbal que se li doni.

El contractista esta obligat a donar la seva col-laboracid al Director i a les persones designades per ell, per que
puguin acomplir millor les seves funcions.

4. OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista o el seu representant esta obligat a estar present a |'obra tantes vegades com el citi el Director
per escrit i especialment en els replanteigs, amidaments i recepcions. En cas d'incompareixenca injustificada,
perdra el dret d’al-legacid o reclamacioé que I'assisteix en tals actes i s'atendra a les consequeéncies. El Director li
enviara els documents que es derivin de tals actes.

Si justifica la falta d'assisténcia, tindra un termini de deu dies per a reclamar o fer les al-legacions oportunes,
mitjangant un escrit dirigit al Director.

Sén a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucid de les Obres, entre les que
hi ha:

Mesures de seguretat, senyalitzacions i tanques.

Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i Obres, aixi com dels elements i Obres
provisionals o auxiliars.

Assegurances del personal, Obres, maquinaria, responsabilitat i danys a tercers.

Neteja i vigilancia.

Arbitris, impostos, taxes, etc i també les multes, sancions o indemnitzacions per perjudicis, que es
derivin de I'execucié de les Obres pel Contractista.

Permisos, llicencies, canons d’abocament i concessions que siguin necessaries per |'execucié de les
Obres, amb exclusio de les que siguin especifiques de la Propietat.

Disposara en lloc adequat de I'obra, una oficina en bones condicions, a disposicié del Director, on hi haura
copia autoritzada dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. A més s'hi guardaran tots els
documents que calgui consultar i també, mostres, referéncies, i qualsevol material que sigui convenient
conservar.

El Contractista respondra dels seus propis actes, dels del personal al seu servei i també dels subcontractistes.
Igualment respondra dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans de la recepcié provisional.

També son de la seva exclusiva responsabilitat els danys i perjudicis causats a tercers per la forma d'execucio
de I'obra, per omissid, per accident o per causa fortuita.
Cuidara que les Obres no pertorbin les instal-lacions i serveis existents en les zones afectades per aquesta.

Adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, les mides per a garantir la més absoluta seguretat
del personal de I'obra i de tercers.

Haura d'acomplir i estar al corrent en tot moment de les obligacions que com Empresa li incumbeixin en
materia fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Higiene en el Treball i de qualsevol altra classe que I'afecti.

Abans de comengar les Obres haura de comunicar al Director la seva residencia o la del seu Delegat, a tots els

efectes relacionats amb les Obres, aixi com qualsevol variacié futura mentre durin aquestes. La residéncia
haura de ser en la localitat de les Obres o una altra proxima, contant amb I'autoritzacié del Director.
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5. PERSONAL

El Contractista designara a un Delegat que assumeixi la direccié dels treballs i actui com al seu representant a
tots els efectes referents a les Obres i I'acompliment del contracte.

Haura de residir en lloc proxim als treballs i tindra solvéncia técnica i moral suficient, aixi com facultat per
organitzar |'execucié de les Obres i executar les ordres del Director.

Es comunicara per escrit al Director nom, titulacio i residencia del Delegat d'Obra, que apreciara lliurement la
seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-laborara amb el Director per a resoldre els problemes que sorgeixin en |'execucio de les Obres.

Quant la complexitat i naturalesa de les Obres ho requereixin o per circumstancies especials sigui convenient a
judici del Director, podra exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulacié professional adequada a la
naturalesa de les Obres i que el Contractista designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependéncia
d'aquell.

El Director podra exigir del Contractista la designacié d'un nou Delegat o qualsevol facultatiu que d'ell
depengui, quant al seu judici aixi ho aconselli la lenta o defectuosa marxa de les Obres o acompleixin
deficientment la seva comesa.

A I'obra hi haura el nombre i classe de personal técnic especialista i els operaris que facin falta pel volum i
naturalesa dels treballs que estiguin realitzant-se, els quals seran de reconeguda aptitud i experiencia.

El Contractista respondra de la idoneitat i disciplina del personal assignat a I'obra. El Director tindra en tot
moment la facultat d'exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol persona que consideri
inadequada sense que el Contractista pugui demanar perjudicis, per aquest motiu.

Si el Director ho creu necessari, podra designar vigilants a I'obra dependents directament d'ell, corrent a carrec
del Contractista les retribucions i despeses que originin, prévia comunicacié per escrit al Contractista, exposant
els motius d'aquesta discissié.

6. MATERIALS

Comprenen tots els materials, productes, elements i mecanismes que entrin a formar part integrant de I'obra i
instal-lacions.

Seran de primera qualitat entre els de la seva classe, nous, sense defectes, en perfecte estat de conservacid i Us
i compliran les instruccions i normes promulgades per I'Administraciéo referent a condicions generals i
homologacio, sense perjudici de les especificacions, que estableix el corresponent plec.

Arribaran a I'obra i s'arreplegaran, amb la presentacié original, amb les marques de fabrica i precintes, a més
d'altres distintius que els caracteritzin.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats en el Plec de Condicions o no continguts en ell,
seran definits pel Director.

Els materials a emprar hauran d'ésser acceptats pel Director abans d'adquirir-los i arreplegar-los a I'obra, a tal fi
el Contractista haura d'entregar oportunament mostres, catalegs, garanties, analisis, certificats i especificacions
suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i de la seva conveniéncia.

En cas contrari el Director podra ordenar retirar-los encara que estesin col-locats o s'hagués d'enderrocar
parcialment I'obra, sense dret a indemnitzacio. Si el Director cregués necessari fer analitzar o assajar alguns
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d'ells designara un laboratori oficial perqué ho faci, tal com s'ha previst en el paragraf corresponent d’aquest
Plec de Condicions.

S'arreplegaran en els llocs i forma adients, assegurant-ne la bona conservacié, que no molestin ni ofereixin
perill, mantenint sempre en bones condicions el lloc on es faci l'arreplec.

L'acceptacio previa dels materials no suposa I'autoritzacié definitiva, poguent-los fer substituir fins i tot després
de col-locats, els que no estiguin en condicions, de caracteristiques diferents o que tinguin defectes no vistos
en el primer reconeixement, encara que estiguessin inclosos, en amidaments i certificacions. Les despeses que
s'originin en tal cas, seran a compte del Contractista.

7. DOCUMENTS PEL CONTRACTISTA

El Contractista rebra un exemplar dels projectes de les Obres que hagi contractat. Podra adquirir pel seu
compte tantes copies dels Planols i d'altres documents com necessiti per executar les Obres, pero no podra fer
Us del projecte ni dels altres documents per altres finalitats que les estrictament contractuals, ni exhibir-los o
cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte tret que s'indiqui altra cosa son:
Licitacio sota pressupost
- Memoria
- Planols
- Plec de condicions
- Pressupostos parcials
- Quadre de preus components
- Quadre de preus descompostos
- Pressupost total

Licitacio sota preus unitaris

- Planols

- Plec de Condicions

- Amidaments

- Quadre de preus components

- Quadre de preus descompostos

La inclusioé en el contracte de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud amb el realitzat, tots els altres
documents i dades que s'inclouen a la Memoria son informatius. El Contractista haura d'assabentar-se’n de
I’exactitud i procurar-se aquelles, altres que pugui necessitar.

En cas de contradiccio entre el Plec de Condicions i els Planols, prevaldra aquell.

L'esmentat en el Plec de Condicions i omés en els Planols o viceversa, haura d'ésser executat com si estés en
ambdds documents, sempre que |'unitat d'obra quedi suficientment definida i tingui preu en el Contracte.

8. REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALL

Adjudicades definitivament les Obres, el Contractista fara el replanteig en el termini maxim de quinze (15) dies
habils. Comprendra, com minim, els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de I'obra, aixi
com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replantejos de detall, marcats de forma invariable i
duradora. Quan ho tingui acabat ho comunicara al Director para la seva comprovacid. S'aixecara acta i
s'entregara un exemplar al Contractista.
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En l'acta de replanteig constara la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als documents
contractuals del projecte i qualsevol circumstancia que pugui afectar al compliment del contracte.

Quan es faci constar alguna diferéncia o circumstancia que impliqui una variacié sensible del Projecte, es
valoraran, pel Director de I'Obra, les repercussions a preus de Contracte.

El Contractista es responsabilitzara de la conservacid dels punts de replanteig.

Dintre dels quinze (15) dies habils seglients, el Contractista iniciara les Obres, comunicant la data al Director i
presentara el Programa de Treball, que contindra:

- Programa de les Obres a realitzar, classe i volum.

- Medis que s'empraran, expressant classe i rendiments mitjans.
- Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada.

- Representacio grafica de les diverses activitats.

- Programa de control de qualitat.

El programa de treball i els mitjans a emprar hauran d'ésser aprovats pel Director.
El termini d'execucié comencara a comptar des de la data de replanteig.

9. EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

Els treballs hauran d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el Programa aprovat, no
podran diferir substancialment d'ells sense autoritzacié.

La maquinaria i demés elements de treball que s'hagin de portar a I'obra segons el Programa o que el Director
consideri necessaris, estaran sempre en bones condicions i quedaran adscrits a ella al llarg de I'execucié de les
unitats en que s'utilitzin.

Les unitats d'obra realitzades amb materials diferents i de diferent forma al descrit en els documents del
Contracte, sense prévia autoritzacid i les defectuoses, no seran d'abonament. El Director tindra la facultat
d'exigir l'enderroc i reconstruccié de les parts que no acompleixin les condicions establertes o sospiti
fonamentadament que no les acompleixen, havent de fer-ho el Contractista al seu carrec, el qual a més sera
responsable dels perjudicis que per aquesta rad puguin recaure a la propietat.

Si enderrocada alguna part sospitosa resultes que reunia les condicions exigibles, el Contractista tindra dret a
ésser indemnitzat.

Si el Contractista substituis un material per un altre de major qualitat sense ordre escrita del Director,
s'abonara uUnicament el preu estipulat en el Contracte. Si realitza major volum d'obra sense que se li ordeni,
s'abonara solament el projectat. Si l'excés d'obra no fos admissible, el Contractista restara obligat a
enderrocar-la.

Fins a la recepcidé posterior al termini de garantia el Contractista sera responsable de I'execucié de I'obra
contractada i de les falles que si trobin.

10. CONTROL DE QUALITAT

Per a controlar la qualitat de les Obres, el Contractista, al seu carrec, efectuara els assaigs en les condicions i
frequéncia que s'estableix en el Plec de Condicions, o bé a les Instruccions i Normes Oficials. De no estar
regulats en cap dels documents assenyalats es procedira d'acord amb el que determini el Director.
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En el decurs del'obraien el periode de garantia, el Director podra ordenar que es realitzin les proves assaigs i
analisi que estimi oportu per a comprovar la qualitat dels materials i la bona execucié de |'obra efectuada.

El Contractista esta obligat a donar les facilitats necessaries, aportant els medis auxiliars i personal necessari,
corrent al seu carrec les despeses que s'originin fins un import maxim de I'u per cent (1%), del pressupost de
I'obra.

De les proves realitzades es faran Actes que es tindran en compte per la recepcié de I'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats, s'acudira a un Laboratori Oficial designat
pel Director, perqueé el realitzi.

11. MODIFIACIONS DEL PROJECTE

No s'admetra cap variacioé sobre I'obra definida al projecte ni sobre I'execucio establerta al programa de treball
sense expressa autoritzacié escrita del Director de I'Obra. Tot dubte, deficiéncia o omissié en el Projecte ha
d'ésser aclarida pel Contractista abans de donar inici a les unitats d'obra a que es refereixi.

Durant I'execucio de I'obra la Propietat podra suprimir part de la mateixa o realitzar major volum, sempre que
el total de les supressions o addicions valorades als preus del Contracte no disminueixin o sobrepassin en més
d' un vint per cent (20%) del total de I'obra contractada. En cas d'excedir del vint per cent (20%) el Contractista
podra acceptar-ho o refusar-ho.

Amb independéncia de les supressions o addicions esmentades, el Contractista haura d'introduir les
modificacions que li ordeni el Director, quant les cregui imprescindibles per qué es mantinguin totes les
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o
naturalesa justifiques variacions sensibles de preu o termini d'execucid, el Contractista sol-licitara per escrit que
se li aboni el valor corresponent i s'augmenti raonablement el termini d'execucié.

El Contractista podra proposar també al Director modificacions de |'obra projectada, degudament justificades,
el qual les resoldra d'acord amb les seves facultats i en el seu cas les sotmetra a la Propietat.

Si en les variacions o modificacions hi hagués alguna unitat d'obra el preu de la qual no figuri en el Contracte ni
es pugi deduir del mateix, es determinara pel sistema de preus contradictoris, basant-se fins on sigui possible
en els costos elementals que figurin en el projecte i en qualsevol cas serviran de referéncia els preus de mercat
que regeixin en la data de la licitacio del mateix.

12. AMIDAMENTS DE LES OBRES

Les Obres s’amidaran per unitats completament acabades, aplicant-se en cada una d'elles el métode que
especifiquin els documents del Contracte i en el seu defecte, el criteri del Director. Als amidaments podra
assistir el Contractista i formular les observacions i reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que hagin de quedar ocultes o suposin la desaparicié d'elements necessaris per poguer
efectuar I'amidament, s'efectuara aquesta abans de la seva desaparicié i el Contractista haura d'avisar amb
temps suficient al Director, perque pugui prendre les dades necessaries. En cas contrari, aquest actuara, segons
el seu bon criteri i el Contractista haura d'acceptar el resultat.

En les unitats que hagin d'abonar-se a pes, es procedira a comprovar-lo abans de la seva posada a I'obra, en
presencia del Director.
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13. VALORACIO | ABONAMENTS DE LES OBRES

S'abonaran al Contractista les Obres que realment hagi efectuat d'acord amb el Projecte i modificacions
autoritzades.

A tal efecte, el Director lliurara certificacié de les Obres realitzades, en els terminis establerts en el Contracte i
en el seu defecte, mensualment. Per tot aixo es formulara relacié valorada dels treballs realitzats "a I'origen",
previ amidament. S'entregara una copia al Contractista, perqué dintre del termini de quinze dies de la recepcid,
pugui formular les objeccions que cregui oportunes.

Les relacions valorades i certificacions consegilients tindran caracter provisional i els pagaments a que doni lloc
es conceptuaran com avangament a bon compte, quedant pendents de la liquidacié final per la confirmacié o
rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s'especifiqui una modalitat diferent, les Obres es valoraran als preus d'execucio
material que figuri en el projecte, i als fixats contradictoriament en el seu cas. Se'ls hi augmentara el tant per
cent adoptat per obtenir el pressupost de Contracte i del resultat es descomptara la baixa obtinguda a la
subhasta.

Quan fos precis valorar Obres incompletes s'aplicaran els preus del projecte, segons les unitats que en ell
figuren. Aquelles unitats que no estiguin completament acabades no es valoraran, poguen el Contractista
acabar-les completament o renunciar a I'import del parcialment efectuat.

Les partides algades a justificar es mesuraran per unitats d'obra i es valoraran a preus de projecte. Les partides
algades d'abonament integre, s'abonaran al Contractista una vegada acabats els treballs en les degudes
condicions.

Els materials arreplegats a peu d'obra sempre que siguin Utils i no existeixi el perill que desapareguin de les
Obres o es deteriorin, es podran valorar a judici del Director al setanta-cinc per cent (75%) del preu
corresponent en el Contracte. En cas de rescissio del Contracte s'abonaran per la totalitat del seu valor, sempre
gue reuneixin les condicions abans dites. El Director podra demanar al Contractista un aval bancari que
garanteixi els materials arreplegats que se certifiquen.

Tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucio i acabat de qualsevol
unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la
descomposicié o descripcio dels preus.

14. OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries sén les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar-se suficientment,
siné a mida que avancin els treballs.

S'efectuaran d'acord als projectes i planols que es vagin entregant al Contractista i les ordres que li doni el
Director. S'executaran en les mateixes condicions i amb iguals prescripcions que les del Projecte.

15. SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forga major s'hagués de suspendre total o parcialment les Obres, el Contractista ho comunicara,
per escrit, al Director tant rapid com es produeixi la causa o paralitzacid, sense aquest requisit no podra
tenir-se en compte per la prorroga de termini, quan fos procedent.
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Sempre que la Propietat acordi la suspensid total o parcial de les Obres i aquesta suspensié causes danys i
perjudicis demostrats al Contractista, aquest tindra dret a que se I'indemnitzi i la valoracié atendra, entre altres
factors, a la pertorbacio, al ritme previst de les Obres i les conseqiencies, utilitzaci6 de maquinaria,
instal-lacions i personal.

16. REVISIO DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu o
indemnitzacio, excepte pel que a disposicions de caracter oficial, que li siguin aplicables, estableixi la clausula
revisoria, o s'accepti i reguli expressament en el Contracte.

17. RECEPCIO

Abans d'acabar-se les Obres el Contractista ho comunicara per escrit al Director i dintre del mes segiient del
final, es procedira a la seva recepcid, entregant-les el Contractista i rebent-les la propietat, juntament amb el
Director, sempre que es trobin realitzades i en bon estat. De la recepcid s'aixecara Acta per triplicat, un dels
exemplars s'entregara al Contractista, i podra fer constar en ella les al-legacions que estimi pertinents. En cas
d'incompareixenca justificada del Contractista, podra fer les al-legacions, per escrit, en el termini de deu (10)
dies.

18. TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les Obres comengara a comptar el termini de garantia, que sera d'un (1) any, llevat d'especificacio
diferent.

Durant aquest temps, el Contractista conservara l'obra d'acord amb el previst en el Plec de Prescripcions
Técniques. Respondra dels danys i desperfectes que puguin produir-se a I'obra, a no ser que es provi que els
mateixos hagin estat ocasionats pel mal Us que d'aquella haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de
I'explotacio. En aquest suposit tindra dret a ésser reembossat de I'import dels treballs que es realitzin per
restablir I'obra en les condicions degudes.

Al finalitzar el termini de garantia i dintre del mes seglient, es procedira a la revisié de les Obres. En cas de qué
no es trobin en bones condicions s'aixecara Acta, donant instruccions al Contractista i fixant un nou i ultim
termini per la seva revisio. En cas de no ser correcte I'obra en el nou termini, es conceptuara com incompliment
de Contracte amb totes les conseqiiencies. Si s’endarreris més d'un mes la revisid per culpa de la Propietat, el
Contractista tindra dret a que se'l indemnitzi dels danys i perjudicis causats.

D'aquesta revisié s'aixecara Acta amb tants exemplars com assistents figurin en ella, Iliurant un exemplar al
Contractista. Sera d'aplicacio I'establert per la recepcid.
19. LIQUIDACIO DE LES OBRES

Abans dels tres (3) mesos de la revisié posterior al termini de garantia de les Obres es procedira a la liquidacié
definitiva, incloent-se les variacions que hagin produit durant el periode de garantia, amb els mateixos drets
pel Contractista que en la recepcié. Aprovada la liquidacié definitiva s'expedira certificacié de la mateixa i si el
saldo es favorable al Contractista, se li abonara la diferencia.

Si el saldo es favorable a la Propietat es requerira al Contractista a que procedeixi al reintegrament i si no ho
fes no podra procedir-se a la devolucié de la fianga.

20. NORMATIVA SUBSIDIARIA

Subsidiariament sera d’aplicacid, i substituira en cas de contradiccid, les clausules administratives de la licitacio
sobre les de I'actual plec de condicions.
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1.- PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

En el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i
sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferencia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessié de Document d'ldoneitat
Tecnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Tecnics reconeguts.

Aquest control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

* El control de la documentacid dels subministraments
* El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions tecniques d'idoneitat
* El control mitjangant assajos

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacié dels mateixos se sol-liciti
I'aprovacio del Director d'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El Contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacio dels mateixos.

El Contractista notificara al Director de I'Obra, amb suficient antelacid, la procedencia dels materials que es proposi
utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el Director d'Obra, les mostres i dades necessaries per a decidir sobre la seva
acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Obra abans de la seva ocupacid en obra, sense I'aprovacié de la qual
no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacié. Aixi mateix, encara després de col-locats en obra,
aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del
bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcidé absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests
efectes fins a la recepcio definitiva de I'obra.

1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacié, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacid i enginyeria civil que tinguin incidéncia sobre els seglients requisits essencials:

* Resisténcia mecanica i estabilitat.
* Seguretat en cas d'incendi.

* Higiene, salut i medi ambient.

* Seguretat d'utilitzacid.

* Proteccio contra el soroll.

* Estalvi d'energia i aillament termic.

El marcat CE d'un producte de construccio indica:

* Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits essencials
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continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuiasDITE (Guies pel Document d'ldoneitat Técnica
Europeu).

* Que s'ha complert el sistema d'avaluacié i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacié i I'Administracié competent en matéria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilitzacio del marcat CE.

Es obligacié del Director d'Obra verificar si els productes que entren en I'obra estan afectats pel compliment del sistema
del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual es
transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construccié 89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjangant el simbol “CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

* En el producte propiament dit.

* En una etiqueta adherida al mateix.

* En el seu envas o embalatge.

* En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una serie d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes armonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

* el nombre d'identificacidé de I'organisme notificat (quan procedeixi)

* el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

* la direccio del fabricant

* el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

* |es dues ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

* el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

* el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles

* |a designacio del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

* informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions
tecniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicié
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestacié no determinada"
(PND).

L'opcié PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.
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1.2.- Formigons
1.2.1.- Formigé estructural

1.2.1.1.- Condicions de subministre

B E| formigd s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variacio sensible en les caracteristiques que posseien
acabades de pastar.

B Quan el formigd es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigd
transportat no haura d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigd es pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadora mobil, el volum no excedira dels dos tergos del volum total del tambor.

B Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigd o morter endurit, per a aix0 es netejaran
curosament abans de procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formigd. Aixi mateix, no haurien de presentar
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a I'homogeneitat del
formigé.

B E| transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir I'hnomogeneitat del formigd
durant el transport i la descarrega.

1.2.1.2.- Recepcio i control

B Documentacié dels subministraments:

= Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la Direccid Facultativa, qualsevol document
d'identificacié del producte exigit per la reglamentacid aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccio
facultativa. Es facilitaran els seglients documents:
* Abans del subministrament:

* Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

* Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de I'establert en la Instruccié de
Formigd Estructural (EHE-08).

* Durant el subministrament:

* Cada carrega de formigd fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions
d'obra, anira acompanyada d'una fulla de subministrament que estara en tot moment a la
disposicid de la Direccié d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a minim, les seglients dades:

* Nom de la central de fabricacié de formigo.
* Nombre de serie del full de subministrament.
¢ Data d'entrega.
* Nom del peticionari i del responsable de la recepcid.
¢ Especificacié del formigo.
* En cas que el formigd es designi per propietats:
* Designacio.
e Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m?) de formigd, amb una
tolerancia de +15 kg.
* Relacio aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
* En cas que el formigd es designi per dosificacié:
* Contingut de ciment per metre cubic de formigo.
* Relacio aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
* Tipus d'ambient.
* Tipus, classe i marca del ciment.
* Consistencia.
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* Grandaria maxima de l'arid.
* Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.
* Procedéncia i quantitat d'addicio (cendres volants o fum de silici) si I'hagués i, en cas
contrari, indicacio expressa que no conté.
¢ Designacio especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
e Quantitat de formigd que compon la carrega, expressada en metres cubics de formigd
fresc.
¢ |dentificacio del camié formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a
la descarrega.
* Hora limit d'Us per al formigé.
* Després del subministrament:
* El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona fisica amb poder de
representacio suficient.

H Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

M Assajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccio
de Formigo Estructural (EHE-08).

1.2.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

M En |'abocament i col-locacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua
mitjangant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacié de la barreja.

1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu us en obra

M E| temps transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locacié del formigd, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calords, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigo, el
temps limit haura de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigé,
augmentin el temps d'enduriment.

M Formigonat en temps fred:

= La temperatura de la massa de formigd, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a
5°C.

= Es prohibeix abocar el formigd sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centigrads.

= En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
seglients, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

= En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessaries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigd, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
caracteristiques resistents del material.

B Formigonat en temps caloros:

= Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que,
previa autoritzacio expressa de la Direccié d'Obra, s'adoptin mesures especials.
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1.3.- Conglomerants
1.3.1.- Ciment

1.3.1.1.- Condicions de subministre

B E| ciment es subministra a granel o envasat.

B E| ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, botes o sistemes similars adequats, amb I'hermetisme, seguretat i
emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservacié del ciment, de manera que el seu contingut no pateixi
alteracions, i que no alterin el medi ambient.

M E| ciment envasat s'ha de transportar mitjangant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva carrega i
descarrega com la seva manipulacid, i aixi permetre millor tracte dels envasos.

M El ciment no arribara a |'obra o altres instal-lacions d'Us excessivament calent. Es recomana que, si la seva manipulacio
es realitzara per mitjans mecanics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a ma, no excedeixi de
40°C.

B Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haura de comprovar, amb anterioritat a
I'ocupacio del ciment, que aquest no presenta tendéncia a experimentar aquest fenomen.

1.3.1.2.- Recepcio i control

B Documentacié dels subministraments:

= Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacio de la conformitat.
= Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportara un albara que
incloura, almenys, les seglients dades:
* 1. Nombre de referencia de la comanda.
* 2. Nom i adreca del comprador i punt de destinacié del ciment.
. Identificacid del fabricant i de I'empresa subministradora.
. Designacio normalitzada del ciment subministrat.
. Quantitat que es subministra.
. En el seu cas, referencia a les dades de I'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
. Data de subministrament.
. Identificacié del vehicle que el transporta (matricula).

.
00 NO UL WN

B Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

M Assajos:

= La comprovacio de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la Instruccié
per a la recepcié de ciments (RC-08).

1.3.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

M Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitara, en particular, la seva contaminacié amb altres
ciments de tipus o classe de resistencia diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i tenir un sistema o
mecanisme d'obertura per a la carrega en condicions adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteracioé
del ciment.
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B En ciments envasats, I'emmagatzematge haura de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals coberts,
ventilats i protegits de les pluges i de I'exposicid directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions en les quals els
envasos puguin estar exposats a la humitat, aixi com les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin
malmetre I'envas o la qualitat del ciment.

M Les instal-lacions d'emmagatzematge, carrega i descarrega del ciment disposaran dels dispositius adequats per a
minimitzar les emissions de pols a |'atmosfera.

M Encara en el cas que les condicions de conservacio siguin bones, I'emmagatzematge del ciment no ha de ser molt
perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge maxim aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes,
respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el periode d'emmagatzematge és superior, es
comprovara que les caracteristiques del ciment continuin sent adequades. Per a aix0, dintre dels vint dies anteriors a
la seva ocupacio, es realitzaran els assajos de determinacié de principi i fi d'enduriment i resisténcia mecanica inicial a
7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment
emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se.

1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu us en obra

B |'eleccio dels diferents tipus de ciment es realitzara en funcié de I'aplicacié o Us al que es destinin, les condicions de
posta en obra i la classe d'exposicié ambiental del formigd o morter fabricat amb ells.

M Les aplicacions considerades sén la fabricacié de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els morters
especials i els monocapa.

B E|l comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els contenen,
entre les quals cap destacar:

= Els factors climatics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.
= Els procediments d'execucid del formigd o morter: col-locat en obra, prefabricat, projectat, etc.
= Les classes d'exposicié ambiental.

M Els ciments que es vagin a utilitzar en preséncia de sulfats, haurien de tenir la caracteristica addicional de resistéencia a
sulfats.

B Els ciments haurien de tenir la caracteristica addicional de resisténcia a I'aigua de mar quan es vagin a emprar en els
ambients mari submergit o de zona de carrera de marees.

M En els casos en els quals s'hagi d'emprar arids susceptibles de produir reaccions alcali-arid, s'utilitzaran els ciments
amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.

B Quan es requereixi I'exigéncia de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.

M Per a fabricar un formigd es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistencia que sigui possible i
compatible amb la resistencia mecanica del formigd desitjada.
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1.4.- Materials ceramics

1.4.1.- Maons ceramics per revestir

1.4.1.1.- Condicions de subministre

B Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.

M Els paquets no han de ser totalment hermétics, per a permetre I'absorcié de la humitat ambient.

M La descarrega s'ha de realitzar directament en les plantes de I'edifici, situant els palets prop dels pilars de I'estructura.

1.4.1.2.- Recepcio i control

B Documentacié dels subministraments:

= Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacié de la conformitat.

M Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

M Assajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.4.1.3.- Conservacié, emmagatzamatge i manipulacio

B S'han d'apilar sobre superficies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de I'obra que els puguin tacar o deteriorar.

B Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., provocant en
la posterior posta en obra |'aparicié de taques i eflorescéncies.

M Els maons s'han de conservar empagquetats fins al moment del seu Us, preservant-los d'accions externes que alterin el
seu aspecte.

B S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.

M E| trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecanics i la seva manipulacié ha de ser curosa, evitant
frecs entre les peces.

M Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estara neta en tot moment i disposara de doll d'aigua sobre el disc.

M Una vegada tallada correctament la pega, s'ha de netejar la superficie vista, deixant assecar el mad abans de la seva
posta en obra.

B Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la maquina, especialment cada vegada que es canvii de color de
mad.
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1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu us en obra

B Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.
1.5.- Prefabricats de ciment

1.5.1.- Voreres de formigé

1.5.1.1.- Condicions de subministre

B Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques, i havent
transcorregut com a minim set dies des de la seva data de fabricacio.

1.5.1.2.- Recepcio i control
B Documentacié dels subministraments:

= Aquest material ha d'estar proveit del marcat CE, que és una indicacié que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluacioé de la conformitat.

M Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

M Assajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.5.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacio

B |'emmagatzematge es realitzara en llocs protegits d'impactes.

1.6.- Instal-lacions
1.6.1.- Tubs de plastic (PP, PE-X, PB, PVC)

1.6.1.1.- Condicions de subministre

B Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sol pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

M Els tubs s'han de col-locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes
vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

M Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioracié durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura maxima d'1,5 m.

M S'ha d'evitar la col-locacid de pes excessiu damunt dels tubs, col-locant les caixes d'accessoris en la base del camid.

M Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col-locar de forma horitzontal en la base del camié, o damunt dels
tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

M Els rotllos de gran diametre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posicié horitzontal,
han de col-locar-se verticalment, tenint la precaucié que romanguin el menor temps possible en aquesta posicid.

M Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.
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1.6.1.2.- Recepcio i control
B Documentacié dels subministraments:

= Els tubs han d'estar marcats a intervals maxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
* Els caracters corresponents a la designacié normalitzada.
e La tragabilitat del tub (informacié facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricacio, en xifres o en
codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricacié en cas d'existir més d'una).
= Els caracters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposicio a la intemperie, instal-lacid i posada en obra
= El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
= Sjs'utilitza el sistema d'impressio, el color de la informacié ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
= La grandaria del marcat ha de ser facilment llegible sense augment.
= Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqiéncia.

B Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

M Assajos:

= La comprovacié de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.6.1.3.- Conservacio, emmagatzamatge i manipulacié

W S'han d'evitar el dany en les superficies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

B S'ha d'evitar I'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs periodes de temps.

M S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sol llis i anivellat o un jag pla d'estructura de fusta, amb
la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioracié dels tubs.

M Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats previament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioracid i els extrems quedin lliures de carregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i
els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

B Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries
especialment dissenyades per a aquest fi.

B E| desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

M Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant
dejar-los caure sobre una superficie dura.

M Quan s'utilitzin mitjants mecanics de manipulacid, les tecniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys
en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulacié no han d'entrar en contacte amb el
tub.

M S'ha d'evitars qualsevol indici de bruticia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal-lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar I'entrada de

bruticia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

M E| tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.
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2.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA

Les prescripcions per a |'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seglients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
especifica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redaccié del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucid de cada una de les unitats d'obra, el Director de I'Execucié de I'Obra haura
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a |'establert en la documentacid pertinent pel técnic
redactor del projecte. Sera preceptiva I'acceptacio previa per part del Director de I'Execucié de I'Obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una serie de comprovacions previes sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de I'entorn, i la qualificacio de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre |'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execucié de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una serie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacio al Director de I'Execucié de I'Obra d'una séerie de documents per part
del Contractista, que acreditin la seva qualificacid, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus
de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessiéo d'un Document d'ldoneitat
Técnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tecnic.

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucié de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referencia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucid de la resta d'unitats.
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Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el Contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar |'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o
empresa instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la seva
realitzacié per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacid i
manteniment en obra, fins a la seva recepcié final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptacio final per part del Director d'Obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en presencia i amb intervencid del Contractista, entenent que aquest renuncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el Director d'Obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tecniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
I'Execucio per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria,
mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucio i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com
qguantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execucié de I'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per
a la reposicié de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucio de les obres com per les
instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, Ilicencies,
taxes o similars.

No s'abonara al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la Direccié facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direccio facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execucio.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacid, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.
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Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a I'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactacio.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb
majors dimensions.

FONAMENTACIONS

Superficie teodrica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigd hagués quedat
amb majors dimensions.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigd haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin
quedat amb majors dimensions.

INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS | ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de 4 m?, I'excés sobre els 4 m2. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a 4 m2. Per a buits de major superficie, es
descomptara Unicament I'excés sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara inclosa I'execucio de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensio.

2.1.- Demolicions

Unitat d'obra DIS013: Demolicié d'embornal longitudinal urba de fabrica, amb martell pneumatic, i carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié d'embornal longitudinal urba de fabrica, amb martell pneumatic, sense deteriorar els col-lectors que
poguessin enllagcar amb ell i condicionant els seus extrems. Fins i tot p/p de demolicié de la solera de suport, neteja,
aplec, retirada i carrega manual de runa sobre camioé o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la xarxa de sanejament esta desconnectada i fora de servei.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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FASES D'EXECUCIO
Demolicié de I'element amb martell pneumatic. Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Carrega manual de deixalles sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara, en projeccié horitzontal, la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DMX030: Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic en calgada, amb martell pneumatic, i carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Demolicié de paviment d'aglomerat asfaltic en calgada, amb martell pneumatic, sense incloure la demolicié de la base
suport. Fins i tot p/p de tall previ del contorn amb talladora d'asfalt, neteja, aplec, retirada i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Tall del contorn amb talladora d'asfalt. Demolicié del paviment amb martell pneumatic. Fragmentacié dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega
manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DMX050: Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigé amb martell pneumatic, i
carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigd amb martell pneumatic, sense incloure la demolicié de
la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i carrega manual de runa sobre camié o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General

de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Demolicié del paviment amb martell pneumatic. Fragmentacioé dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DMX090: Demolici6 de vorada sobre base de formigé amb martell pneumatic i carrega manual
d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolicié de vorada sobre base de formigd amb martell pneumatic, sense deteriorar els elements constructius contigus.
Inclis p/p de neteja, apilament, retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Demolicié dels elements amb martell pneumatic. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
I'obra. Carrega d'enderrocs sobre camié o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

2.2.- Acondicionament del terreny

Unitat d'obra ADE010: Excavacié en rases per instal-lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecanics,
retirada dels materials excavats i carrega a camié.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Excavacio de terres a cel obert per a formacié de rases per instal-lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecanics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclis transport de la
maquinaria, refinat de paraments i fons d'excavacio, extraccié de terres fora de I'excavacid, retirada dels materials
excavats i carrega a camio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de I'excavacid, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacio topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres
dades: tipus, humitat i compacitat o consistencia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referencia en llocs que puguin veures afectats per la excavacio, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacio dels edificis mitgers i de les construccions proximes que poden veures
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies s ubministradores la seva situacid i, si escau, la solucid a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aeries de conduccié d'energia electrica.

Notificara al director de I'execucid de I'obra, amb ['antelacio suficient, I'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibacié del terreny, presentara al director de I'execucié de I'obra, per
a la seva aprovacié, els calculs justificatius de la solucié a adoptar.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig general i fixacid dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les Iliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de terres. Refinat de fons amb
extraccio de les terres. Carrega a camio de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El fons de I'excavacid quedara anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosié o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectui la consolidacié definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prévia comprovacié del director de I'execucio
de I'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaran les mesures necessaries per impedir la degradacié del
fons de I'excavacio en front a l'accié de les pluges o altres agents meteorologics, en l'interval de temps que es mesuri
entre |'excavacid i la finalitzacié dels treballs de col-locacié d'instal-lacions i posterior reple de les rases.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacido no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccié teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara I'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execucié de I'obra.
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Unitat d'obra ACR020: Reblert de rases amb sorra 0/5 mm amb mitjans mecanics.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Formacié de reblert amb sorra de 0 a 5 mm de diametre, en rases. Fins i tot carrega, transport i descarrega a peu de tall
dels arids a utilitzar en els treballs de reblert i humectacié dels mateixos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccidon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de I'excavacid, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o subalvia, es
desviaran les primeres i captaran i conduiran les ultimes fora de I'area on es vagi a construir el reblert.

AMBIENTALS
Es comprovara que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificacié o dessecacié de cada tongada.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids de farciment hauran arribat a el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminacié per materials
estranys o per aigua de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unio.

Unitat d'obra ACR020b: Reblert de rases amb terra de la propia excavacié amb mitjans mecanics, i compactacio al
98% del Proctor Modificat amb picé vibrant de guiat manual.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié de reblert amb terra seleccionada procedent de la propia excavacid, en rases; i compactacié en tongades
successives de 25 cm d'espessor maxim amb pico vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al
98% de la maxima obtinguda en |'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclos en aquest
preu). Fins i tot carrega, transport i descarrega a peu de tall dels arids a utilitzar en els treballs de reblert i humectacio
dels mateixos.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccidon General
de Carreteras.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de |'excavacid, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Quan el reblert s'hagi d'assentar sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o subalvia, es
desviaran les primeres i captaran i conduiran les ultimes fora de I'area on es vagi a construir el reblert.

AMBIENTALS
Es comprovara que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a 'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humidificacié o dessecacié de cada tongada.
Compactacio.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids de farciment hauran arribat a el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminacié per materials
estranys o per aigua de pluja, aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors
d'arquetes o altres elements d'unid.

2.3.- Instal-lacions

Unitat d'obra IUP050: Canalitzacié subterrania de proteccié del cablejat d'enllumenat public formada per tub
protector de polietilé de doble paret, de 63 mm de diametre.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i instal-lacié de canalitzacié subterrania de proteccié del cablejat d'enllumenat public, formada per tub
protector de polietile de doble paret, de 63 mm de diametre, resisténcia a compressié major de 250 N, subministrat en

rotllo. Inclds fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
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DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacid.

Es comprovaran les separacions minimes de les conduccions amb altres instal-lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal-lacions eléctriques de baixa tensid s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio,
autoritzats per a I'exercici de I'activitat.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Col-locacié del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Els registres seran accessibles.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IUP060: Cablejat per a xarxa subterrania d'enllumenat public format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS)
amb conductors de coure de 16 mm? de seccid, sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i instal-lacié de cablejat per a xarxa subterrania d'enllumenat public, format per 4 cables unipolars
RZ1-K (AS) amb conductors de coure de 16 mm? de seccid, sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV. Totalment muntat,
connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIO
Instal-lacio:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-07. Redes subterraneas para distribucién en baja tensién.
- ITC-BT-09 y GUIA-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacié i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal-lacié.
DEL CONTRACTISTA

Les instal-lacions electriques de baixa tensid s'executaran per instal-ladors autoritzats en baixa tensio,
autoritzats per a I'exercici de I'activitat.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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FASES D'EXECUCIO
Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1US011: Col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, I'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diametre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m?2.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de col-lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret,
I'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diametre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m?, i
seccio circular, amb una pendent minima del 0,50%, per a conduccié de sanejament sense pressio, col-locat sobre Ilit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picé vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclis p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense incloure I'excavacio ni el
posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjangant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucio:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccid horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unid, segons
documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, esta net de residus, terres soltes o
disgregades i vegetacio.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tragat del conducte en planta i pendents. Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavacio.
Presentacié en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col-locacié dels
col-lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal-lacié6 comengant per I'extrem de capgalera. Neteja de la
zona a unir, col-locacié de juntes i encaix de peces. Realitzacié de proves de servei. Execucié del reblert
envoltant.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La xarxa romandra tancada fins la seva posta en servei. Quedara lliure d'obturacions, garantitzant una rapida
evacuacioé de las aigles.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicacié: CTE. DB-HS Salubridad

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccié horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors d'arquetes o altres elements d'unio, incloent els trams ocupats per peces especials.

2.4.- Gestio de residus

Unitat d'obra GRA020: Transport amb camid de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres
de construccié i/o demolicid, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié
externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres de construccié i/o
demoliciod, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicio externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 10 km de distancia, considerant el temps d'espera per a la carrega a
magquina en obra, anada, descarrega i tornada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio,
per a l'organitzacio del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacié utilizades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRB020: Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produits a obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de
construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits a obres de
construccié i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa
a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacio de residus. Sense incloure el transport.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacio grafica de Projecte.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

2.5.- Seguretat i salut

Unitat d'obra YSX010: Conjunt de mesures de seguretat, elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclos elaboracié del
pla de seguretat i salut.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparacid o reposicio, canvi de posicio i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

2.6.- Urbanitzacio interior de la parcel-la

Unitat d'obra UAIO10b: Bunera longitudinal de fabrica, de 400 mm d'ample interior i 600 mm d'alt, amb reixeta
d'entramat d'acer recuperada de I'existent.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Formacié de bunera longitudinal amb parets de fabrica de mad ceramic massis, rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidrofug, M-15, amb reixeta i
marc d'entramat d'acer galvanitzat, de 400 mm d'ample interior i 600 mm d'alt, classe B-125 segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433, realitzat sobre solera de formigé en massa HM-20/B/20/I de 15 cm de gruix. Inclis p/p de peces especials,
rebut, sifé en linia registrable col-locat a la sortida de la bunera per garantir el segell hidraulic, incloent el reblert de
I'extradds amb formigd i sense incloure I'excavacié. Totalment muntada, connexionada a la xarxa general de desguas i
provada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Execucio: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacid i el recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tracat de la bunera. Eliminacié de les terres soltes en el fons préviament excavat. Abocat i
compactacié del formigd en formacié de solera. Formacié de I'obra de fabrica amb maons, préviament humits,
col-locats amb morter. Formacié de forats per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat de la canonada a la
bunera. Col-locacié del sifé en linia. Adregat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, arrodonint
angles. Reblert de I'extradds. Col-locacid del marc i la reixeta.
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Es connectara amb la xarxa de sanejament de |'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulacio.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront d'obturacions i trafic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara en projeccié horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UAI020b: Embornal de fabrica de 40x70x60 cm amb reixa de fosa

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigé fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a
recollida d'aiglies pluvials, col-locat sobre sola de formigé en massa HM-20/P/20/1 de 10 cm d'espessor i reixeta de fosa
ddctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, compatible amb superficies de llamborda, formigd o asfalt en
calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal-lat i
connexionat a la xarxa general de desguas, incloent el reblert de I'extraddés amb material granular i sense incloure
I'excavacio.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracio, transport i posada en obra del formigd: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la ubicacio es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i tragat de I'embornal en planta i algat. Excavacid. Eliminacié de les terres soltes del fons de
|'excavacidé. Abocat i compactacié del formigd en formacié de solera. Col-locaciéd del embornal prefabricat.
Acoblament i rejuntat del embornal al col-lector. Reblert de I'extradds. Col-locacié del marc i la reixeta.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Es connectara amb la xarxa de sanejament del municipi, assegurant-se la seva estanquitat i circulacié.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront d'obturacions i trafic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UI1020: Fanal amb distribucié de llum radialment simétrica, amb lluminaria model Pescador de la marca
Salvi, algada 4,00m, per a 2 llums penjats amb il-luminacié amb LEDs

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de fanal amb distribucié de llum radialment simeétrica, amb lluminaria esféerica de 500 mm
de diametre i 470 mm d'altura, per a 1 lampada de vapor de mercuri HME de 125 W, amb cos d'alumini injectat, alumini
i acer inoxidable, acabat amb plastic blanc, portalampades E 27, balast, classe de proteccid |, grau de proteccié IP 44,
proveida de caixa de connexid i proteccid, conductor interior, piqueta de terra, pericé de pas i derivacié amb marc i tapa
de ferro fos. Inclus fonamentacié realitzada amb formigé HM-20/P/20/I, lampades, accessoris, elements d'ancoratge i
equip de connexionat. Totalment instal-lada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacioé es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Formacié de fonamentacié de formigd en massa. Preparacié de la superficie de recolzament. Fixacié de la
columna. Col-locacid del faré. Col-locacié de la lampada i accessoris. Connexionat. Neteja de |'element.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'il-luminacié sera adequat i uniforme. Tendra una adecuada fixacio al suport.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UI1020b: Adaptacié de fanals existents a LED

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de fanal amb distribucio de llum radialment simetrica, amb lluminaria esferica de 500 mm
de diametre i 470 mm d'altura, per a 1 lampada de vapor de mercuri HME de 125 W, amb cos d'alumini injectat, alumini
i acer inoxidable, acabat amb plastic blanc, portalampades E 27, balast, classe de proteccid |, grau de proteccié IP 44,
proveida de caixa de connexid i proteccid, conductor interior, piqueta de terra, pericé de pas i derivacié amb marc i tapa
de ferro fos. Inclus fonamentacié realitzada amb formigé HM-20/P/20/I, lampades, accessoris, elements d'ancoratge i
equip de connexionat. Totalment instal-lada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO
FASES D'EXECUCIO
Formacié de fonamentacié de formigé en massa. Preparacié de la superficie de recolzament. Fixacié de la
columna. Col-locacid del fard. Col-locacié de la lampada i accessoris. Connexionat. Neteja de |'element.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'il-luminacié sera adequat i uniforme. Tendra una adecuada fixacié al suport.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra U11020c: Desplagament de fanal existent, amb lluminaria i columna model Pescador de la marca Salvi,
alcada 4,00m, per a 2 llums penjats

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i muntatge de fanal amb distribucié de llum radialment simétrica, amb lluminaria esférica de 500 mm
de diametre i 470 mm d'altura, per a 1 lampada de vapor de mercuri HME de 125 W, amb cos d'alumini injectat, alumini
i acer inoxidable, acabat amb plastic blanc, portalampades E 27, balast, classe de proteccid |, grau de proteccio IP 44,
proveida de caixa de connexid i proteccid, conductor interior, piqueta de terra, pericéd de pas i derivacié amb marc i tapa
de ferro fos. Inclis fonamentacid realitzada amb formigé HM-20/P/20/1, lampades, accessoris, elements d'ancoratge i
equip de connexionat. Totalment instal-lada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Formacié de fonamentacié de formigé en massa. Preparacié de la superficie de recolzament. Fixacié de la
columna. Col-locacid del faré. Col-locacio de la lampada i accessoris. Connexionat. Neteja de I'element.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El nivell d'il-luminacié sera adequat i uniforme. Tendrd una adecuada fixacid al suport.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UMB020: Banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm, senzill, de 200 cm de longitud,
fixat a una base de formigé HM-20/P/20/I.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de banc amb respatller, de llistons de fusta tropical de 4,0x4,0 cm, senzill, de 200 cm de
longitud, pintat i envernissat, amb suports de ferro colat i cargols i passadors d'acer cadmiat, fixat amb tacs d'expansid
d'acer, cargols especials i pasta quimica a una base de formigé HM-20/P/20/I. Inclis excavacid i formigonat de la base
de recolzament. Totalment muntat.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracio, transport i posada en obra del formigd: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig d'alineacions i nivells. Excavacio. Execucio de la base de formigd. Col-locacio i fixacid de les peces.

CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid sera adequada. Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UMEO010: Col-locacié de paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb clau,
boca circular, de 60 litres de capacitat, fixat a una base de formigé HM-20/P/20/I.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb clau, boca
circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb pintura de poliester color
dimensions totals 785x380x360, amb tacs d'expansié d'acer, cargols especials i pasta quimica a una base de formigé
HM-20/P/20/1. Inclds excavacio i formigonat de la base de recolzament. Totalment muntada.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'THAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicacié esta completament
terminada.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig d'alineacions i nivells. Excavacio. Execucio de la base de formigé. Col-locacié i fixacio de les peces.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CONDICIONS DE TERMINACIO
La fixacid sera adequada. Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXB020: Vorada - Recta - T3 (28x17), col-locat sobre base de formigé no estructural (HNE-20/P/20) de
20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de peces de vorera recta de formigo, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C3
(28x17) cm, classe climatica B (absorcio <=6%), classe resistent a |'abrasio H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexio
S (R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col-locades sobre base de formigd no
estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de
camio, estes i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de
ciment, industrial, M-5. Inclds p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de I'altura de la vorera, del costat de la calcada i
al revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estés de formigd en llit de suport. Col-locacio, rebut i anivellacié
de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i quedara alineat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront del transit, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXB020b: Pega tipus per a gual de vehicles de 60cm, col-locat sobre base de formigé no estructural
(HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de peces de pecga tipus per a gual de formigd, monocapa, amb seccid normalitzada C3
(17x17) cm, classe climatica B (absorcié <=6%), classe resistent a I'abrasid H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexid
S (R-3,5 N/mm?). Longitud de vorera 100 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col-locades sobre base de formigd no
estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de
camio, estes i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm amb morter de
ciment, industrial, M-5. Inclds p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de I'altura de la vorera, del costat de la calcada i
al revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigé: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estés de formigo en llit de suport. Col-locacié, rebut i anivellacié
de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i quedara alineat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront del transit, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXB020c: Pega de transicié per a gual de vehicles de 60cm, de forma arrodonida, col-locat sobre base de
formigé no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de peces de pega de transicid per a gual de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada
C3 (28x17) cm, classe climatica B (absorcio <=6%), classe resistent a I'abrasié H (petjada <=23 mm) i classe resistent a
flexié S (R-3,5 N/mm?). Longitud de vorera 100 cm, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col-locades sobre base de
formigd no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera,
abocament des de camid, estes i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col-locat sobre explanada
amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant d'amplada maxima 5 mm
amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclis p/p de topalls o contraforts de 1/3 i 2/3 de I'altura de la vorera, del costat
de la calgada i al revers respectivament, amb un minim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estés de formigo en llit de suport. Col-locacié, rebut i anivellacié
de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i quedara alineat.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront del transit, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXB030: Rigola formada per peces prefabricades de formigé bicapa, 40x60x7 cm, sobre base de formigo
no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor, abocament des de camid, estés i vibrat manual amb regla vibrant de
3 m, amb acabat reglejat, segons pen

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de rigola formada per peces de canaleta prefabricada de formigé bicapa, 8/6,5x50x50 cm,
rejuntades amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre base de formigd no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
d'espessor, abocament des de camid, estes i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, segons
pendents del projecte i col-locat sobre explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest
preu. Inclds neteja. Completament acabada, sense incloure |'excavacioé.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracid, transport i posada en obra del formigd: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Abocat i estesa del formigd. Col-locacié de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellacié.

CONDICIONS DE TERMINACIO
El conjunt sera monolitic i quedara alineat.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Codi Validacié: JRQGDJ3XTM6EL7KCQYL4KNP5WG | Verificacid: http:/rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 150 de 155




AJUNTAMENT DE
RODA DE BERA

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Es protegira enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra UXH010: Solera de formigd no estructural (HNE-20/P/20), reforcat amb fibres, de 5 cm d'espessor,
abocament des de camié amb esteés i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de paviment per a Us public en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigd per a Us
exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexié T, classe resistent segons la carrega de ruptura 3, classe de desgast per
abrasié G, format nominal 20x20x3 c¢m, color gris, segons UNE-EN 1339, col-locades a |'estes sobre capa de sorra-ciment
de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m? de ciment Portland amb calcaria CEM I1/B-L 32,5 R i sorra de cantera
granitica, deixant entre elles una junta de separacid de entre 1,5 i 3 mm. Tot aix0 realitzat sobre ferm compost per
solera de formigd no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camié amb estés i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col-locat sobre
explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclis p/p de juntes estructurals i de
dilatacid, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert
de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracio, transport i posada en obra del formigd:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacioé grafica de Projecte, deduint els buits de superficie
major de 1,5 m?2. No s'han tingut en compte les escapcadures com factor d'influéncia per incrementar I'amidament, cada
vegada que en la descomposicio s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactacié de la solera de formigd. Estesa de la capa de
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superficie. Col-locacié a I'estesa de les peces. Formacioé de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparacié de la lletada. Estesa de la beurada liquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Formara una superficie plana i uniforme i s'ajustara a les alineacions i rasants previstes. Tendra bon aspecte.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CONSERVACIO | MANTENIMENT
Després de finalitzar els treballs de pavimentacid, es protegira enfront del transit durant el temps indicat pel director de
I'execucio de I'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superficie major de 1,5 m2.

Unitat d'obra UXHO10a: Enrajolat de lloseta de formigd per a Us exterior, casa Torho gama Granitic model Dolomita i
Agata, resisténcia a flexio T, carrega de ruptura 3, resisténcia al desgast G, 30x30x7 cm, per Us public en exteriors en
zona de voreres i passeigs, col-locada a I'estés sobre capa de sorra-ciment; tot allo realitzat sobre solera de formigé

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de paviment per a Us public en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigd per a Us
exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexié T, classe resistent segons la carrega de ruptura 3, classe de desgast per
abrasio G, format nominal 20x20x3 c¢m, color gris, segons UNE-EN 1339, col-locades a I'estés sobre capa de sorra-ciment
de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m? de ciment Portland amb calcaria CEM I1/B-L 32,5 R i sorra de cantera
granitica, deixant entre elles una junta de separacié de entre 1,5 i 3 mm. Tot aix0 realitzat sobre ferm compost per
solera de formigd no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camié amb estés i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col-locat sobre
explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclis p/p de juntes estructurals i de
dilatacio, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert
de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracio, transport i posada en obra del formigo:

- Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).
Execucio:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacioé grafica de Projecte, deduint els buits de superficie
major de 1,5 m?. No s'han tingut en compte les escapgadures com factor d'influéncia per incrementar I'amidament, cada
vegada que en la descomposicio s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactacié de la solera de formigd. Estesa de la capa de
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superficie. Col-locacié a I'estesa de les peces. Formacié de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparacié de la lletada. Estesa de la beurada liquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Formara una superficie plana i uniforme i s'ajustara a les alineacions i rasants previstes. Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Després de finalitzar els treballs de pavimentacid, es protegira enfront del transit durant el temps indicat pel director de
I'execucio de I'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superficie major de 1,5 m2.

Unitat d'obra UXH010b: Reposicié de lloseta de formigo per a Us exterior, resisténcia a flexioé T, carrega de ruptura 3,
resisténcia al desgast G, 30x30x4 cm, per Us public en exteriors en zona de voreres i passeigs, col-locada a I'estés
sobre capa de sorra-ciment.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Subministrament i col-locacié de paviment per a Us public en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigo per a us
exterior, de 9 pastilles, classe resistent a flexié T, classe resistent segons la carrega de ruptura 3, classe de desgast per
abrasioé G, format nominal 20x20x3 c¢m, color gris, segons UNE-EN 1339, col-locades a I'estes sobre capa de sorra-ciment
de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m? de ciment Portland amb calcaria CEM I1/B-L 32,5 R i sorra de cantera
granitica, deixant entre elles una junta de separacié de entre 1,5 i 3 mm. Tot aix0 realitzat sobre ferm compost per
solera de formigd no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camié amb estés i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col-locat sobre
explanada amb index CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclis p/p de juntes estructurals i de
dilatacio, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert
de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.

NORMATIVA D'APLICACIO
Elaboracio, transport i posada en obra del formigé:
- Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

Execucio:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Superficie mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte, deduint els buits de superficie
major de 1,5 m?. No s'han tingut en compte les escapgadures com factor d'influéncia per incrementar I'amidament, cada
vegada que en la descomposicio s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que s'ha realitzat un estudi sobre les caracteristiques de la seva base de suport.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactacié de la solera de formigd. Estesa de la capa de
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superficie. Col-locacié a I'estesa de les peces. Formacié de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparacié de la lletada. Estesa de la beurada liquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Formara una superficie plana i uniforme i s'ajustara a les alineacions i rasants previstes. Tendra bon aspecte.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
Després de finalitzar els treballs de pavimentacid, es protegira enfront del transit durant el temps indicat pel director de
I'execucio de I'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA | CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superficie major de 1,5 m?.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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3.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

El corresponent Estudi de Gestid dels Residus de Construccié i Demolicid, contindra les seglients prescripcions en relacié
amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestid dels residus de I'obra:

El diposit temporal dels enderrocs es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacid i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seglent informacio:

* Rad social.

* Codi d'ldentificacio Fiscal (C.I.F.).

* Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

* Numero d'inscripcid en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencio.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicencia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades materies objecte de reciclatge o deposicio, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions en qué és viable aquesta operacid,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construcciéd ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracio, s'haura d'aportar evidencia documental de la destinacid final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament

retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alcada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
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