
MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES D'ARRANJAMENT I CONSERVACIÓ D'UN

TRAM DEL CAMÍ DE LA CARRERADA DE RODA DE BERÀ

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

 .  11 OBJECTE

És objecte del present document descriure i valorar la intervenció a realitzar. L'actuació té  com
objecte  l'arranjament  i  conservació  d'un  tram  del  Camí  de  la  Carrerada,  mitjançant  la
regularització de les rassants i l'adequació del ferm, mitjançant la desbrosssa, petits desmunts
i terraplenat i compactació del camí.

Malgrat que en els plànols de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya el tram a arranjar
s'identifica  com  part  del  Camí  de  la  Serra,  segons  l'inventari  municipal  de  camins,  la
identificació correcta és Camí de la Carrerada.

 .  12 SITUACIÓ I ENTORN. 

La intervenció es realitza en un tram d'aproximadament 130 metres de longitud del Camí de la 
Carrerada. Aquest tram es situa en àmbit de sòl no urbanitzable, en un paisatge típic del 
garrofer.

 .  13 ESTAT ACTUAL

El tram sobre el que es proposa actuar estar en molt mal estat de conservació. Malgrat que 
l'entorn és pla, presenta gran irregularitats, amb petites rampes de pujada i baixada.

 .  14 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Es proposa regularitzar la rasant del camí, deixant-la ben aplanada i compactada. Per 
fer-ho caldrà primer desbrosssar el terreny de restes vegetals i orgàniques, i en segon 
lloc efectuar els moviments de terres que consistiran, bàsicament en fer petits 
desmunts per aplanar la rasant, i efectuar un primer compactat de la base resultant. 
Posteriorment, s'efectuarà un terraplenat amb material que disposa l'Ajuntament 
procedent d'altres obres municipals, constituïts per triturats asfàltics i àrids de bases de
vials que s'han reformat. Es compactarà aquesta base i s'afegirà una segon amb sòl 
adequat d'aportació per conformar la coronació del camí, la qual es compactarà al 
100% del Pròctor modificat.



 .  15 NORMATIVA URBANÍSTICA

L'espai en el que s'intervé té la classificació de sòl no urbanitzable, sense qualificació 
urbanística específica. Aquest tipus de sòl està protegit del desenvolupament urbanístic pel 
propi Pla General i també pel Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, pels seus valors 
paisatgístics i naturals. En aquest sentit, l'objecte de la intervenció proposada es considera 
plenament compatible amb els objectius de protecció d'aquest tipus de sòl.

2. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini d’execució de l’obra serà d'un mes, comptats a partir del dia següent de la data de 
l'Acta d'inici i replanteig de les obres.

3. PREUS APLICABLES A LES UNITATS D’OBRA

A l’apartat de pressupost si inclou la Justificació de Preus en la que s'indiquen els preus 
unitaris aplicats a les diferents unitats d’obra incloses en aquest document. El mateix compren 
els cost horari de la Ma d’obra, el cost dels Materials Bàsics i el cost horari de la Maquinària a 
peu d’obra, així com l’elaboració dels preus auxiliars i els preus descompostos de les unitats 
d’obra que comprenen el projecte, en base als rendiments que s’estima que es produeixen en 
aquest tipus d’obres. Els preus aplicats procedeixen del generador de preus del programa de 
CYPE INGENIEROS (Arquímedes).

4. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres es classifiquen com locals ordinàries de conservació i manteniment, grup C (Obres 
de conservació i manteniment).

L’Arquitecte Municipal

Document signat electrònicament al marge



1.1 ADL005 … Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 15 cm, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat.

Total m² : 374,500

1.2 ADD010 … Desmunt en terreny, fent servir els mitjans mecànics.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,300 112,350

112,350 112,350

Total m³ : 112,350

1.3 ADP010 … Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material de la pròpia
excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,100 37,450

37,450 37,450

Total m³ : 37,450

1.4 ADP010b … Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material adequat, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,150 56,175

56,175 56,175

Total m³ : 56,175

1.5 ADP010c … Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè amb material
seleccionat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,200 74,900

74,900 74,900

Total m³ : 74,900

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

 AMIDAMENTS

Capítol nº 1 Acondicionament del terreny

Nº Ut Descripció Amidament



2.1 PA03 … Partida alçada de conjunt de sistemes de protecció col·lectiva i individuals
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i
salut en el treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el periode
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Total ud : 1,000

2.2 GTA020 … Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,150 56,175

56,175 56,175

Total m³ : 56,175

2.3 PA_IMP… … Partida d'imprevistos a justificar

Total PA : 1,000

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

 AMIDAMENTS

Capítol nº 2 Varis

Nº Ut Descripció Amidament



1.1 ADL005 … Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 15 cm, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat.

Total m² : 374,500 0,45 € 168,53 €

1.2 ADD010 … Desmunt en terreny, fent servir els mitjans mecànics.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,300 112,350

112,350 112,350

Total m³ : 112,350 1,90 € 213,47 €

1.3 ADP010 … Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material de la pròpia
excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,100 37,450

37,450 37,450

Total m³ : 37,450 9,88 € 370,01 €

1.4 ADP010b … Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material adequat, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,150 56,175

56,175 56,175

Total m³ : 56,175 16,13 € 906,10 €

1.5 ADP010c … Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè amb material
seleccionat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,200 74,900

74,900 74,900

Total m³ : 74,900 20,82 € 1.559,42 €

Parcial nº 1 Acondicionament del terreny : 3.217,53 €

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 1 Acondicionament del terreny

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



2.1 PA03 … Partida alçada de conjunt de sistemes de protecció col·lectiva i individuals
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i
salut en el treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el periode
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Total ud : 1,000 127,54 € 127,54 €

2.2 GTA020 … Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

Uts. Superfície espessor Alçada Parcial Subtotal
1 374,500 0,150 56,175

56,175 56,175

Total m³ : 56,175 4,22 € 237,06 €

2.3 PA_IMP… … Partida d'imprevistos a justificar

Total PA : 1,000 206,00 € 206,00 €

Parcial nº 2 Varis : 570,60 €

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Capítol nº 2 Varis

Nº Ut Descripció Amidament Preu Import



1 Acondicionament del terreny .................................................................................… 3.217,53
2 Varis ...........................................................................................................................… 570,60

Pressupost d'execució de material (PEM) 3.788,13
13% de despeses generals 492,46
6% de benefici industrial 227,29

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 4.507,88
21% IVA 946,65

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC=PEM+… 5.454,53

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINC MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

Roda de Berà
Arquitecte

Miquel Bonnin Sebastià

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

RESUM DEL PRESSUPOST



1 Acondicionament del terreny
1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 15 cm, amb

mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat.

0,009 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 0,36 €
0,004 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 0,07 €
2,000 % Costos directes complementaris 0,430 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,440 € 0,01 €

Preu total por m²  ...........................… 0,45 €
1.2 ADD010 m³ Desmunt en terreny, fent servir els mitjans mecànics.

0,020 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 0,80 €
0,010 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 65,000 € 0,65 €
0,012 h Oficial 1ª construcció. 19,630 € 0,24 €
0,007 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 0,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,800 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 1,840 € 0,06 €

Preu total por m³  ...........................… 1,90 €
1.3 ADP010 m³ Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material de la pròpia

excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

0,031 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 1,25 €
0,047 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 32,960 € 1,55 €
0,021 h Motoanivelladora de 141 kW. 67,780 € 1,42 €
0,049 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,

amplada de treball 213,4 cm. 62,300 € 3,05 €
0,021 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,080 € 0,84 €
0,079 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 1,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,400 € 0,19 €

3,000 % Costos indirectes 9,590 € 0,29 €

Preu total por m³  ...........................… 9,88 €
1.4 ADP0… m³ Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material adequat, fins

a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat.

1,150 m³ Material adequat d'aportació, per a formació de terraplens, segons l'art.
330.3.3.2 del PG-3. 5,740 € 6,60 €

0,031 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 1,25 €
0,047 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 32,960 € 1,55 €
0,016 h Motoanivelladora de 141 kW. 67,780 € 1,08 €
0,044 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,

amplada de treball 213,4 cm. 62,300 € 2,74 €
0,021 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,080 € 0,84 €
0,079 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 1,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 15,350 € 0,31 €

3,000 % Costos indirectes 15,660 € 0,47 €

Preu total por m³  ...........................… 16,13 €
1.5 ADP0… m³ Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè amb material

seleccionat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

1,150 m³ Material seleccionat d'aportació, per a formació de terraplens, segons
l'art. 330.3.3.1 del PG-3. 9,680 € 11,13 €

0,031 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 1,25 €
0,047 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 32,960 € 1,55 €
0,013 h Motoanivelladora de 141 kW. 67,780 € 0,88 €
0,046 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,

amplada de treball 213,4 cm. 62,300 € 2,87 €
0,021 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,080 € 0,84 €
0,079 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 1,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 19,810 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 20,210 € 0,61 €

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº Codi Ut Descripció Total



Preu total por m³  ...........................… 20,82 €

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº Codi Ut Descripció Total



2 Varis
2.1 PA03 ud Partida alçada de conjunt de sistemes de protecció col·lectiva i individuals

necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut
en el treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Sense descomposició 123,825 €
3,000 % Costos indirectes 123,825 € 3,72 €

Preu total redondeado por ud  ......… 127,54 €
2.2 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de

residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

0,100 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 40,170 € 4,02 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,020 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 4,100 € 0,12 €

Preu total redondeado por m³  ......… 4,22 €
2.3 PA_IM… PA Partida d'imprevistos a justificar

Sense descomposició 200,000 €
3,000 % Costos indirectes 200,000 € 6,00 €

Preu total redondeado por PA  .....… 206,00 €

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº Codi Ut Descripció Total



1 Acondicionament del terreny
1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 15 cm, amb

mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure
transport a l'abocador autoritzat.

Preu total per m²  .............................… 0,45 €
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1.2 ADD… m³ Desmunt en terreny, fent servir els mitjans mecànics.

Preu total per m³  .............................… 1,90 €
U EURO AMB NORANTA CÈNTIMS

1.3 ADP0… m³ Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material de la pròpia
excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

Preu total per m³  .............................… 9,88 €
NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

1.4 ADP0… m³ Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material adequat, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat.

Preu total per m³  .............................… 16,13 €
SETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

1.5 ADP0… m³ Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè amb material
seleccionat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

Preu total per m³  .............................… 20,82 €
VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



2 Varis
2.1 PA03 ud Partida alçada de conjunt de sistemes de protecció col·lectiva i individuals

necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut
en el treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Preu total redondeado per ud  .......… 127,54 €
CENT  VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE…

2.2 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

Preu total redondeado per m³  .......… 4,22 €
QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

2.3 PA_I… PA Partida d'imprevistos a justificar

Preu total redondeado per PA  .......… 206,00 €
DOS-CENTS SIS EUROS

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

QUADRE DE PREUS Nº 1

Nº Codi Ut Descripció Total



1 Acondicionament del terreny
1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 15 cm, amb

mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense
incloure transport a l'abocador autoritzat.

0,009 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 0,36 €
0,004 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 0,07 €
2,000 % Costos directes complementaris 0,430 € 0,01 €

3,000 % Costos indirectes 0,440 € 0,01 €

Preu total por m²  ...........................… 0,45 €
1.2 ADD010 m³ Desmunt en terreny, fent servir els mitjans mecànics.

0,020 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 0,80 €
0,010 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 65,000 € 0,65 €
0,012 h Oficial 1ª construcció. 19,630 € 0,24 €
0,007 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 0,11 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,800 € 0,04 €

3,000 % Costos indirectes 1,840 € 0,06 €

Preu total por m³  ...........................… 1,90 €
1.3 ADP010 m³ Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material de la pròpia

excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

0,031 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 1,25 €
0,047 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 32,960 € 1,55 €
0,021 h Motoanivelladora de 141 kW. 67,780 € 1,42 €
0,049 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,

amplada de treball 213,4 cm. 62,300 € 3,05 €
0,021 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,080 € 0,84 €
0,079 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 1,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 9,400 € 0,19 €

3,000 % Costos indirectes 9,590 € 0,29 €

Preu total por m³  ...........................… 9,88 €
1.4 ADP0… m³ Terraplenament i compactació per a nucli de terraplè amb material adequat, fins

a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat.

1,150 m³ Material adequat d'aportació, per a formació de terraplens, segons l'art.
330.3.3.2 del PG-3. 5,740 € 6,60 €

0,031 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 1,25 €
0,047 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 32,960 € 1,55 €
0,016 h Motoanivelladora de 141 kW. 67,780 € 1,08 €
0,044 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,

amplada de treball 213,4 cm. 62,300 € 2,74 €
0,021 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,080 € 0,84 €
0,079 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 1,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 15,350 € 0,31 €

3,000 % Costos indirectes 15,660 € 0,47 €

Preu total por m³  ...........................… 16,13 €
1.5 ADP0… m³ Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè amb material

seleccionat, fins a assolir una densitat seca no inferior al 100% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.

1,150 m³ Material seleccionat d'aportació, per a formació de terraplens, segons
l'art. 330.3.3.1 del PG-3. 9,680 € 11,13 €

0,031 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 40,230 € 1,25 €
0,047 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 32,960 € 1,55 €
0,013 h Motoanivelladora de 141 kW. 67,780 € 0,88 €
0,046 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,

amplada de treball 213,4 cm. 62,300 € 2,87 €
0,021 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,080 € 0,84 €
0,079 h Peó ordinari construcció. 16,360 € 1,29 €
2,000 % Costos directes complementaris 19,810 € 0,40 €

3,000 % Costos indirectes 20,210 € 0,61 €

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



Preu total por m³  ...........................… 20,82 €

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total



2 Varis
2.1 PA03 ud Partida alçada de conjunt de sistemes de protecció col·lectiva i individuals

necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut
en el treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

Sense descomposició 123,825 €
3,000 % Costos indirectes 123,825 € 3,72 €

Preu total redondeado por ud  ......… 127,54 €
2.2 GTA020 m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de

residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

0,100 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 40,170 € 4,02 €
2,000 % Costos directes complementaris 4,020 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 4,100 € 0,12 €

Preu total redondeado por m³  ......… 4,22 €
2.3 PA_IM… PA Partida d'imprevistos a justificar

Sense descomposició 200,000 €
3,000 % Costos indirectes 200,000 € 6,00 €

Preu total redondeado por PA  .....… 206,00 €

Projecte: ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA

QUADRE DE PREUS Nº 2

Nº Codi Ut Descripció Total
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1. MEMÒRIA



1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i  Salut, ja que es

compleixen les següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00
euros.

b) No es compleix la durada estimada sea superior a 30 dies laborables, emprant-se en
algún moment a més de 20 treballadors simultàniament.

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte

En  el  present  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  es  defineixen  les  mesures  a  adoptar
encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden
ocasionar  durant  l'execució  de  l'obra,  així  com  les  instal·lacions  preceptives  d'higiene  i
benestar dels treballadors.

S'exposen  unes  directrius  bàsiques  d'acord  amb  la  legislació  vigent,  pel  que  fa  a  les
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista
compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

· Garantir la salut i integritat física dels treballadors
· Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de

mitjans
· Delimitar  i  esclarir  atribucions  i  responsabilitats  en  matèria  de  seguretat  de  les

persones que intervenen en el procés constructiu
· Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
· Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
· Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
· Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Bàsic de Seguretat i  Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a
l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les
mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es
puguin  eliminar,  especificant  les mesures preventives i  proteccions tècniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin
mesures alternatives,  a més de qualsevol  altre tipus d'activitat  que es dugui  a terme en
aquesta.

En  el  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  es  contemplen  també  les  previsions  i  les
informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i



salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present

estudi, es ressenyen:

· Promotor: AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ
· Autor del projecte: MIQUEL BONNIN SEBASTIÀ
· Constructor - Cap d'obra: PENDENT DE CONTRACTE
· Coordinador de seguretat i salut: MIQUEL BONNIN SEBASTIÀ

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es

considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

· Denominació  del  projecte:  Memòria  valorada  de  les  obres  d'arranjament  i
conservació d'un tram del Camí de la Serra de Roda de Berà

· Plantes sobre rasant: Es treballa sobre la superfície del camí. 
· Plantes sota rasant: 0
· Pressupost d'execució material: 3.788,13 €
· Termini d'execució: 1 mes
· Núm. màx. operaris: 4

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn

En  el  present  apartat  s'especifiquen,  de  forma  resumida,  les  condicions  de  l'entorn  a

considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

· Adreça: Tram del Camí de la Serra de Roda de Berà, Tarragona (Tarragona)
· Accessos a l'obra: Des de la carretera TV-2041 de Roda a Bonastre o des de l'altre

extrem del Camí de la Serra
· Topografia del terreny: Plana
· Edificacions contigües: No hi ha
· Servituds i condicionants: No hi ha. 
· Condicions climàtiques i ambientals: Clima mediterrani.

 

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes
per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de
circulació.

Es  conservarà  el  marge  de  pedra  del  camí,  causant  la  mínima  deterioració  possible  i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.



1.2.4. Característiques generals de l'obra

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels
riscos laborals:

1.2.4.1. Fonamentació

No hi ha

1.2.4.2. Estructura de contenció

No hi ha

1.2.4.3. Moviments de terres

Desbrossada, petits desmunts del terreny, terraplenats i compactació.

1.2.4.4. Façanes

No hi ha

1.2.4.5. Soleres i forjats sanitaris

No hi ha. 

1.2.4.6. Coberta

No hi ha

1.2.4.7. Instal·lacions

No hi ha

1.2.4.8. Partició interior

No hi ha

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuació  de  ferits  als  centres  sanitaris  es  durà  a  terme  exclusivament  per  personal
especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans,
sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres
sanitaris més propers.



1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de
5 a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut mínim serà:

· Desinfectants i antisèptics autoritzats
· Gases estèrils
· Cotó hidròfil
· Benes
· Esparadrap
· Apòsits adhesius
· Tisores
· Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant
els elements utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat
si s'arribés a produir un accident laboral.

 

NIVELL ASSISTENCIAL

Primers auxilis

Assistència primària (Urgències)

 

La distància al centre assistencial més proper C/ Transversal s/n. 43700 El Vendrell s'estima
en 30 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als
llocs de treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.

Donades  les  característiques  i  el  volum  de  l'obra,  no  s'ha  previst  la  col·locació
d'instal·lacions provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se
habilitar  posteriorment  zones  en  la  pròpia  obra  per  albergar  aquests  serveis,  quan  les
condicions i les fases d'execució ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Donades les característiques i el volum de l'obra, no s'ha previst



1.4.2. Lavabos

Donades les característiques i el volum de l'obra, no s'ha previst

1.4.3. Menjador

Donades les característiques i el volum de l'obra, no s'ha previst

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar

A continuació s'exposa la  relació  dels riscos més freqüents que poden sorgir  durant  les
diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar
amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció
individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra.

Riscos generals més freqüents

· Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
· Despreniment de càrregues suspeses.
· Exposició a temperatures ambientals extremes.
· Exposició a vibracions i soroll.
· Talls i cops al cap i extremitats.
· Talls i ferides amb objectes punxants
· Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
· Electrocucions per contacte directe o indirecte
· Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
· Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general

· La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
· Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de

l'obra
· Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
· Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que

comportin majors riscos.
· L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una

persona qualificada, degudament instruïda.
· Es suspendran els treballs  en cas de tempesta i  quan plogui  amb intensitat  o la

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
· Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar

durant les hores de major insolació.
· La  càrrega  i  descàrrega  de  materials  es  realitzarà  amb  precaució  i  cautela,

preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva
caiguda

· La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat,  utilitzant
mitjans mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris.

· Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes
preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge.

· No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
· Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
· S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
· S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a

les zones excavades
· Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de

baranes o xarxes homologades



· Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda,
inferior a 20 km/h

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra

· Casc de seguretat homologat.
· Casc de seguretat amb barballera.
· Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
· Cinturó portaeines
· Guants de goma
· Guants de cuir.
· Guants aïllants
· Calçat amb puntera reforçada
· Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
· Botes de canya alta de goma
· Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
· Roba de treball impermeable.
· Faixa antilumbago.
· Ulleres de seguretat antiimpactes
· Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra

S'exposa  la  relació  dels  riscos  més freqüents que poden sorgir  en els  treballs  previs  a
l'execució  de  l'obra,  amb  les  mesures  preventives,  proteccions  col·lectives  i  equips  de
protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional

Riscos més freqüents

· Electrocucions per contacte directe o indirecte
· Talls i ferides amb objectes punxants
· Projecció de partícules als ulls
· Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· Prevenció  de  possibles  contactes  elèctrics  indirectes,  mitjançant  el  sistema  de
protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)

· Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies
aèries i de 2 m per a les línies soterrades

· Es  comprovarà  que  el  traçat  de  la  línia  elèctrica  no  coincideix  amb  el  del
subministrament d'aigua

· Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades
homologades, amb la seva presa de terra independent,  protegides de la intempèrie i
proveïdes de porta, clau i visera

· S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
· En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada

mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m
en cas contrari

· Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a
una profunditat superior a 0,4 m

· Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades



· Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i  l'ús de fusibles
casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):

· Calçat aïllant per a electricistes
· Guants dielèctrics.
· Banquetes aïllants de l'electricitat.
· Comprovadors de tensió.
· Eines aïllants.
· Roba de treball impermeable.
· Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra

Riscos més freqüents

· Talls i ferides amb objectes punxants
· Projecció de fragments o de partícules
· Exposició a temperatures ambientals extremes.
· Exposició a vibracions i soroll.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra
· Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
· Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a

l'excavació

Equips de protecció individual (EPI):

· Calçat amb puntera reforçada
· Guants de cuir.
· Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra

1.5.2.1. Fonamentació

Riscos més freqüents

· Inundacions o filtracions d'aigua
· Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
· El  transport  de  les  armadures  s'efectuarà  mitjançant  eslingues,  enllaçades  i

proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat
· Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de protecció individual (EPI):

· Guants homologats per al treball amb formigó
· Guants de cuir per a la manipulació de les armadures



· Botes de goma de canya alta per formigonat
· Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura

Riscos més freqüents

· Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
· Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
· Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· Es  protegirà  la  via  pública  amb  una  visera  de  protecció  formada  per  mènsula  i
empostissat

· Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de
baranes o xarxes homologades

Equips de protecció individual (EPI):

· Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
· Guants homologats per al treball amb formigó
· Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
· Botes de goma de canya alta per formigonat
· Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors

Riscos més freqüents

· Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
· Exposició a temperatures ambientals extremes.
· Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes
· No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament

Equips de protecció individual (EPI):

· Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes

Riscos més freqüents

· Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o
ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports



· L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades
en  buits  protegits  i  recolzades  sobre  superfícies  horitzontals,  sobrepassant  1,0  m
l'alçada de desembarcament

· S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de
seguretat

Equips de protecció individual (EPI):

· Calçat amb sola antilliscant
· Roba de treball impermeable.
· Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions

Riscos més freqüents

· Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
· Exposició a vibracions i soroll.
· Talls i cops al cap i extremitats.
· Talls i ferides amb objectes punxants
· Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
· Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
· S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a

les zones excavades
· L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o

ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports
· Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de

baranes o xarxes homologades

Equips de protecció individual (EPI):

· Casc de seguretat homologat.
· Cinturó portaeines
· Guants de cuir.
· Calçat amb puntera reforçada
· Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
· Faixa antilumbago.
· Ulleres de seguretat antiimpactes
· Protectors auditius.

1.5.2.6. Instal·lacions en general

Riscos més freqüents

· Electrocucions per contacte directe o indirecte
· Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
· Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
· Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:



· El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat
en l'ús del material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor

· S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla
de connexió normalitzada, alimentades a 24 volts

· S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament

Equips de protecció individual (EPI):

· Guants aïllants en proves de tensió
· Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
· Banquetes aïllants de l'electricitat.
· Comprovadors de tensió.
· Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà
atenent a la legislació vigent en la matèria.

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i
compleixin amb la normativa vigent.

En  el  cas  de  les  plataformes  de  descàrrega  de  materials,  només  s'utilitzaran  models
normalitzats, disposant  de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat,
entre altres elements.

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives
i proteccions col·lectives:

1.5.3.1. Puntals

· No es retiraran els puntals,  ni  es modificarà la seva disposició una vegada hagin
entrat en càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat.

· Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició
inclinada sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.

· Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.

1.5.3.2. Torre de formigonat

· Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui
"Prohibit l'accés a tota persona no autoritzada".

· Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes
homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m.

· No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les
torres de formigonat durant els seus canvis de posició.

· En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la
cara de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar,  amb la finalitat
d'aconseguir la posició més segura i eficaç.



1.5.3.3. Escala de mà

· Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.

· Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior
dels muntants.

· Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a
persones.

· Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin
estables  i  immòbils,  quedant  prohibit  l'ús  com  a  tascó  de  runa,  maons,  revoltons  o
elements similars.

· Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior
al 75% respecte al pla horitzontal.

· L'extrem superior  de l'escala  sobresortirà  1,0 m de l'alçada  de desembarcament,
mesurat en la direcció vertical.

· L'operari  realitzarà  l'ascens  i  descens  per  l'escala  en  posició  frontal  (mirant  els
esglaons),  subjectant-se  fermament  amb  les  dues  mans  en  els  esglaons,  no  en  els
muntants.

· S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.

· Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà
sempre el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Bastida de cavallets

· Les  bastides  de  cavallets  es  recolzaran  sobre  superfícies  fermes,  estables  i
anivellades.

· S'emprarà  un  mínim  de  dos  cavallets  per  a  la  formació  de  bastides,  quedant
totalment prohibit com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes.

· Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.

· Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de

riscos  deguts  a  la  utilització  de  maquinària  i  eines  durant  l'execució  de  l'obra  es

desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:

a) Totes les  màquines i  eines que s'utilitzin  a l'obra disposaran del  seu corresponent
manual  d'instruccions,  en el  qual estaran especificats clarament tant  els riscos que
comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la
deguda seguretat.

b) No  s'acceptarà  la  utilització  de  cap  màquina,  mecanisme  o  artifici  mecànic  sense
reglamentació específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents
mesures preventives i proteccions col·lectives:



1.5.4.1. Pala carregadora

· Per  realitzar  les  tasques de manteniment,  es  recolzarà  la  cullera  en  el  terra,  es
pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.

· Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.

· L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent

· El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible,
per garantir l'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

· Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el
motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.

· Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.

· Els  desplaçaments  de la  retroexcavadora es realitzaran amb la  cullera  recolzada
sobre la màquina en el sentit de la marxa.

· Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona
de major alçada.

· Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina.

1.5.4.3. Camió de caixa basculant

· Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

· Es comprovarà que el  fre de mà està activat  abans de l'engegada del motor,  en
abandonar el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega.

· No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.4. Camió per a transport

· Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

· Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents
superiors al 5% i protegint els materials solts amb una lona

· Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en
posició de frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes

· En  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  s'evitaran  moviments  bruscs  que
provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camió grua

· El  conductor  accedirà  al  vehicle  descendirà  del  mateix  amb el  motor  apagat,  en
posició frontal, evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors.

· Es  cuidarà  especialment  de  no  sobrepassar  la  càrrega  màxima  indicada  pel
fabricant.

· La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.

· Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.



· Es comprovarà que el  fre de mà està activat  abans de l'engegada del motor,  en
abandonar el vehicle i durant les operacions d'elevació.

· L'elevació  es  realitzarà  evitant  operacions  brusques,  que  provoquin  la  pèrdua
d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.6. Formigonera

· Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia
desconnexió de l'energia elèctrica

· La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55

· El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades

· Disposarà de fre de basculament del bombo

· Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra,
associats a un disjuntor diferencial

· Les  parts  mòbils  de  l'aparell  hauran  de  romandre  sempre  protegides  mitjançant
carcasses connectades a terra

· No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les
vores dels forjats

1.5.4.7. Vibrador

· L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable

· La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per
zones de pas

· Tant  el  cable  d'alimentació  com  la  seva  connexió  al  transformador  estaran  en
perfectes condicions d'estanquitat i aïllament

· Els operaris  no efectuaran l'arrossegament del  cable d'alimentació  col·locant-lo  al
voltant del cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris

· El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent
en cap moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables

· Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables

· Per  a  les  vibracions  transmeses  al  sistema  mà-braç,  el  valor  d'exposició  diària
normalitzat per a un període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el
valor límit de 5 m/s²

1.5.4.8. Martell picador

· Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el
treball dels operaris ni el pas del personal.

· No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell  en
marxa.

· Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.

· Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.



1.5.4.9. Grueta

· Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

· El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig,
coneixerà  el  contingut  del  manual  d'instruccions,  les  correctes  mesures  preventives  a
adoptar i l'ús dels EPI necessaris.

· Prèviament  a l'inici  de qualsevol  treball,  es comprovarà l'estat  dels  accessoris  de
seguretat, del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues.

· Es comprovarà l'existència  del  limitador  de recorregut  que impedeix el  xoc  de la
càrrega contra l'extrem superior de la ploma.

· Disposarà de marcat  CE, de declaració de conformitat  i  de manual  d'instruccions
emès pel fabricant.

· Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar.

· S'acotarà  la  zona  de  l'obra  en  la  qual  existeixi  risc  de  caiguda  dels  materials
transportats per la grueta.

· Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre
de fils trencats sigui igual o superior al 10% del total

· L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del
fabricant

· L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.

· Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular

· El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra

· Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements
de fusta discs de serra.

· Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

· La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles
incendis.

· Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

· El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.

· No s'utilitzarà  la  serra circular  sense la  protecció  de peces adequades,  com ara
màscares antipols i ulleres.

1.5.4.11. Serra circular de taula

· Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

· El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i
maneig,  coneixerà  el  contingut  del  manual  d'instruccions,  les  correctes  mesures
preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris

· Les  serres  circulars  se  situaran  en  un  lloc  apropiat,  sobre  superfícies  fermes  i
seques,  a  distàncies  superiors  a  tres  metres  de la  vora  dels  forjats,  tret  que  aquests
estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat



· En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51
del Reial  Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll,  s'establiran les
accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius

· La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no
es pugui accedir al disc

· La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés
al  disc  de serra,  excepte  pel  punt  d'introducció  de l'element  a  tallar,  i  la  projecció  de
partícules

· S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap
cas la mà quedi exposada al disc de la serra

· La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions,
comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra

· Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

· L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic

· Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat
o esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució

· la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment

· No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura

· No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de
treball de soldadura.

· Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

· Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química
en perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.

· En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire
s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada.

· Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones
sota l'àrea de treball.

· Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de
protecció visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses

· L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o
les eines no disposin de doble aïllament.

· L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.

· No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

· Es  prohibirà,  durant  el  treball  amb  eines,  l'ús  de  polseres,  rellotges,  cadenes  i
elements similars.



· Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra

· En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.

· Les  connexions  elèctriques  a  través  de  borns  es  protegiran  amb  carcasses
anticontactes elèctrics.

· Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i
nets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.

· Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran
usar amb les mans o els peus mullats.

· En els  casos en què  es  superin  els  valors  d'exposició  al  soroll  que estableix  la
legislació vigent en matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les
accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o
reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell

· La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

· S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

· Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

· Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes
homologades.

· Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

· Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules

· Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.

· Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els
quals es generi pols o partícules.

1.6.4. Soroll

· S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

· Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.

· Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.



1.6.5. Esforços

· S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.

· Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.

· S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.

· S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de
càrregues.

1.6.6. Incendis

· No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions

· Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.

· S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els  riscos  que  difícilment  es  poden  eliminar  són  els  que  es  produeixen  per  causes
inesperades (com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això,  es
poden reduir amb l'adequat  ús de les proteccions individuals i  col·lectives, així  com amb
l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la
bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· Es muntaran marquesines als accessos.
· La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
· S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
· No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):

· Casc de seguretat homologat.
· Guants i botes de seguretat.
· Ús de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):

· Guants i roba de treball adequada.



1.7.3. Electrocucions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
· L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
· Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
· La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
· Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):

· Guants dielèctrics.
· Calçat aïllant per a electricistes
· Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

· Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

· La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

· Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 

manteniment

En aquest  apartat  s'aporta la  informació útil  per  realitzar,  en les degudes condicions  de
seguretat  i  salut,  els  futurs  treballs  de  conservació,  reparació  i  manteniment  de  l'edifici
construït que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o
qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides
que compleixin les condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a
l'alçada  de la  primera planta,  per  protegir  als  transeünts i  als  vehicles  de les  possibles
caigudes d'objectes.



1.8.2. Treballs en instal·lacions

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de
realitzar-se  per  personal  qualificat,  complint  les  especificacions  establertes  en  el  seu
corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria.

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en
la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els  treballs  amb pintures  o  altres  materials  la  inhalació  dels  quals  pugui  resultar  tòxica
hauran de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials

que es solen presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi

muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar:

· Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
· Execució de tancaments exteriors.
· Formació dels ampits de coberta.
· Col·locació de forques i xarxes de protecció.
· Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes

homologades.
· Disposició de plataformes volades.
· Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles
situacions  d'emergència,  establint  les  mesures  oportunes  en  cas  de  primers  auxilis  i
designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la
seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan
la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de
Seguretat  i  Salut,  cada  contractista  haurà  d'assignar  la  presència  dels  seus  recursos
preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria.

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra
amb capacitació  suficient,  que hauran de disposar  dels  mitjans  necessaris  per  vigilar  el
compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes
en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a



l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la
presència dels recursos preventius.

Si,  com  a  resultat  de  la  vigilància,  s'observa  un  deficient  compliment  de  les  activitats
preventives,  les  persones  que  tinguin  assignada  la  presència  faran  les  indicacions
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de
posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiències observades.



2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2.1. Y. Seguretat i salut

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones  mínimas de  seguridad y  salud  en el  trabajo  en  el  ámbito  de las
empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:



Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

 

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997



Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones  mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos
Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:



Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en  el  trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos  durante  el  trabajo  y  el  R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la
protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

 

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos durante  el  trabajo y  ampliación de su ámbito de aplicación a  los
agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:



Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en  el  trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos  durante  el  trabajo  y  el  R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la
protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

 

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición  final  tercera.  Modificación  de  los  artículos  13  y  18  del  Real  Decreto
1627/1997.



B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real  Decreto  2060/2008,  de  12  de  diciembre,  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y
Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correcció d'errors:

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  equipos  a  presión  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.



B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en  el  trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos  durante  el  trabajo  y  el  R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la
protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y
de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Correcció d'errors:

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones  para  la  comercialización y  libre  circulación intracomunitaria  de  los
equipos de protección individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completat per:

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida  por  el  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  por  el  que  se



regulan  las  condiciones  para  la  comercialización  y  libre  circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual

Resolución  de 25  de abril  de  1996 de  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Seguridad
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificat per:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a
su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones
para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de
protección individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completat per:

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

 

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:

Corrección  de  erratas  del  Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006



2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material
de  primeros  auxilios  en  caso  de  accidente  de  trabajo,  como  parte  de  la  acción
protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

 

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificación  de  determinados  documentos  básicos  del  Código  Técnico  de  la
Edificación aprobados por  el  Real  Decreto 314/2006,  de 17 de marzo,  y  el  Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC)
BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.



B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorización  para  el  empleo  de  sistemas  de  instalaciones  con  conductores
aislados bajo canales protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria
(ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado
por  Real  Decreto  842/2002,  de 2  de  agosto,  y  se modifican  otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo

Real  Decreto  1053/2014,  de  12  de  diciembre,  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y
Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el  Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados
aspectos para la liberación del dividendo digital

Real  Decreto  805/2014,  de  19  de  septiembre,  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y
Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en  el  trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos  durante  el  trabajo  y  el  R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la
protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.



B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:



Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en  el  trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes
cancerígenos  durante  el  trabajo  y  el  R.D.  374/2001,  de  6  de  abril,  sobre  la
protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015



3. PLEC



3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El  present  Plec  de  condicions  juntament  amb  les  disposicions  contingudes  en  el
corresponent  Plec  del  Projecte  d'execució,  tenen  per  objecte  definir  les  atribucions  i
obligacions  dels  agents  que  intervenen  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut,  així  com  les
condicions  que  han  de  complir  les  mesures  preventives,  les  proteccions  individuals  i
col·lectives  de  la  construcció  de  l'obra  "Memòria  valorada  de  pavimentació  de la  Plaça
Mariners", situada en Extrem est del Passeig Marítim de la Platja Llarga de Roda de Berà,
Tarragona (Tarragona), segons el projecte redactat per MIQUEL BONNIN SEBASTIÀ. Tot
això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se
durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i
manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació

Les atribucions i  les obligacions dels  diferents agents intervinents en l'edificació  són les
regulades en els seus aspectes generals  per la "Ley 38/1999.  Ley de Ordenación de la
Edificación".

3.1.2.2. El promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix,
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o
per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i
Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase
que  correspongui,  facilitant  còpies  a  les  empreses  contractistes,  subcontractistes  o
treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada
Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades
parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament
a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística
corresponent, redacta el projecte.

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i
d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut,
d'acord amb la legislació vigent.



3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista  és  la  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment  davant  el
promotor,  amb  mitjans  humans  i  materials  propis  o  aliens,  el  compromís  d'executar  la
totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte.

Subcontractista  és  la  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment  davant  el
contractista,  empresari  principal,  el  compromís  de  realitzar  determinades  parts  o
instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució.

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la
qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut.

Adoptarà  totes  les  mesures  preventives  que  compleixin  els  preceptes  en  matèria  de
Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant
el  corresponent  Pla  de  Seguretat  i  ajustant-se  al  compliment  estricte  i  permanent  de
l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel
coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no
estar en les condicions adequades.

Lliurarà  la  informació  suficient  al  coordinador  en matèria  de seguretat  i  de  salut  durant
l'execució  de  l'obra,  on  s'acrediti  l'estructura  organitzativa  de  l'empresa,  les  seves
responsabilitats,  funcions,  processos,  procediments  i  recursos  materials  i  humans
disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de

seguretat i salut, cal destacar:

· Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

· Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
· Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si

s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei,
durant l'execució de l'obra.

· Informar  i  proporcionar  les  instruccions  adequades  i  precises  als  treballadors
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i
salut en l'obra.

· Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut,
complint estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran  de  la  correcta  execució  de  les  mesures  preventives  fixades  en  el  pla  de
seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si
s'escau, als treballadors autònoms pels contractats.

Respondran solidàriament  de les conseqüències  que es derivin  de l'incompliment  de les
mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.



3.1.2.5. La Direcció Facultativa

S'entén com a Direcció Facultativa:

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del
control de l'execució de l'obra.

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les
atribuïbles als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

És el  tècnic  competent  designat  pel  promotor  per  coordinar,  durant  la  fase del  projecte
d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i
salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució

El  Coordinador  de Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de l'obra,  és  el  tècnic  competent
designat pel promotor, que forma part de la Direcció Facultativa.

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

· Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les
decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o
fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la
durada requerida per a l'execució de les mateixes.

· Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable
els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent.

· Aprovar  el  pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  pel  contractista  i,  si  s'escau,  les
modificacions introduïdes en el mateix.

· Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
· Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de

treball.
· Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin

accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària
la designació d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autònoms

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal
i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix
contractualment davant el promotor,  el contractista o el subcontractista, el compromís de
realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Quan el  treballador  autònom  empri  en  l'obra  a  treballadors  per  compte  d'altri,  tindrà  la
consideració de contractista o subcontractista.

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.



3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els  contractistes  i  subcontractistes  hauran  de  garantir  que  els  treballadors  rebin  una
informació  adequada  de  totes  les  mesures  que  s'hagin  d'adoptar  pel  que  fa  a  la  seva
seguretat i la seva salut en l'obra.

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia
del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips,  productes i eines de
treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels
treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals
que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i

Salut, l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran

ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les  persones  a  les  quals  s'assigni  aquesta  vigilància  hauran  de  donar  les  instruccions
necessàries  per  al  correcte  i  immediat  compliment  de les  activitats  preventives.  En  cas
d'observar  un deficient  compliment  de les mateixes  o una absència,  insuficiència  o falta
d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i
Salut i a la resta de la Direcció Facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos
preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones
designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària
la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació
en les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació
per  a  l'adequada  prevenció  de  riscos  i  el  correcte  ús  de  les  proteccions  col·lectives  i
individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius
fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors
de màquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements mèdics

La  vigilància  de  l'estat  de  salut  dels  treballadors  quedarà  garantida  per  l'empresa
contractista, en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la
legislació vigent.



Aquesta vigilància  serà voluntària,  excepte  quan la  realització dels  reconeixements  sigui
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per
verificar que el  seu estat de salut no constitueix un perill  per a altres persones o per al
mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en
cas d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de
l'accidentat.

Es  disposarà,  en  un  lloc  visible  de  l'obra  i  accessible  als  operaris,  una  farmaciola
perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual
se subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid
contacte amb el centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident

En  cas  d'accident  es  prendran  solament  les  mesures  indispensables  fins  que  arribi
l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En
cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se
l'intentarà  tranquil·litzar,  i  se'l  cobrirà  amb una manta  per  mantenir  la  seva temperatura
corporal.

No  se  li  subministrarà  aigua,  begudes  ni  cap  medicament  i,  en  cas  d'hemorràgia,  es
pressionaran les ferides amb gases netes.

L'empresari  notificarà  l'accident  per  escrit  a  l'autoritat  laboral,  conforme  al  procediment
reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

És el document elaborat pel tècnic competent designat  pel promotor,  on es precisen les
normes  de  seguretat  i  salut  aplicables  a  l'obra,  contemplant  la  identificació  dels  riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això.

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el
corresponent  pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció



del  seu  propi  sistema  d'execució  de  l'obra.  En  aquest  pla  s'inclouran,  si  s'escau,  les
propostes  de  mesures  alternatives  de  prevenció  que  el  contractista  proposi  amb  la
corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció
prevists en aquest estudi bàsic.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de
seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució
de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin
sorgir  durant  el  desenvolupament  de  la  mateixa,  sempre  amb  l'aprovació  expressa  del
Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa.

Els  qui  intervinguin  en  l'execució  de  l'obra,  així  com  les  persones  o  òrgans  amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els
representants  dels  treballadors,  podran  presentar  per  escrit  i  de  forma  raonada,  els
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut
estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla

El  pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  pel  contractista  serà  aprovat  pel  Coordinador  de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració
en  el  cas  d'obres  públiques,  qui  haurà  d'emetre  un  acta  d'aprovació  com  a  document
acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al
començament  dels  treballs  i  es  presentarà  únicament  pels  empresaris  que  tinguin  la
consideració de contractistes.

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball
existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Serà  facilitat  pel  col·legi  professional  que  visi  l'acta  d'aprovació  del  pla  o  l'oficina  de
supervisió  de projectes o òrgan equivalent  quan es tracti  d'obres de les administracions
públiques.

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir  sempre a l'obra, en poder del Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans
amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els
representants  dels  treballadors  i  els  tècnics  dels  òrgans  especialitzats  en  matèria  de
seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer
anotacions en el mateix.

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l'execució  de  l'obra,  haurà  de  notificar  al
contractista  afectat  i  als  representants  dels  treballadors  d'aquest,  sobre  les  anotacions
efectuades en el llibre d'incidències.



Quan  les  anotacions  es  refereixin  a  qualsevol  incompliment  dels  advertiments  o
observacions anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en
el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una
nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà
les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.

Les  anotacions  així  exposades  tenen  rang  d'ordres  o  comentaris  necessaris  d'execució
d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de visites

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social.

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per
habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o
destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les
proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última
diligència.

3.1.6.8. Llibre de subcontractació

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment
en  l'obra,  reflectint  per  ordre  cronològic  des  del  començament  dels  treballs,  totes  i
cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses
subcontractistes i treballadors autònoms.

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador
de Seguretat  i  Salut  en fase d'execució  de l'obra,  les empreses i  treballadors autònoms
intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i
els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució
de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec

de  condicions  del  projecte  o  en el  corresponent  contracte  d'obra  entre  el  promotor  i  el

contractista, havent de contenir almenys els punts següents:

· Fiances



· Dels preus
· Preu bàsic

· Preu unitari

· Pressupost d'Execució Material (PEM)

· Preus contradictoris

· Reclamació d'augment de preus

· Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus

· De la revisió dels preus contractats

· Aplec de materials

· Obres per administració

· Valoració i abonament dels treballs
· Indemnitzacions Mútues
· Retencions en concepte de garantia
· Terminis d'execució i pla d'obra
· Liquidació econòmica de les obres
· Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva

Els  mitjans  de protecció col·lectiva  es col·locaran segons les especificacions  del  pla  de
seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si
mateixos.

Es  reposaran  sempre que  estiguin  deteriorats,  al  final  del  període  de  la  seva  vida  útil,
després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors
a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual

Disposaran  de  marcat  CE,  que  portaran  inscrit  al  propi  equip,  a  l'embalatge  i  al  fullet
informatiu.

Seran  ergonòmics  i  no  causaran  molèsties  innecessàries.  Mai  suposaran  un  risc  en  si
mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària.

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les
instruccions  d'ús i  manteniment,  nom i  adreça del  fabricant,  grau o classe de protecció,
accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de
vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas
d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari  i  es reemplaçaran sempre que estiguin
deteriorats,  al  final  del  període  de  la  seva  vida  útil  o  després  d'estar  sotmesos  a
sol·licitacions límit.

S'utilitzaran  de  forma  personal  i  per  als  usos  previstos  pel  fabricant,  supervisant  el
manteniment el Delegat de Prevenció.
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE.

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats
segons la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos".

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.- Identificació
El present estudi correspon al projecte ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA CARRERADA, situat en .
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Promotor
Projectista
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execució A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost
d'execució material) de 3.788,13€.

2.1.1.- Productor de residus (promotor)
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o
demolir. Es poden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de
construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística,
tindrà la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del
bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o
d'altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus
de construcció i demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: 

Projecte:
Situació:
Promotor:
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2.1.2.- Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels
Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació
abans del començament de les obres.

2.1.3.- Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les
operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i
l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors,
així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència
d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels
residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2.- Obligacions

2.2.1.- Productor de residus (promotor)
Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de
construcció i demolició, que contindrà com a mínim:
1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de

construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a
l'obra objecte del projecte.

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus
que es generaran en l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i,
si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de
l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa
de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels
residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i
demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o
lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de
residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el
present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

Projecte:
Situació:
Promotor:
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En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari
dels residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de
RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o
amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de
residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda
obligat a constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment
dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i
demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes
corresponents.

2.2.2.- Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions
previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un
pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als
residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa,
passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per
si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a
lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de
col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes
de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor
haurà de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del
posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de
l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan
sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos", i la identificació del gestor de les operacions de destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el
document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació
ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de
construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la
legislació vigent en matèria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los
en condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus
dintre de l'obra que es produeixin.

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor
de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en
el present apartat.
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L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra,
de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i
pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció
i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació
acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a
cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3.- Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de
construcció i demolició complirà amb les següents obligacions:

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus,
dur un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats,
expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el
mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i
destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les
mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La
informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys
següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els
certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si
escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que
porti a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència
o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els
residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van
ser destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de
disposar d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que,
prèviament al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran
adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que
tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no
perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de
les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
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la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correcció d'errors:
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificat per:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificat per:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Projecte:
Situació:
Promotor:

Pàgina 7 - 17



Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

Llei reguladora dels residus
Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993

Modificada per:
Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los
residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición
controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de
Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA.
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat
atenent a la legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos",
donant lloc als següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la
mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament
o reble, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a
reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què
estan compostos:
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Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos"
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
8 Escombraries
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN
L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del
projecte, en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents
preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels
materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels
productes subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha
calculat en funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament
segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent
definida pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en
el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos"

Codi LER Densitat aparent
(t/m³)

Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 17 05 03.

17 05 04 1,14 199,898 175,993

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Escombraries
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Material segons "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación
de residuos y Lista europea de residuos"

Codi LER Densitat aparent
(t/m³)

Pes
(t)

Volum
(m³)

Residus biodegradables. 20 02 01 1,50 3,848 2,565
Residus de la neteja viària. 20 03 03 1,50 3,848 2,565

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i
apartats

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos"

Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació 199,898 175,993
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,000 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000 0,000
4 Paper i cartró 0,000 0,000
5 Plàstic 0,000 0,000
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 7,696 5,131

0,00

600,00

1.200,00

1.800,00

2.400,00

3.000,00

3.600,00

4.200,00

4.800,00

5.400,00

(l)

Es
co

m
br

ar
ie

s

Volum de RCE de Nivell II

Projecte:
Situació:
Promotor:

Pàgina 10 - 17



0,00

600,00

1.200,00

1.800,00

2.400,00

3.000,00

3.600,00

4.200,00

4.800,00

5.400,00

(l)

R
C

E 
de

 n
at

ur
al

es
a

no
 p

èt
ria

R
C

E 
de

 n
at

ur
al

es
a

pè
tri

a

R
C

E 
po

te
nc

ia
lm

en
t

pe
ril

lo
so

s

Volum de RCE de Nivell II

0,00

30,00

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

240,00

(m
3)

N
iv

el
l I

N
iv

el
l I

I

Volum de RCE de Nivell I i Nivell II

Projecte:
Situació:
Promotor:

Pàgina 11 - 17



6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ
DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL
PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives,
constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en
la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al
final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la
responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament,
provisió de materials i procés d'execució.

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització
de la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra:
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes

dels plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà
amb l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el
cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava,
sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants
s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de
neteja, base de paviments, reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i
extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es
planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que
quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal
d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les
quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra
corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels
corresponents kits prefabricats.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es
realitzi amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes
publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació
i optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al
director d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació.
Aquestes mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni
interferiran en el procés d'execució de la mateixa.
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN
L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició
requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la
Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en
matèria de residus.

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a
realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra
normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà
ser renovada per períodes successius.

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi
a desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la
seva direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat
de la seva explotació.

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de
construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que
es destinin.

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les
terres procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o
dels materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit
municipal.

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ",
s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a
la taula següent:

Material segons
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres
diferents de les
especificades en
el codi 17 05 03.

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 199,898 175,993

Terra i pedres
diferents de les
especificades en
el codi 17 05 03.

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 72,503 45,314

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Escombraries
Residus
biodegradables. 20 02 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 3,848 2,565

Residus de la
neteja viària. 20 03 03 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RSU 3,848 2,565
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Material segons
"Orden MAM
304/2002.

Operaciones de
valorización y
eliminación de
residuos y Lista

europea de
residuos"

Codi LER Tractament Destí Pes
(t)

Volum
(m³)

Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan,
de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de
generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

- Formigó: 80 t.

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plàstic: 0,5 t.

- Paper i cartró: 0,5 t.

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus
generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in
situ.

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) SEPARACIÓ "IN SITU"
Formigó 0,000 80,00 NO OBLIGATÒRIA
Maons, teules i materials ceràmics 0,000 40,00 NO OBLIGATÒRIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,000 2,00 NO OBLIGATÒRIA
Fusta 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA
Vidre 0,000 1,00 NO OBLIGATÒRIA
Plàstic 0,000 0,50 NO OBLIGATÒRIA
Paper i cartró 0,000 0,50 NO OBLIGATÒRIA

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de
construcció i enderrocament dins de l'obra.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en
una instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra.
En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació
documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba
l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat
especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de
construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors
fraccions.
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9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i
condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un
volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta
de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en
contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar
la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i
han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al
llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació:
- Raó social.

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del
contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en
els envasos industrials o altres elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures
pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors
romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de
restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de
separació que es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els
requisits i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en
origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el
cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta
operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho
permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a
destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de
restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de
formigó prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17
01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials
plàstics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de
procedir a la seva adequada segregació.
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